
RIFACIMENTO DELL’ACQUEDOTTO DI FEDAROLA IN COMUNE D I 
CORTINA D’AMPEZZO (BL) - codice OPP2007/0038 

CUP G49E10000050005 - CIG 047542906C 
 

PERIZIA SUPPLETIVA 
 

RELAZIONE TECNICA  
 
Premesse  
 

I lavori di “Rifacimento dell’acquedotto di Fedarola in Comune di Cortina d’Ampezzo 

(BL) - codice OPP2007/0038” di cui al progetto in data marzo 2010, a firma del Dott. Ing. 

Roland Bernardi di Cortina d’Ampezzo (BL), sono stati affidati all’Impresa CIOTTI 

GIOVANNI SRL di Pieve di Cadore (Belluno) con Contratto in data 17 settembre 2010, n° 

22276 di Repertorio per l’importo netto di appalto di Euro 293.847,80.= per lavori a misura, 

€. 2.274,50 per lavori in economia, di €. 4.012,59.= per oneri della sicurezza e quindi per 

un importo complessivo contrattuale di €. 300.134,89.- 

 

Detti lavori risultano finanziati dal BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. per una spesa 

complessiva progettuale di €. 540.000,00.= di cui €. 381.034,01.= per lavori in appalto ed 

Euro 158.965,99.= quali somme a disposizione dell’Amministrazione, Oneri fiscali e 

contributi.- 

 

Nel corso dei lavori è apparsa l’opportunità di prevedere la esecuzione di alcune 

modifiche alle opere progettate nonché di eseguire particolari opere suppletive per un 

razionale completamento del rifacimento della tratta dell’acquedotto Fedarola e relative 

opere accessorie e di finitura. In particolare, non essendo stato possibile recuperare il 

Serbatoio B, viste le economie derivanti, la Stazione Appaltante ha deciso di provvedere a 

realizzare quanto prescritto dell’ULSS sulle aree delle sorgenti, opere non inserite nel 

progetto originario per mancanza di fondi. 

 

Detti lavori suppletivi non comportano maggiori oneri finanziari per l’Ente Committente 

rientrando le variazioni nell’ambito dell’importo complessivamente stanziato.- 

 

Opere in variante  

 

Le varianti prospettate, di fatto riguardanti le nuove opere dal realizzare, ritenute del 

tutto necessarie ed indispensabili per la buona riuscita dell’opera complessiva, riguardano 

in particolare : 



• Lieve variazione al tracciato della condotta principale prima dell’attraversamento n. 3 

della S.R. 48 “delle Dolomiti”, con spostamento dello stesso; il tutto nell’ambito della 

discrezionalità della D.LL.; 

 

• Modifica alle previsioni progettuali di utilizzo delle vasche di accumulo per verifica sul 

posto delle effettive precarie condizioni costruttive e statiche, con conseguente non 

utilizzo della capacità di accumulo del serbatoio “B”, con varianti  agli schemi idraulici 

previsti e l’aggiunta della possibilità di un collegamento in diretta tra la tubazione di 

adduzione e distribuzione; 

 

• Variazione delle dimensioni e posizioni di alcuni allacci e delle tubazioni a loro servizio 

a seguito posizionamento effettivo degli stessi durante gli scavi a seguito del loro 

scoprimento; 

 

• Completamento delle prescrizioni impartite dall’U.L.S.S. n° 1, in data 06.10.2009 prot 

A/527/PC/III, con la recinzione dei manufatti delle opere di presa e del partitore e altre 

opere accessorie presso le stesse in modo da salvaguardare la potabilità dell’acqua; 

 

Lavori suppletivi  

 

Le suesposte varianti alle opere originariamente previste comportano delle modifiche ai 

quantitativi di alcune categorie di lavoro, riportate nel “Quadro Comparativo” e 

precisamente, per le più significative : 

 

- Maggiori quantità di scavi conseguenti al sviluppo complessivo delle varie tubazioni 

poste in opera nonché dei sovraprezzi agli scavi per presenza interfenze di sottoservizi 

esistenti;  

- Aumento della lunghezza delle tubazioni di adduzione/distribuzione per modifica 

planimetrica al tracciato e per gli allacciamenti alle utenze a seguito posizionamento e 

dimensionamento definitivo delle stesse; 

 

- Azzeramento delle quantità di sabbia prevista in progetto per la protezione delle 

tubazioni in quanto non più necessaria per il tipo di tubazione scelta per la tratta 

acquedottistica; 

 



- Aumento delle quantità di materiali idonei al ripristino delle sedi stradali per 

adeguamento alle richieste dei proprietari attività turistiche presenti in loco in modo da 

garantire la loro regolare fruibilità;  

 

- Minore quantità di materiali di impermeabilizzazione, ristrutturazione e ripristino 

murature a seguito della eliminazione del volume di accumulo della vasca “B” 

conseguente alle verifiche delle condizioni statiche e costruttive della stessa;  

 

- Sensibile riduzione dell’importo necessario per il taglio di piante in quanto si è potuto 

procedere con la posa della condotta limitando l’abbattimento delle stesse; 

 

- Formazione di nuovi prezzi necessari per la costituzione di recinzioni presso le opere di 

presa e il partitore, dotare di impianti di illuminazione per l’ispezione delle camere di 

manovra del partitore e delle vasche di accumulo, ripristinare la coltre vegetale in 

particolare tratte delle proprietà private, completamento funzionale degli allacciamenti 

alle utenze private, ricostruire le murature in pietrame esistenti presso i manufatti, 

fornire e porre in opera tubazioni adeguatamente isolate per tratta con copertura di 

terreno insufficiente a garantire la funzionalità della condotta durante la stagione 

invernale, realizzare protezioni in calcestruzzo e pietrame delle tubazioni in 

corrispondenza attraversamenti corsi d’acqua, adeguamento dei prezzi relativi alle 

apparecchiature idrauliche necessarie al funzionamento delle vasche di accumulo “A e 

B” rapportandoli a quanto effettivamente si va ad installare.- 

 

Perizia suppletiva   

 

Detti lavori supplementari, una volta approvati dall’Ente Committente, saranno affidati 

alla medesima Impresa appaltatrice delle opere principali - agli stessi patti, prezzi e 

condizioni di cui al Contratto n° 22276 di Repertor io.- 

 

L’esecuzione delle sopradescritte opere supplementari, ritenute del tutto giustificate ed 

opportune, comportano dei maggiori oneri all’importo contrattuale, per cui si rende 

necessario provvedere alla stesura della presente Perizia suppletiva a seguito dei 

maggiori lavori necessari, alle modifiche apportate ai quantitativi di materiali, alla sede del 

tracciato dell’opera e per l’adeguamento delle opere di presa a prescrizioni U.L.S.S. n. 1.- 

 



Dette variazioni sono evidenziate nell’allegato “Quadro comparativo” nella quale sono 

indicati i lavori previsti nel progetto esecutivo e quelli in variante evidenziando le quantità e 

gli importi in più o in meno che si vanno a realizzare.- 

 

A seguito della comparazione dei lavori in progetto con quelli di perizia si può vedere 

che  l’importo dei lavori a misura passa dai netti €. 293.847,80.= a €. 362.228,59.=, i lavori 

in economia aumentano da €. 2.274,50.= a €. 13.066,91.=, gli oneri per la sicurezza 

previsti in €. 4.012,59.= passano a €. 5.738,51.= per cui l’importo contrattuale definitivo 

aumenta dagli iniziali previsti €. 300.134,89.= a complessivi €. 381.034,01.- 

 

Si è provveduto altresì all’aggiornamento delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione dal quale si può osservare: 

 

- La maggiorazione dell’IVA sui lavori (voce c1) dagli iniziali €. 76.317,20.= passa a €uro 

83.827,48; 

 

- Adeguamento delle somme a disposizione alle nuove esigenze; 

 

Dal quadro economico generale delle variazioni si può vedere che : 

 

* L’importo complessivo contrattuale per lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

ammonta a €. 381.034,01.= (euro trecentottantaunomilatrentaquattro/01) con un 

aumento di €. 80.899,12.= (euro ottantamilaottocentonovantanove/12) rispetto al 

Contratto iniziale (€. 300.134,89.=); 

 

* Le somme a disposizione dell’Amministrazione risultano modificate, nelle varie voci  

come prima indicato, e passano da €. 239.865,10.=, disponibili dopo l’aggiudicazione in 

ribasso dei lavori, a €. 150.465,99.= (euro 

centocinquantamilaquattrocentosessantacinque/99) con una riduzione di €. 89.399,11.= 

(euro ottantanovemilatrecentonovantanove/11); 

 

* L’importo complessivo della presente Perizia rimane invariato a 540.000,00 (euro 

cinquecentoquarantamila/00) come da quadro economico allegato.- 

 

I prezzi di applicazione alle varie categorie di lavoro risultano quelli dell’Elenco prezzi 

unitari” allegati al Contratto principale e i Nuovi Prezzi, numero 28, di cui al Verbale 



allegato all’Atto di sottomissione tutti con l’applicazione del ribasso conseguito in sede di 

appalto.- 

 

Per l’esecuzione delle opere suppletive in precedenza illustrate verrà accordato 

all’Impresa una dilazione di giorni 60 (sessanta) al termine utile contrattuale stabilito in 

giorni 70  e dalle proroghe concesse dall’Ente in data 03.08.2011 (giorni 60), 07.08.2012 

(giorni 30) e16.10.2012 (giorni 30).- 

 

--- o0o --- 

 

Cortina d’Ampezzo, 11 FEBBRAIO 2014 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
                                                                                                     (dott.ing.Roland Bernardi) 
 



 


