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QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: | Rifacimento dell'acquedotto di Fedarola in Comune di Cortina d’Ampezzo
COMMITTENTE: | B.l.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

Cortina d'’Ampezzo, 11/02/2014

IL TECNICO
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QUANTITA'

IMPORTI

VARIAZIONI

?Xgigg DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Operaio 4° livello - da 1301 a2000 m s.I.m.
Ol.a Sommano h 15,00 -15,00 30,32 454,80 454,80| -100,000|
2 Operaio speciaizzato - da 1301 a2000 m s.l.m.
01.b Sommano h 15,00 47,00 32,00 29,02 435,30 1'363,94 928,64 213,333
3 Operaio qualificato - da 1301 a2000 m s.l.m.
Ol.c Sommano h 20,00 -20,00 27,20 544,00 544,00| -100,000|
4 Operaio comune - da 1301 22000 m s.l.m.
0o1d Sommano h 40,00 10,00 -30,00 24,80 992,00 248,00 744,00/ -75,000
5 con potenzaoltrei 20 KW con operatore
02.d.03 Sommano h 32,00 32,00 39,80 1°273,60 1°273,60
6 Nolo compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di I/min. 5000 senza operatore
02.e Sommano h 10,00 10,00 10,58 105,80 105,80
7 Tubazionein PEad PN 16 DN 20 mm
03.a01 Sommano m 130,00 -130,00 15,70 2°041,00 2°041,00| -100,000
8 Tubazionein PEad PN 16 DN 25 mm
03.a02 Sommano m 40,00 -40,00 18,02 720,80 720,80| -100,000
9 Tubazionein PEad PN 16 DN 32 mm
03.a.03 Sommano m 81,85 81,85 38,52 3'152,86 3'152,86
10 Tubazionein PEad PN 16 DN 50 mm
03.a05 Sommano m 46,80 46,80 42,65 17996,02 17996,02
11 Tubazionein PEad PN 16 DN 75 mm
03.a07 Sommano m 81,80 81,80 58,24 4'764,03 4'764,03
12 Tubazionein PEad PN 16 DN 125 mm
03.a10 Sommanom| 2°200,000 2°327,80 127,80 64,78 142'516,00 150"794,89 8278,89 5,809
13 @50 mm (conf.50 m)
03.b.02 Sommano m 7,00 7,00 2,86 20,02 20,02
14 @90 mm (conf.50 m)
03.b.07 Sommano m 560,00 576,50 16,50 4,30 2°408,00 2°478,95 70,95 2,946
A RIPORTARE 20590,81 4'504,60
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Num.Ord QUANTITA! IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 20°590,81 4°504,60
15 DN 250 mm
03.d.05 Sommano m 36,00 33,00 -3,00 81,64 2°939,04 2'694,12 244,92|  -8,333
16 diametro esterno 160 mm
03.e01 Sommano m 31,22 31,22 41,41 1'292,83 1'292,83
17 diametro esterno 200 mm
03.e02 Sommano m 50,00 34,20 -15,80 47,37 2°368,50 1'620,05 748,45 -31,600
18 diametro esterno 250 mm
03.e.03 Sommano m 10,00 10,00 53,74 537,40 537,40
19 Per lafascia con profonditafino am 1.50
04.a01 Sommanom3| 2°934,27| 368242 748,15 12,32 36°150,20 45'367,41 9217,21 25,497
20 Per lafascia con profondita compresatram 1.51 e m 2.50
04.a.02 Sommano m3 199,41 183,55 -15,86 24,00 478584 4°405,20 380,64, -7,953
21 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di shancamento preventivo, in terreno
04.a.05 naturale di qualsiasi natura e consistenza escluso larocciaed i trovanti di qualsi ... eamano
compreso il tiro in alto sull'orlo dello scavo del materiale rimosso, escluso il carico su mezzo di
trasporto.
Sommano m3 26,72 26,72 89,12 2'381,28 2'381,28
22 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di shancamento preventivo per scavi aventi
04.b.01 interferenza con servizi sotterranei posti longitudinalmente allatubazioneer ... ripristinoin caso di
danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio.
Sommano m 886,05 886,05 9,92 8789,62 8789,62
23 interasse fragli stessi fino am 1.00
04.b.02.b Sommano cadauno 31,00 31,00 75,92 2'353,52 2'353,52
24 Sovrapprezzo per scavo a Sezione aperta per shancamento e splateamento eseguito in materiale
04.b.03 roccioso darimuovere con il solo ausilio dell'escavatore con benna, o per I'asportazio ... emolizione
in loco, per il rimanente secondo |e modalita e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo di
shancamento.
Sommano m3 15,00 15,00 12,16 182,40 182,40
25 Scarificazione di massicciata stradal e esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una
04.c profondita’ fino acm 20, in modo da ottenere lasagomadi 1/70 di montaafalde ... tabilizzato
mancante sara remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo" MATERIALI A PIE'
D' OPERA ".
Sommano m2 89,60 1'307,27 1217,67 3,65 327,04 4'771,54 444450 1359,008
26 fino acm 5.00 di spessore
A RIPORTARE 49789,57 5878,61

COMMITTENTE: B.l.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 49°789,57 57878,61
04.d.01 Sommano m 196,00 401,20 205,20 1,65 323,40 661,98 338,58 104,694
27 per ogni cm oltrei cm 5.00
04.d.02 Sommanom|  1'568,000 4°012,000 2'444,00 0,30 470,40 1"203,60 733,20 155,867
28 Fornitura e posain opera di sabbia di cavalavata e vagliata
04.f.01 Sommano m3 764,77 764,77 22,10 16'901,42 16'901,42| -100,000,
29 Fornitura e posain opera di sabbia di cava pezzaturamm 0.2+10
04..02 Sommano m3 36,79 36,79 24,30 894,00 894,00
30 Stabilizzato. Con materiale proveniente dagli scavi
04.9.01 Sommano m3 3,76 3,76 5,70 - 21,43 21,43
31 Stabilizzato. Con materiale proveniente da cave di prestito
04.9.02 Sommano m3 26,88 388,46 361,58 24,16 649,42 9°385,20 8735,78 1345,166
32 Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere daprelevarsi entro
04.h ladistanzadi m 100 dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stes ... o eil trasporto con
qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico astrati di altezza non superiore acm 30 e le bagnature
Sommano m3 420,56 420,56 9,72 4087,84 4087,84
33 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m3, di
04.i qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriat ... ne, ed ogni altrc
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita™ prescritte, misurato in opera dopo
costipamento
Sommano m3 25,76 21,04 -4,72 45,37 1°168,73 954,59 214,14 -18,322
34 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso con aggregati calcarei per laformazione
04. dello strato d'usura, tappeto ( tipo D ), avente granulometria di mm 0-12 confez ... er dareil lavoro
finito aregola d'arte.Esclusala sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio
Sommano m2 106,00 65,40 -40,60 3,96 419,76 258,99 160,77| -38,300
35 dello spessore compresso di 70 mm
04.m.02 Sommano m2 109,20 65,40 -43,80 7,44 812,45 486,57 325,88/ -40,111
36 Trasporto e conferimento in discaricainerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, aqualsiasi distanza
04.n.01 del materiale di risulta eccedente dagli scavi siaa sezione aperta che obb ... arica sara computato per
un volume pari a quello che occupavain sito prima dello scavo.
Inerte proveniente da scavi
Sommano m3 727,87 257,85 -470,02 14,56 10'597,79 3'754,30 6'843,49| -64,575
37 Saracinesche DN 65 mm
07.a03 Sommano cadauno 2,00 2,00 247,78 495,56 495,56
A RIPORTARE 65°095,96 30°324,31
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 65°095,96 30'324,31
38 Saracinesche DN 80 mm
07.a04 Sommano cadauno 1,00 1,00 268,27 268,27 268,27
39 Saracinesche DN 125 mm
07.a.06 Sommano cadauno 2,00 -2,00 750,86 1'501,72 17501,72| -100,000
40 Fornitura e posa di idrante stradale tipo soprassuolo a scarico automatico costruito secondo la
07.b normativa UNI 9485 avente le seguenti caratteristiche tecniche: scatola dellavalval ... lavoro finito &
regolad' arte.regolad arte.
Con disposit. rotturaacc DN 50 mm 2 attacchi UNI 45 motopompa UNI 70
Sommano cadauno 3,00 4,00 1,00 485,47 1'456,41 1'941,88 485,47 33,333
41 Fornitura e posain operadi alaccio idrico costituito da:
07.d - Collare di presain ghisa sferoidale (per tubo in polietilene)
Collare di derivazione per tubazioni in polietilene ... ure per le giunzioni, gli sfridi, etc. ed ogni
onere ed accessorio necessario per dareil lavoro finito aregolad'arte.
Sommano cadauno 9,00 18,00 9,00 103,29 929,61 1'859,22 929,61 100,000
42 Fornitura e posain operadi collari distanziatori per condotte: interamente in Polietilene ad alta
07.f densita (PEad); realizzati mediante elementi componibili con sistema ad incastro ... principale 125
mm
- Tubo guaina DN 250 mm
- Distanza tra due distanziatori: 1.50 m
- Spessore distanziatore: 25 mm
Sommano cadauno 24,00 27,00 3,00 8,36 200,64 225,72 25,08 12,500
43 Sigillatura dellatestata del tubo guaina
07.9 Fornitura e posain opera di apposite guaine a soffietto in gomma o neoprene, per la sigillatura
dell’intercapedine tra condotta e tubo di protezione, da fissare con apposite fascette [nox.
Tubo camicia DN 250 mm. Diametro esterno tubo principale 125 mm
Sommano cadauno| 8,00 8,00 106,22 849,76 849,76
44 Fornitura e posain operadi:
07.h.01 impianto di disinfezione ad ipoclorito di sodio (NaClO) comprensivo di:
- Pompa dosatrice magnetica a membrana tipo ProMinent electronic modello Gam ..., lasigillatura
dei fori inutilizzati ed ogni onere ed accessorio necessario per dareil lavoro finito aregolad'arte.
Sommano cadauno 1,00 1,00 ---|  5545,00 5545,00 5545,00
45 Fornitura e posain operadi:
07.h.02 - n. 3 saracinescain ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a corpo piatto PN 16 DN 100
con volantino, tipo HAWLE;
- n. 1filtrodi presaflan ..., lasigillatura dei fori inutilizzati ed ogni onere ed accessorio necessario
per dareil lavoro finito aregolad'arte.
A RIPORTARE 66°804,39 31'826,03

COMMITTENTE: B.l.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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Num.Ord QUANTITA! IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 66°804,39 31'826,03
Sommano cadauno| 1,00 1,00 ---|  7°370,00 7°370,00 7°370,00
46 Fornitura e posain operadi:
07.h.03 - n. 7 saracinescain ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a corpo piatto PN 16 DN 100
con volantino, tipo HAWLE;
- n. 1filtrodi presaflan ..., lasigillaturadei fori inutilizzati ed ogni onere ed accessorio necessario
per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Sommano cadauno| 1,00 1,00 ---|  107150,00 10°150,00 10°150,00
47 Fornitura e posain operadi sfiato in ghisatipo Crotone DN 50 completo di saracinesca di
07. intercettazione a cuneo ghisa sferoidale a corpo piatto PN 10 DN 50, presa a staffain ghisa
D.125X2", flangiafilettata, bulloni e guarnizioni.
Sommano cadauno| 7,00 8,00 1,00 315,00 2°205,00 2'520,00 315,00 14,286
48 Fornitura e posain opera di saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale corpo piatto PN 16 DN
07.m 50 completadi presaastaffain ghisa D.125X2", flangiafilettata, bulloni e gua ... bazione, bulloneri¢
in acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dareil lavoro finito aregoladarte.
Sommano cadauno 6,00 6,00 245,00 1°470,00 1°470,00
49 Chiusino telaio quadrato lato 85 cm e altezza 10 cm
08.a Sommano cadauno| 9,00 -9,00 270,31 2°432,79 2°432,79| -100,000
50 Chiusino telaio circolare e diametro 85 cm e altezza 10 cm
08.b Sommano cadauno 6,00 9,00 3,00 238,11 1°428,66 214299 714,33 50,000
51 Fornitura e posain operadi fondo per larealizzazione di pozzetto prefabbricato, in calcestruzzo
09.a01 vibrocompresso anorme DIN 4034, con incastro a bicchiere, con diametro netto di ... i altro onere
per dareil lavoro compiuto a perfettaregola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione
Lavori.
Sommano cadauno 3,00 3,00 382,54 1'147,62 1'147,62
52 Fornitura e posain operadi fondo per larealizzazione di pozzetto prefabbricato, in cacestruzzo
09.a02 vibrocompresso a norme DIN 4034, con incastro a bicchiere, con diametro netto di ... i atro onere
per dareil lavoro compiuto a perfettaregola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione
Lavori.
Sommano cadauno 6,00 6,00 447,69 2'686,14 2'686,14
53 Fornitura e posain opera di pezzi speciali per la costruzione della canna formante il pozzetto
09.a.03 prefabbricato, realizzata con sovrapposizione di anelli di prolungadel diametroint ... ‘altezza
misurata dal piano di appoggio dell'incastro (femmina) della base a piano di appoggio del telaio del
chiusino.
Sommano cadauno 3,00 3,00 203,68 611,04 611,04
54 Fornitura e posain opera di pezzi speciali per la costruzione della canna formante il pozzetto
09.a.04 prefabbricato, realizzata con sovrapposizione di anelli di prolungadel diametroint ... ‘altezza
A RIPORTARE 69592,38 347258,82
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Num.Ord QUANTITA! IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 69592,38 347258,82
misurata dal piano di appoggio dell'incastro (femmina) della base a piano di appoggio del telaio del
chiusino.
Sommano cadauno 6,00 10,00 4,00 242,76 1°456,56 2°427,60 971,04 66,667
55 Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni
09.b.01 interne di cm 60x60 (spessore minimo parete cm 5) e di profonditafino am 1,20 ... dicazioni della
Direzione Lavori. Escluso I'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa.
Pozzetto 60x60x60 cm
Sommano cadauno 24,00 24,00 91,95 2'206,80 2'206,80
56 Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni
09.b.02 interne di cm 60x60 e di profonditafino am 1,20, idonei a sopportare carichi ... lla Direzione
Lavori. Escluso I'onere dellaforniturae posadel chiusino in ghisa
pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
Sommano cadauno 9,00 15,00 6,00 228,41 2°055,69 3426,15 1°370,46 66,667
57 Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni
09.b.03 interne di cm 60x60 (spessore minimo parete cm 5) e di profonditafinoam 1,20 ... aderenza
migliorata @ mm 0,8x40, in ragione di Kg 20/m?, + tondini @ mm 8 ogni 7 cm, in prossimita del
bordo inferiore.
Sommano cadauno 18,00 2,00 -16,00 121,95 2195,10 243,90 1°951,20| -88,889
58 Pozzetto prefabbricato in c.a sifonato in c.a, dimensioni interne 45x45x115 (h) cm, dello spessore
09.c non inferiore a 7.5 cm con chiusino di coperturain cls delle dimensioni esterne 60x60x12 (h) cm e
foro di passaggio 44x44 cm
Sommano cadauno| 2,00 1,00 -1,00 130,00 260,00 130,00 130,00/ -50,000
59 Fornitura e posain operadi grigliato elettroforgiato tipo Gridiron od equivalente approvato dalla
10.a Direzione Lavori, prodotto per elettroforgiatura senza apporto di materiale, per ... o tondini di
collegamento 4.5 mm). Piatto di bordatura da 30 mm x 3 mm. |l tutto bordato e zincato acaldo in
pannelli.
Sommano kg 347,07 365,44 18,37 4,20 1°457,70 1'534,84 77,14 5,292
60 Tubo aeratore comprensivo di:
10.b - foro di carotaggio da eseguirsi su muro in cemento armato di qualsiasi spessore e tipologia del
diametro 110 mm;
- fornitura e posain operadi tu ... mprensivo di coperchio anti intrusione e grigliain acciaio zincato
come dadisegni di progetto.
- stuccatura del foro.
Sommano cadauno 2,00 2,00 500,00 1°000,00 1°000,00
61 Fornitura e posain operadi portoncino d'ingresso costituito da:
10.c - telaioin profilati in ferro Fe 360, zincati a caldo UNI 5744/66;
A RIPORTARE 74°217,82 36°340,02

COMMITTENTE: B.l.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 74°217,82 36°340,02
- Battente in lamiera (spessore minimo 5/10) ... ro zincati acaldo UNI 5744/66
_ Maniglierigide in ferro;
- Accessori di chiusura: serratura a chiave, doppia mandata
Sommano cadauno 1,00 1,00 800,00 800,00 800,00
62 Fornitura e posain opera di scalette alla marinara costruite con profilati in acciaio inox AlS| 316 di
10d sezione 40 x 40 x 3 mm atezza 2,50 m e pioli in tubolare 35 x 2 mm larghi 5 ... sselli (in acciaio
inox); nel prezzo é atresi compreso I'onere della creazione di una apposita nicchia nel muro stesso.
Sommano cadauno 4,00 2,00 -2,00 251,00 1°004,00 502,00 502,00, -50,000|
63 Demolizione di cls armato o debolmente armato siain elevazione che in fondazionedi qualsiasi
1l1lc spessore, con vari mezzi di lavoro in seguito a specifico ordine della Direzione Lavor ... badacchi, il
carico, il trasporto arifiuto e gli oneri di discaricadel materiale di risulta, e quanto atro occorra.
Sommano m3 0,17 -0,17 150,00 25,50 25,50 -100,000]
64 Idrolavaggio
11.d.01 Sommano m2 489,18 620,11 130,93 4,00 1'956,72 2'480,44 523,72 26,765
65 Bocciardatura e Stuccatura vespai
11.d.02 Sommano m2 487,15 405,54 -81,61 20,00 9'743,00 8110,80 1632,20| -16,753
66 Trattamento delle fessurazioni, riprese di getto e sigillatura dei corpi passanti
1lle Rimozione impermesabilizzazione esistente, scarificatura sino ad una profondita minimadi 5 cm del
... istenti venute d’ acqua) o prodotti con pari o superiori caratteristiche.
Sigillaturafessurazioni riprese di getto
Sommano m 43,60 25,66 -17,94 100,00 4°360,00 2'566,00 1°794,00| -41,147
67 Ripristino corticale della superficie
11f Accurata pulizia delle superfici di posa comprendente |a rimozione per sabbiatura o bocciardatura di
ogni parte deteriorata, I'irruvidimento ... . Il prodotto dovra essere impiegato secondo |e prescrizioni
della casa produttrice.
Valutato per 1 cm di spessore.
Sommano m2*cm 504,24 349,51 -154,73 40,00 20°169,60 137980,40 6°189,20| -30,686
68 Ripristino strutturale superfici mediante utilizzo di premiscelato cementizio fibrorinforzato tipo
119 Fibromix 40
Fornitura e messain opera di premiscelato cementizio fibrorinforzat ... eradi rete elettrosaldatain
acciaio zincato @6 mm maglia 10 x 10 cm fissata con tasselli ad espansione sulla muratura.
Sommano m2 116,14 158,40 42,26 105,00 127194,70 16°632,00 4437,30 36,387
69 Superfici interne - Prodotto cementizio elastico tipo Plastivo 250 Volteco
11.h.01 Sommano m 54,96 49,20 -5,76 12,00 659,52 590,40 69,12| -10,480,
70 Rivestimento impermeabile tipo plastivo 250 (per spinta negativa)
11i Fornitura e messain opera di impermeabilizzante cementizio polimero modificato elastico avente
A RIPORTARE 79°178,84 46'552,04,
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 79°178,84 46'552,04,
peso specifico >1 ... o laforzaturadel ricircolo dell'aria per facilitare |'asciugatura del prodotto,
mediante |'utilizzo di mezzi idonel.
Sommano m2 179,49 83,56 -95,93 20,00 3589,80 1'671,20 1'918,60| -53,446
71 Rivestimento impermeabile tipo plastivo hydro (per contenimento acqua potabile)
11.m Fornitura e messain operadi un impermeabilizzante elastoplastico atossico avente permeabilitan ...
laforzatura del ricircolo dell'aria per facilitare |'asciugatura del prodotto, mediante I'utilizzo di mezzi
idonei.
Sommano m2 157,09 37,32 -119,77 20,00 3141,80 746,40 2'395,40| -76,243
72 Rivestimento impermeabile plastivo 200 (coperturae muro di fondazione)
11.n Fornitura e messain operaarullo o pennello di impermesbilizzante cementizio polimero modificato
elastic ... asciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/0 essere assoggettati a controllo di qualita
secondo norma | SO 9001.
Sommano m2 391,60 98,33 -293,27 20,00 7'832,00 1'966,60 5865,40| -74,890
73 Fornitura e posain operadi rete di rinforzo in polipropilene a magliaromboidale elastica, cosi come
110 Flexonet Volteco, o prodotto con pari o superiori caratteristiche, annegatacmq arullo nellaprima
mano del rivestimento impermeabile
Sommano m2 134,21 98,33 -35,88 9,00 1'207,89 884,97 322,92| -26,734
74 Rasatura protettiva impermeabile tipo Cp2 Volteco
11p Fornitura e posain opera di rasante minerale impermesabile, elastico, traspirante bicomponente a
base cementizia; idoneo per lap ... un normale rasante a civile cosi come CP2 - Cutis Protector
Volteco, o prodotto con pari 0 superiori caratteristiche.
Sommano m2 16,05 33,84 17,79 28,00 449,40 947,52 498,12 110,841
75 Strato anticontaminante - Peso non inferiore a400 g/m?2
11r Fornitura e posain operadi strato anticontaminante in polipropilene o poliestere in telo geotessile
avente le caratterist ... erazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, a netto di sfridi e sovrapposizioni.
Sommano mq 246,38 540,00 293,62 2,71 667,69 1'463,40 795,71 119,174
76 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
12.a02 EN 206-1, UNI 11104 in conformitaal DM 14/09/2005 con classe di esposizione X0 e ... epitadal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte. fondazioni a
platea.
Sommano m?3 3,53 -3,53 118,70 419,02 419,02| -100,000|
77 Rete elettrosal data ad aderenza migliorata controllata - TIPO FeB44K
12.b Fornitura e posain opera di rete a maglia elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza migliorate
FeB44k ... elaborati progettuali o prescritti dalla Direzione Lavori che verranno pagate a parte con
|'apposito prezzo di elenco.
Sommano kg 52,29 -52,29 1,08 56,47 56,47| -100,000|
A RIPORTARE 80°472,67 57'529,85
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 80°472,67 57°529,85
78 Sezione 3x10 mm?
13.a10 Sommano m 10,00 -10,00 8,60 86,00 86,00/ -100,000|
79 Sezione 5x10 mm?
13.a19 Sommano m 550,00 600,00 50,00 12,90 7°095,00 7°740,00 645,00 9,091
80 Fornitura e posain operadi manufatto colonninain c.a. per I'alloggiamento del quadro ENEL
13.b d'allacciamento utenti BT per fornituratrifasi BT da 20+30 kW con presainterrata, del ... x H 30 x P
50 cm. Compreso | aposa della dima e delle tubazioni annegate al'interno.
Il tutto come da specifiche ENEL.
Sommano cadauno 1,00 1,00 195,06 195,06 195,06
81 Fornitura e posain opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e
13.c.08 coperchio aviti, grado di protezione | P55, in materiale termoplastico autoestinguent ... 0sa,
coperchio fissato avite ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte. dimensioni
(460%x380x120) mm
Sommano cad. 2,00 -2,00 42,42 84,84 84,84| -100,000|
82 Fornitura e posain operadi staccionatain legno di larice grezzo e scortecciato, del diametro di circa
14.a 12-14 cm.L a staccionata sara composta da montanti verticali di diametro 12- ... zzo € compreso
I'onere della ferramenta e della chioderia. Con una smezzola, per ancoraggio su bicchiere, altezza
120 cm
Sommano m 10,50 26,36 15,86 55,50 582,75 1'462,98 880,23 151,048
83 Rivestimento di scarpate con idrosemina
14.b Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con I'impiego di non menc
di 300 kg di seme ad ettaro di superfici ... orative.
Contabilizzato per |a superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal
collaudo.
Sommanomg|  4°600,00 ---|  -4°600,00 0,56 2'576,00 2'576,00| -100,000
84 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, fino a40 cm di diametro, compreso |'asporto della
1l4.c ceppaiaoppureil taglio araso della stessa, |o scortecciamento ed essiccamento ¢ ... accolta,
conferimento del materiale di risultae|'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno
vegetae.
Sommano m3 300,00 65,00 -235,00 80,00 24000,00 57200,00 18°800,00, -78,333
85 Forntiura e posain opera di tubazione in acciaio zincato preisolato con estremita filettate DN 100/
NP.01 200 mm - 4" B6 comprensivo di:
- Kit ripristino isolamento giunzione adoppiat ... izioni EA DN 100 mm;
bulloni z. 16x60 mm
edi ogni atralavorazione necessaria a garantire il lavoro aregoladarte.
Sommano m 24,00 24,00 130,00 3120,00 3120,00
86 Innesto nuova condotta alla esistente tubazione di adduzione vasche"A e B" nellacamera di
A RIPORTARE 857117,90 79°076,69
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 857117,90 79°076,69
NP.02 manovra del manufatto partitore mediante il taglio e lievo dei vetusti tubi interferenti ... attacco ad
apparecchiature idrauliche esistenti nonché per I'installazione del misuratore di portata fornito
dall'Ente
Sommano cadauno 1,00 1,00 530,00 - 530,00 530,00
87 Realizzazione nella camera di manovra vasca accumulo "A" di collegamento in diretta tubazione di
NP.03 adduzione con la condotta di distribuzione mediante lafornitura e posain operadi ... funzionamento
del collegamento;
- Installazione sulla condotta distributiva di misuratore di portata fornito dall'Ente.
Sommano cadauno 1,00 1,00  4°000,00 4°000,00 4000,00
88 Formazione di by pass provvisorio presso le vasche di accumulo “A e B" per garantire il regolare
NP.04 funzionamento del servizio di distribuzione alle utenze duranteil periodo di esecuzione dei lavori
presso le vasche.
Sommano cadauno 1,00 1,00 1°365,00 1"365,00 1"365,00
89 Completamento allacciamento alle utenze mediante I'esecuzione delle seguenti operazioni che
NP.05 dovranno essere effettuate sia con le nuove che le vecchie tubazioni in servizio in modo ... so,
compreso le necessarie operrazioni di sfiato d'aria e quanto altro necessario per dare I'allacciamento
completato.
Sommano cadauno 15,00 15,00 392,00 57880,00 57880,00
90 Collegamento nuova tratta acquedotto realizzata alla distribuzione esistente posta a valle dell'albergc
NP.06 "Villa Argentina' con I'innesto della nuova tubazione nell'esi stente pozzett ... ne/acciaio compreso Ic
scarico, il carico con lo sfiato d'aria delle condotte e quanto altro per dareil lavoro finito
Sommano cadauno| 1,00 1,00 2'650,00 --- 2°650,00 2°650,00
91 Costituzione derivazione dalla condotta principal e per miglioramento del sistema acquedottistico cor
NP.07 formazione di tratte secondarie di distribuzione e per la predisposizione di pu ... iai aT o collari di
derivazione dotati di opportune riduzioni adeguate al diametro delle nuove tratte da sottendere.
Sommano cadauno 6,00 6,00 412,00 2°472,00 2°472,00
92 Fornitura e posain opera di recinzione realizzata con rete metallicadi altezza minimadi cm 200
NP.08 tessuta a semplice torsione, maglia quadrata mm 40x40 - 60x60 in filo di acciaio z ... i in blocchi di
conglomerato cementizio da cm 50x50x70 o fissati su muretto predisposto e compreso ogni atro
onere.
Sommano m?2 600,00 600,00 50,00 30°000,00 30°000,00
93 Impianto elettrico Serbatoio partitore sito a Fedarola. Sono compresi laforniturae posain operadi :
NP.09 - n.1 punto presa per alimentazione impianto cloratore;
- n. 1 punto luce ... mpleta;
- cassette di derivazione,
edi ogni atralavorazione necessaria a garantire il lavoro aregoladarte.
Sommano cadauno 1,00 1,00 1°700,00 1'700,00 1"700,00
A RIPORTARE 133'714,90 79'076,69
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NUM.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIEFA DESCRIZIONE : — PREZZO : %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 133'714,90 79°076,69
94 Fornitura e posain operadi:
NP.10 - n. 3 saracinescain ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a corpo piatto PN 16 DN 100
con volantino, tipo HAWLE;
- n. 1filtrodi presaflan ... sigillaturadei fori inutilizzati ed ogni onere ed accessorio necessario per
dareil lavoro finito aregoladarte.
Sommano cadauno| -1,00 -1,00,  7°370,00 --- -7°370,00 7°370,00
95 Fornitura e posain operadi:
NP.11 - n. 3 saracinescain ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a corpo piatto PN 16 DN 100
con volantino, tipo HAWLE;
- 0.50 mdi tubazioni inac ..., lasigillaturadei fori inutilizzati ed ogni onere ed accessorio
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Sommano cadauno 1,00 1,00 4700,00 - 4°700,00 4°700,00
96 Fornitura e posain operadi:
NP.12 - n. 7 saracinescain ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a corpo piatto PN 16 DN 100
con volantino, tipo HAWLE;
- n. 1filtrodi presaflan ... lasigillaturadel fori inutilizzati ed ogni onere ed accessorio necessario
per dareil lavoro finito aregolad'arte.
Sommano cadauno -1,00 -1,00, 10°150,00 --- -10"150,00 10°150,00
97 Resalizzazione sistema di adduzione, distribuzione e scarico presso vasca di accumulo "A" mediante
NP.13 laforniturae posain operadi:
- n. 3saracinescain ghisa sferoidale acuneo g ... in funzione conseguente alla mancata messain
servizio della vasca accumulo "B" come inizialmente previsto in progetto
Sommano cadauno| 1,00 1,00 8°000,00 - 8°000,00 87000,00
98 Protezione della tubazione d'adduzione in corrispondenza di attraversamento del Ru deraVerjines
NP.14 mediante realizzazione di getto in conglomerato cementizio dello spessore minimo d ... rsamento e
per unalarghezza di 1,60 metri con sovrastanti masselli in pietradisposti a mano spessore di 25
centimetri.
Sommano cadauno 2,00 2,00 1°250,00 2'500,00 2'500,00
99 Fornitura e posain operadi cancello metallico a battente pedonale, realizzato con profilati
NP.15 normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare profili metallici T80, ... tre compres €
compensati gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregoladarte.
Sommano cadauno 3,00 3,00 350,00 1'050,00 1°050,00
100 Smontaggio, ripristino e rimontaggio di porta d'accesso al Serbatoio partitore (n. 1) ed a Serbatoio
NP.16 A (n. 1), comprensivo di lucchetto di chiusuradi sicurezza. Il ripristino co ... ione delle cerniere sia
sulla porta che sul telaio e rifissaggio mediante saldatura - per numero due porte complessive.-
Sommano cadauno 1,00 1,00 1°000,00 1°000,00 1°000,00
101 Realizzazione in opera di pozzetto dimensioni interne 120 cm x 100 cm x altezza 130 cm costituito
NP.17 da mattoni in cemento delle dimensioni 25 cm x 50 cm x h 12 cm, senza fondo, posat ... omo
A RIPORTARE 1507964,90 96°596,69
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NUM.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIEFA DESCRIZIONE : — PREZZO : %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 150"964,90 96'596,69
circolare diametro luce netta 68 cm e coperchio in lamiera striata con sistema di chiusura e lucchetto
di sicurezza.
Sommano cadauno 1,00 1,00 1500,00 1'500,00 1'500,00
102 Impianto elettrico Serbatoi A e B. Sono compresi laforniturae posain operadi :
NP.18 - n.4 punti luce;
- n. 2 punti 1P55;
- n.1 punto salvavita completo;
- n.2 lampade neon IP 65 ... vista;
- Nn. 6 cassette derivazione,
edi ogni atralavorazione necessaria a garantire il lavoro aregoladarte.
Sommano cadauno| 1,00 1,00 2°800,00 2'800,00 2'800,00
103 Ricostruzione di muraturaiin struttura mista di calcestruzzo e pietrame per il ripristino e
NP.19 contenimento del terreno presso 'accesso a Serbatoio "B" di Son dei Prade comprendente ...
cinamento dei materiali dal luogo di scarico "Piazzale Son dei Prade” al posto d'impiego "Vasche
Son dei Prade" .-
Sommano cadauno 1,00 1,00 4°200,00 4200,00 4200,00
104 Fornitura e posain operadi pozzetto sifonato dim. int. 60 cm x 60 cm x h 120 cm in c.a. compreso
NP.20 di coperchioin c.a., scavo amano, taglio tubazione esistente, deviazione acque, innesto tubazioni e
quant'altro necessario per dareil lavoro finito aregoladarte.
Sommano cadauno 3,00 3,00 250,00 750,00 750,00
105 Taglio aberi e arbusti interferenti con le opere di recinzione, rettifica con modesti scavi eriporti del
NP.21 terreno in modo da ottenere delle uniformi livellette di posadellereti di recinzione previstein
corrispondenza delle opere di presa e del serbatoio partitore
Sommano cadauno 3,00 3,00 950,00 2'850,00 2'850,00
106 Ripristino dei luoghi mediante fornitura e stesain operadi fieno per tuttalalarghezza e lunghezza
NP.22 del tracciato interessato dalle lavorazioni eseguite per la posa delle condotte adduttrice e di
distribuzione.
Sommano cadauno| 1,00 1,00 4°600,00 --- 4°600,00 4°600,00
107 Compenso per maggiore duratadel cantiere per cause di forza maggiore compreso di oneri per il
NP.23 rinnovo di polizze assicurative e fidejussorie, per numero tre impianti di cantierec ... garantireiil
normal e funzionamento del servizio di adduzione e distribuzione dell'acquedotto ed ogni altro onere
incluso
Sommano cadauno 1,00 1,00 57999,50 57999,50 57999,50
108 Sistemazioni esterne presso i serbatoi A e B inloc. Son dei Prade, con ripristino dei luoghi mediante
NP.24 il riporto del materiale predecentemente scavato e al'uopo accumulato nei [u ... 0, nel caso mancantt
con lafornituradi terra vegetale, compreso il livellamento eil lievo di pietrame, radici, ecc.
Sommano cadauno 1,00 1,00  3'500,00 3'500,00 37500,00
A RIPORTARE 177°164,40 96'596,69
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Num.ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 177°164,40 96°596,69
109 Fornitura e posain operaarullo o pennello di rivestimento impermeabile cementizio polimero
NP.25 modificato, idoneo a contatto con acqua potabile, flessibile tixotropico avente imper ... ntei requisiti
del decreto DM 174 del 06/04/2004, ed essere impiegato secondo le prescrizioni della casa
produttrice.
Sommano m2 50,23 50,23 29,00 1'456,67 1'456,67
110 Fornitura e posain operadi quadro elettrico |P65 con magnetoternico.
NP.26 Sommano cadauno 1,00 1,00 240,00 240,00 240,00
111 Fornitura e posain operadi grigliain profilati in acciaio zincato completadi telaio
NP.27 Sommano kg 200,00 200,00 4,20 840,00 840,00
112 Formazione di muro di sassi a secco previaraccolta e posain opera ed adattamento di pietramein
NP.28 loco
Sommano m 12,50 12,50 156,50 1'956,25 1'956,25
A RIPORTARE 181'657,32 96'596,69
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 181'657,32 96'596,69
LAVORI IN ECONOMIA
113 SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRADA "SON DEI PRADE"
LISTA1 Per fossi di guardia e canali di scolo posti ai lati della strada comunale
Sommano n. 1,00 1,00 1'120,44 --- 1'120,44 1'120,44
114 Adeguamento normativo Operadi Presa A
LISTA 10
Demolizione in breccia per innesto tubazione Diametro 100 mm per formazione scarico di fondo e
tropo pieno, con successivo ripristino del ... Data 27.09.2013
- 01.b Operatio specializzato (n.2) = ore 8.0
- 02.e Nolo compressore (gruppo elettrogeno) = ore 4.0
Sommano n. 1,00 1,00 118120 - 1'181,20 1'181,20
115 PARTITORE E VASCHE ACCUMULO "A" e"B"
LISTA 2 Verifiche idrauliche presso manufatti esistenti
Sommano n. 1,00 1,00f 1°068,12 1'068,12 1°068,12
116 - Foratura parete partitore per innesto nuova tubazione lasciando funzione le condotte esistenti per
LISTA 3 garantireil regolare servizio ale utenze
- Smantellamento porta di accesso a... caA
- Rettifiche e adeguamento scavi presso le vasche di accumulo per posizionamento definitivo
tubazioni dainnestare
Sommano n. 1,00 1,00 1'474,35 1'474,35 1'474,35
117 - Modifica apertura porta accesso vasca A mediante ampliamento foro esistente e costruzione di
LISTA 4 nuove spallette
- Formazione nuovi solchi presso vasche accumulo per collegarelanu ... lle utenze
- Collegamento nuovo pozzetto allacciamento ristorante Son dei Prade al pozzetto esistente per
scarico acque
Sommano n. 1,00 1,00 1'259,32 1'259,32 17259,32
118 - Sondaggi per posizionamento tubazioni allacciamento utenze Villa Briciola e Casa cantonierae
LISTA 5 successivi ripristini
- Protezione con teli antiradice manufatti vasca A e B primadi procedere al loro reinterro
Sommano n. 1,00 1,000 1442,72 144272 1°442,72
119 - Sagomatura terreno per formazione nuova pista accesso alle vasche di accumulo
LISTA 6 - Sondaggi per posizionamento tubazioni utenza fabbricati avalle S.R. 48 "delle Dolomiti* onde pe
... "B" mediante lievo pavimento esistente e scavo interamente a mano con asportazione roccia con
presenzadi venute d'acqua
Sommano n. 1,00 1,00 1'933,82 1'933,82 1'933,82
120 - Sondaggi per verifiche venute d'acquain localita Son dei Prade
A RIPORTARE 191'137,29 96'596,69
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Num.ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 191'137,29 96'596,69
LISTA 7 - Formazione presso |o scarico vasca B di un solco perdente con accumulo di pietrame reperito in
loco
- Predisp ... esistenti e chiusuraloro foro perché non pit anormadi Legge in quanto esistenti sulle
vasche di accumulo dell'acqua
Sommano n. 1,00 1,00 2'248,68 2'248,68 2'248,68
121 Adeguamento normativo delle Opere di presaA e B
LISTA8
Data 16.09.2013
1) Operadi PresaA
Puliziadel fondo dei cunicoli
- 01.b Operaio speciaizzato (n.2) = ore 6.0
Data 17.09 ... ndaggi eseguiti nell'agosto 2012 per ricerca perdite
- 02.d.03 Miniescavatore con operatore (50 q.li) = ore 3.0
Sommano n. 1,00 1,00 1'119,36 1'119,36 1'119,36
122 Adeguamento normativo Opere di presaA eB
LISTA9
Data: 23.09.2013
1) Serbatoio partitore
Sondaggi per ulteriori ricerche condotte immediatamente a monte del manufatto partitore.
Sommano n. 1,00 1,00 218,90 218,90 218,90

A RIPORTARE
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NUm.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE : %
Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO
CONFRONTO CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 377'573,43 462°634,06 857060,63 22,528
M:001 Linea acquedotto 251°808,24 41'219,18 210°589,06| -83,631
M:001.001 Operadi presaA - 17°199,08 17°199,08 *)
M:001.001.002 Scavi 645,27 645,27 *)
M:001.001.007 Tubazioni di scarico - 569,39 569,39 *)
M:001.001.009 Pozzetti 250,00 250,00 *)
M:001.001.012 Impermeabilizzazione superfici interne - 7°735,42 773542 *)
M:001.001.020 Economie - 199,00 199,00 *)
M:001.001.021 Recinzioni - 7°800,00 7°800,00 *)
M:001.002 Linead'adduzione 141°465,95 19°249,00 122'216,95 -86,393
M:001.002.001 Scavi 18°067,40 18'067,40| -100,000,
M:001.002.002 Reinterri 6°707,79 199,00 6'508,79| -97,033
M:001.002.003 Rifiuti 4'587,27 4'587,27| -100,000
M:001.002.004 Tubazioni acquedotto 77°736,00 77°736,00] -100,000
M:001.002.007 Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione 3770,94 37770,94| -100,000
M:001.002.008 Pozzetti 5252,55 5'252,55| -100,000
M:001.002.009 Pozzetti 250,00 250,00 *)
M:001.002.013 Sistemazioni esterne 257344,00 257344,00| -100,000
M:001.002.021 Recinzioni 18°800,00 18°800,00 *)
M:001.003 Operadi presa C (dismessa) 4771,10 4'771,10 *)
M:001.003.002 Scavi 325,25 325,25 *)
M:001.003.006 Tubazioni di supporto - 452,20 452,20 *)
M:001.003.007 Tubazioni di scarico - 537,40 537,40 *)
M:001.003.009 Pozzetti 121,95 121,95 *)
M:001.003.010 Carpenteria metallica - 840,00 840,00 *)
M:001.003.012 Impermeabilizzazione superfici interne - 1'314,76 1'314,76 *)
M:001.003.020 Economie 1179,54 1179,54 *)
M:001.005 Lineadi distribuzione 92'717,47 92°717,47| -100,000
M:001.005.001 Scavi 13°800,00 137800,00| -100,000,
M:001.005.002 Reinterri 57329,86 5329,86| -100,000
M:001.005.003 Rifiuti 3'652,96 3652,96| -100,000
M:001.005.004 Tubazioni acquedotto 64°780,00 64°780,00| -100,000
M:001.005.007 Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione 2'862,19 2'862,19| -100,000
M:001.005.008 Pozzetti 1172,46 1'172,46| -100,000
M:001.005.013 Sistemazioni esterne 1'120,00 17120,00| -100,000
M:001.006 Attraversamenti stradali 17°624,82 17°624,82| -100,000
M:001.006.001 Scavi 2'242,85 2'242,85| -100,000
M:001.006.003 Rifiuti 2'357,56 2'357,56| -100,000
M:001.006.005 Tubazioni di supporto 2'939,04 27939,04| -100,000
M:001.006.007 Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione 1°050,40 1°050,40| -100,000
M:001.006.015 Rimozione sede stradale 1120,84 17120,84| -100,000
A RIPORTARE
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NUm.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE : %
Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO
M:001.006.016 Ripristino sede stradale 7914,13 7°914,13| -100,000
M:002 Opere di accumulo 117°337,30 270'875,31 153'538,01 130,852
M:002.001 Serbatoio partitore 17°029,93 17°029,93| -100,000,
M:002.001.007 Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione 5545,00 5545,00| -100,000
M:002.001.009 Carpenteriametallica 446,00 446,00/ -100,000|
M:002.001.014 Allacci elettrici 11°038,93 11°038,93| -100,000,
M:002.003 Serbatoio A 357638,36 35'638,36| -100,000
M:002.003.006 Tubazioni di scarico 947,40 947,40| -100,000|
M:002.003.007 Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione 7°370,00 7°370,00| -100,000
M:002.003.008 Pozzetti 378,00 378,00/ -100,000|
M:002.003.009 Carpenteriametallica 1°708,16 17708,16| -100,000
M:002.003.010 Calcestruzzi 33,24 33,24| -100,000
M:002.003.011 Impermeabilizzazione superfici interne 15°320,04 157320,04| -100,000
M:002.003.012 Impermeabilizzazione superfici esterne 9'837,82 9837,82| -100,000
M:002.003.013 Sistemazioni esterne 39,20 39,20 -100,000!
M:002.003.017 Demolizioni 4,50 4,50| -100,000
M:002.004 Serbatoio B 64°669,01 64'669,01| -100,000
M:002.004.006 Tubazioni di scarico 1°421,10 1°421,10| -100,000
M:002.004.007 Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione 107150,00 107150,00| -100,000|
M:002.004.008 Pozzetti 378,00 378,00/ -100,000|
M:002.004.009 Carpenteriametallica 3269,64 37269,64| -100,000
M:002.004.010 Calcestruzzi 75,97 75,97| -100,000]
M:002.004.011 Impermeabilizzazione superfici interne 26°691,96 26°691,96| -100,000
M:002.004.012 Impermesabilizzazione superfici esterne 21'562,37 21562,37| -100,000
M:002.004.013 Sistemazioni esterne 927,55 927,55/ -100,000
M:002.004.014 Allacci elettrici 171,42 171,42| -100,000
M:002.004.017 Demolizioni 21,00 21,00| -100,000
M:002.005 Linea d'adduzione 160227,25 160227,25 *)
M:002.005.002 Scavi 317903,39 317903,39 *)
M:002.005.003 Reinterri 37976,90 3976,90 *)
M:002.005.004 Rifiuti 1'737,74 1'737,74 *)
M:002.005.005 Tubazioni acquedotto 837199,84 83199,84 ™*)
M:002.005.007 Tubazioni di scarico --- 271,24 271,24 *)
M:002.005.008 Vavole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione - 3280,94 3'280,94 *)
M:002.005.009 Pozzetti 7°306,42 7°306,42 *)
M:002.005.015 Allacci elettrici 10'654,01 10'654,01 *)
M:002.005.016 Rimozione sede stradale - 5356,47 5356,47 *)
M:002.005.017 Ripristino sede stradale 7°940,30 77940,30 ™*)
M:002.005.022 Ripristino luoghi 47600,00 4°600,00 *)
M:002.006 Serbatoio A 57365,00 57365,00 *)
M:002.006.008 Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione -—- 57365,00 57365,00 *)
M:002.008 Lineadi distribuzione --- 95891,58 95891,58 *)
M:002.008.002 Scavi 17°159,08 17°159,08 *)
M:002.008.003 Reinterri 668,02 668,02 *)
M:002.008.004 Rifiuti 2°016,56 2°016,56 *)
A RIPORTARE
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IMPORTI

VARIAZIONI

?‘X”F:iglr:i DESCRIZIONE : o
Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO
M:002.008.005 Tubazioni acquedotto --- 69133,22 69°133,22 *)
M:002.008.008 Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione - 2'335,94 2'335,94 *)
M:002.008.009 Pozzetti 3'726,88 3'726,88 *)
M:002.008.016 Rimozione sede stradale - 851,88 851,88 *)
M:002.009 Attraversamenti stradali 9'391,48 9'391,48 ™*)
M:002.009.002 Scavi 2'725,37 2'725,37 *)
M:002.009.003 Reinterri 1'137,25 1'137,25 *)
M:002.009.006 Tubazioni di supporto --- 3769,60 3769,60 *)
M:002.009.016 Rimozione sede stradale --- 1°013,70 1°013,70 *)
M:002.009.017 Ripristino sede stradale - 745,56 745,56 *)
M:003 Allacci acquedotto 8427,89 116'928,99 108'501,10 1287,405
M:003.004 Serbatoio partitore 27°298,26 27°298,26 *)
M:003.004.002 Scavi 1'072,24 1'072,24 *)
M:003.004.008 Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione -—- 5545,00 5545,00 *)
M:003.004.009 Pozzetti 250,00 250,00 *)
M:003.004.010 Carpenteria metallica 202172 2°021,72 *)
M:003.004.020 Economie 1'165,80 1'165,80 *)
M:003.004.021 Recinzioni 17°243,50 17724350 *)
M:003.006 Serbatoio A 48'221,04 48221,04 *)
M:003.006.002 Scavi 4'834,02 4'834,02 *)
M:003.006.003 Reinterri 2°093,30 2°093,30 *)
M:003.006.005 Tubazioni acquedotto --- 1'162,80 1162,80 *)
M:003.006.007 Tubazioni di scarico - 1'260,53 1'260,53 *)
M:003.006.008 Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione - 4°700,00 4"700,00 *)
M:003.006.009 Pozzetti 2'674,69 2'674,69 *)
M:003.006.010 Carpenteriametallica - 1°420,40 1°420,40 *)
M:003.006.012 Impermeabilizzazione superfici interne - 2288,88 2'288,88 *)
M:003.006.013 Impermeabilizzazione superfici esterne --- 18°300,66 18°300,66 *)
M:003.006.014 Sistemazioni esterne --- 4'709,49 4'709,49 *)
M:003.006.015 Allacci elettrici 2'820,02 2'820,02 *)
M:003.006.022 Ripristino luoghi 1'956,25 1'956,25 ™*)
M:003.007 Allacci idrici 8'427,89 27°358,73 18930,84 224,621
M:003.007.001 Scavi 248,00 248,00 -100,000
M:003.007.002 Scavi 3978,71 3978,71 *)
M:003.007.003 Reinterri 1'994,54 1'994,54 *)
M:003.007.004 Tubazioni acquedotto 2'761,80 2/761,80| -100,000
M:003.007.005 Tubazioni acquedotto - 171,67 171,67 *)
M:003.007.007 Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione 929,61 1'136,88 207,27 22,296
M:003.007.008 Pozzetti 4°488,48 8°000,00 3'511,52 78,234
M:003.007.009 Pozzetti 130,00 130,00 *)
M:003.007.010 Carpenteriametallica --- 17394,72 17394,72 *)
M:003.007.011 Calcestruzzi 3222,40 37222,40 *)
M:003.007.012 Impermeabilizzazione superfici interne - 4'171,92 4'171,92 *)
M:003.007.013 Impermesabilizzazione superfici esterne - 948,40 948,40 *)
M:003.007.014 Sistemazioni esterne 509,49 509,49 ™*)
A RIPORTARE
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RIPORTO
M:003.007.015 Allacci elettrici 1'700,00 1'700,00 *)
M:003.011 Materiali apie d'opera 14°050,96 14°050,96 *)
M:003.011.012 Impermeabilizzazione superfici interne - 14°050,96 14°050,96 *)
M:004 Allacci acquedotto 33610,58 33610,58 ™*)
M:004.008 Lineadi distribuzione 11°002,00 11°002,00 *)
M:004.008.019 Allacci utenze - 11°002,00 11°002,00 *)
M:004.010 Allacci idrici 22'608,58 22'608,58 *)
M:004.010.002 Scavi 507173 5071,73 *)
M:004.010.003 Reinterri 2'123,59 2'123,59 *)
M:004.010.005 Tubazioni acquedotto - 9'912,91 9'912,91 *)
M:004.010.008 Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione --- 1'078,83 1'078,83 *)
M:004.010.009 Pozzetti 2'562,30 2'562,30 ™*)
M:004.010.019 Allacci utenze - 1'859,22 1'859,22 *)
E LAVORI IN ECONOMIA euro 13'066,91 13'066,91 *)
E:001 Opere di presa --- 2°300,56 2°300,56 *)
E:001.001 Operadi presaA 2°300,56 2°300,56 *)
E:001.001.020 Economie - 2°300,56 2°300,56 *)
E:002 Linea acquedotto --- 1120,44 1120,44 *)
E:002.005 Linea d'adduzione - 1120,44 1120,44 *)
E:002.005.017 Ripristino sede stradale --- 1120,44 1120,44 *)
E:003 Opere di accumulo --- 9'645,91 9'645,91 *)
E:003.004 Serbatoio partitore - 6'452,77 6'452,77 *)
E:003.004.008 Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione - 1°068,12 1°068,12 *)
E:003.004.020 Economie 57384,65 5384,65 *)
E:003.006 Serbatoio A 1'259,32 1'259,32 *)
E:003.006.020 Economie 1'259,32 1'259,32 *)
E:003.007 Serbatoio B 1'933,82 1'933,82 *)
E:003.007.020 Economie 1'933,82 1'933,82 *)
(*) = Lavorazioni NON previstein Progetto.
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARIFEA DESCRIZIONE r
Progetto Variante IN PIU' IN MENO °

RIPORTO

RIEPILOGO

Importo Totale euro 377'573,43 475°700,97 194°724,23 96°596,69
Totalevariazione euro 98'127,54 25,989
Cortina d'Ampezzo, 11/02/2014

Il Tecnico

A RIPORTARE
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