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Cortina d'Ampezzo, 11/02/2014

Rifacimento dell’acquedotto di Fedarola in Comune di Cortina d’Ampezzo

B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

IL TECNICO
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Operaio 4° livello - da 1301 a 2000 m s.l.m.
01.a Sommano h 15,00 --- -15,00 30,32 454,80 --- 454,80 -100,000

2 Operaio specializzato - da 1301 a 2000 m s.l.m.
01.b Sommano h 15,00 47,00 32,00 29,02 435,30 1´363,94 928,64 213,333

3 Operaio qualificato - da 1301 a 2000 m s.l.m.
01.c Sommano h 20,00 --- -20,00 27,20 544,00 --- 544,00 -100,000

4 Operaio comune - da 1301 a 2000 m s.l.m.
01.d Sommano h 40,00 10,00 -30,00 24,80 992,00 248,00 744,00 -75,000

5 con potenza oltre i 20 KW  con operatore
02.d.03 Sommano h --- 32,00 32,00 39,80 --- 1´273,60 1´273,60

6 Nolo compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore
02.e Sommano h --- 10,00 10,00 10,58 --- 105,80 105,80

7 Tubazione in PEad PN 16 DN  20 mm
03.a.01 Sommano m 130,00 --- -130,00 15,70 2´041,00 --- 2´041,00 -100,000

8 Tubazione in PEad PN 16 DN  25 mm
03.a.02 Sommano m 40,00 --- -40,00 18,02 720,80 --- 720,80 -100,000

9 Tubazione in PEad PN 16 DN  32 mm
03.a.03 Sommano m --- 81,85 81,85 38,52 --- 3´152,86 3´152,86

10 Tubazione in PEad PN 16 DN  50 mm
03.a.05 Sommano m --- 46,80 46,80 42,65 --- 1´996,02 1´996,02

11 Tubazione in PEad PN 16 DN  75 mm
03.a.07 Sommano m --- 81,80 81,80 58,24 --- 4´764,03 4´764,03

12 Tubazione in PEad PN 16 DN  125 mm
03.a.10 Sommano m 2´200,00 2´327,80 127,80 64,78 142´516,00 150´794,89 8´278,89 5,809

13 Ø 50 mm  (conf.50 m)
03.b.02 Sommano m --- 7,00 7,00 2,86 --- 20,02 20,02

14 Ø 90 mm  (conf.50 m)
03.b.07 Sommano m 560,00 576,50 16,50 4,30 2´408,00 2´478,95 70,95 2,946

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 20´590,81 4´504,60
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15 DN 250 mm
03.d.05 Sommano m 36,00 33,00 -3,00 81,64 2´939,04 2´694,12 244,92 -8,333

16 diametro esterno 160 mm
03.e.01 Sommano m --- 31,22 31,22 41,41 --- 1´292,83 1´292,83

17 diametro esterno 200 mm
03.e.02 Sommano m 50,00 34,20 -15,80 47,37 2´368,50 1´620,05 748,45 -31,600

18 diametro esterno 250 mm
03.e.03 Sommano m --- 10,00 10,00 53,74 --- 537,40 537,40

19 Per la fascia con profondità fino a m 1.50
04.a.01 Sommano m3 2´934,27 3´682,42 748,15 12,32 36´150,20 45´367,41 9´217,21 25,497

20 Per la fascia con profondità compresa tra m 1.51 e m 2.50
04.a.02 Sommano m3 199,41 183,55 -15,86 24,00 4´785,84 4´405,20 380,64 -7,953

21 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo, in terreno
04.a.05 naturale di qualsiasi natura e consistenza escluso la roccia ed i trovanti di qualsi ... e a mano

compreso il tiro in alto sull'orlo dello scavo del materiale rimosso, escluso il carico su mezzo di
trasporto.

Sommano m3 --- 26,72 26,72 89,12 --- 2´381,28 2´381,28

22 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo per scavi aventi
04.b.01 interferenza con servizi sotterranei posti longitudinalmente alla tubazione e r ...  ripristino in caso di

danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio.
Sommano m --- 886,05 886,05 9,92 --- 8´789,62 8´789,62

23 interasse fra gli stessi fino a m 1.00
04.b.02.b Sommano cadauno --- 31,00 31,00 75,92 --- 2´353,52 2´353,52

24 Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento eseguito in materiale
04.b.03 roccioso da rimuovere con il solo ausilio dell'escavatore con benna, o per l'asportazio ... emolizione

in loco, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo di
sbancamento.

Sommano m3 --- 15,00 15,00 12,16 --- 182,40 182,40

25 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una
04.c profondita` fino a cm 20, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde  ... tabilizzato

mancante sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo " MATERIALI A PIE'
D' OPERA ".

Sommano m2 89,60 1´307,27 1´217,67 3,65 327,04 4´771,54 4´444,50 1359,008

26 fino a cm 5.00 di spessore

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 49´789,57 5´878,61
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04.d.01 Sommano m 196,00 401,20 205,20 1,65 323,40 661,98 338,58 104,694

27 per ogni cm oltre i cm 5.00
04.d.02 Sommano m 1´568,00 4´012,00 2´444,00 0,30 470,40 1´203,60 733,20 155,867

28 Fornitura e posa in opera di sabbia di cava lavata e vagliata
04.f.01 Sommano m3 764,77 --- -764,77 22,10 16´901,42 --- 16´901,42 -100,000

29 Fornitura e posa in opera di sabbia di cava pezzatura mm 0.2÷10
04.f.02 Sommano m3 --- 36,79 36,79 24,30 --- 894,00 894,00

30 Stabilizzato. Con materiale proveniente dagli scavi
04.g.01 Sommano m3 --- 3,76 3,76 5,70 --- 21,43 21,43

31 Stabilizzato. Con materiale proveniente da cave di prestito
04.g.02 Sommano m3 26,88 388,46 361,58 24,16 649,42 9´385,20 8´735,78 1345,166

32 Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro
04.h la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stes ... o e il trasporto con

qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature
Sommano m3 --- 420,56 420,56 9,72 --- 4´087,84 4´087,84

33 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di
04.i qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriat ... ne, ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte, misurato in opera dopo
costipamento

Sommano m3 25,76 21,04 -4,72 45,37 1´168,73 954,59 214,14 -18,322

34 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso con aggregati calcarei per la formazione
04.l dello strato d'usura, tappeto ( tipo D ), avente granulometria di mm 0-12 confez ... er dare il lavoro

finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio
Sommano m2 106,00 65,40 -40,60 3,96 419,76 258,99 160,77 -38,300

35 dello spessore compresso di 70 mm
04.m.02 Sommano m2 109,20 65,40 -43,80 7,44 812,45 486,57 325,88 -40,111

36 Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza,
04.n.01 del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obb ... arica sarà computato per

un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo.

Inerte proveniente da scavi
Sommano m3 727,87 257,85 -470,02 14,56 10´597,79 3´754,30 6´843,49 -64,575

37 Saracinesche DN 65 mm
07.a.03 Sommano cadauno --- 2,00 2,00 247,78 --- 495,56 495,56

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´095,96 30´324,31
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38 Saracinesche DN 80 mm
07.a.04 Sommano cadauno --- 1,00 1,00 268,27 --- 268,27 268,27

39 Saracinesche DN 125 mm
07.a.06 Sommano cadauno 2,00 --- -2,00 750,86 1´501,72 --- 1´501,72 -100,000

40 Fornitura e posa di idrante stradale tipo soprassuolo a scarico automatico costruito secondo la
07.b normativa UNI 9485 avente le seguenti caratteristiche tecniche: scatola della valvol ... lavoro finito a

regola d' arte.regola d' arte.

Con disposit. rottura acc DN 50 mm 2 attacchi UNI 45 motopompa UNI 70
Sommano cadauno 3,00 4,00 1,00 485,47 1´456,41 1´941,88 485,47 33,333

41 Fornitura e posa in opera di allaccio idrico costituito da:
07.d - Collare di presa in ghisa sferoidale (per tubo in polietilene)

Collare di derivazione per tubazioni in polietilene  ... ure per le giunzioni, gli sfridi, etc. ed ogni
onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sommano cadauno 9,00 18,00 9,00 103,29 929,61 1´859,22 929,61 100,000

42 Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte: interamente in Polietilene ad alta
07.f densità (PEad); realizzati mediante elementi componibili con sistema ad incastro ...  principale 125

mm
- Tubo guaina DN 250 mm
- Distanza tra due distanziatori: 1.50 m
- Spessore distanziatore: 25 mm

Sommano cadauno 24,00 27,00 3,00 8,36 200,64 225,72 25,08 12,500

43 Sigillatura della testata del tubo guaina
07.g Fornitura e posa in opera di apposite guaine a soffietto in gomma o neoprene, per la sigillatura

dell’intercapedine tra condotta e tubo di protezione, da fissare con apposite fascette Inox.
Tubo camicia DN 250 mm. Diametro esterno tubo principale 125 mm

Sommano cadauno 8,00 8,00 --- 106,22 849,76 849,76

44 Fornitura e posa in opera di:
07.h.01 impianto di disinfezione ad ipoclorito di sodio (NaClO) comprensivo di:

- Pompa dosatrice magnetica a membrana tipo ProMinent electronic modello Gam ... , la sigillatura
dei fori inutilizzati ed ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 5´545,00 5´545,00 5´545,00

45 Fornitura e posa in opera di:
07.h.02 - n. 3 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a corpo piatto PN 16 DN 100

con volantino, tipo HAWLE;
- n. 1 filtro di presa flan ... , la sigillatura dei fori inutilizzati ed ogni onere ed accessorio necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 66´804,39 31´826,03
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Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 7´370,00 7´370,00 7´370,00

46 Fornitura e posa in opera di:
07.h.03 - n. 7 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a corpo piatto PN 16 DN 100

con volantino, tipo HAWLE;
- n. 1 filtro di presa flan ... , la sigillatura dei fori inutilizzati ed ogni onere ed accessorio necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 10´150,00 10´150,00 10´150,00

47 Fornitura e posa in opera di sfiato in ghisa tipo Crotone DN 50 completo di saracinesca di
07.l intercettazione a cuneo ghisa sferoidale a corpo piatto PN 10 DN 50, presa a staffa in ghisa

D.125X2”, flangia filettata, bulloni e guarnizioni.
Sommano cadauno 7,00 8,00 1,00 315,00 2´205,00 2´520,00 315,00 14,286

48 Fornitura e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale corpo piatto PN 16 DN
07.m 50 completa di presa a staffa in ghisa D.125X2”, flangia filettata, bulloni e gua ... bazione, bullonerie

in acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sommano cadauno 6,00 6,00 --- 245,00 1´470,00 1´470,00

49 Chiusino telaio quadrato lato 85 cm e altezza 10 cm
08.a Sommano cadauno 9,00 --- -9,00 270,31 2´432,79 --- 2´432,79 -100,000

50 Chiusino telaio circolare e diametro 85 cm e altezza 10 cm
08.b Sommano cadauno 6,00 9,00 3,00 238,11 1´428,66 2´142,99 714,33 50,000

51 Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, in calcestruzzo
09.a.01 vibrocompresso a norme DIN 4034, con incastro a bicchiere, con diametro netto di  ... i altro onere

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione
Lavori.

Sommano cadauno --- 3,00 3,00 382,54 --- 1´147,62 1´147,62

52 Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, in calcestruzzo
09.a.02 vibrocompresso a norme DIN 4034, con incastro a bicchiere, con diametro netto di  ... i altro onere

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione
Lavori.

Sommano cadauno 6,00 6,00 --- 447,69 2´686,14 2´686,14

53 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per la costruzione della canna formante il pozzetto
09.a.03 prefabbricato, realizzata con sovrapposizione di anelli di prolunga del diametro int ... 'altezza

misurata dal piano di appoggio dell'incastro (femmina) della base al piano di appoggio del telaio del
chiusino.

Sommano cadauno --- 3,00 3,00 203,68 --- 611,04 611,04

54 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per la costruzione della canna formante il pozzetto
09.a.04 prefabbricato, realizzata con sovrapposizione di anelli di prolunga del diametro int ... 'altezza

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 69´592,38 34´258,82
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misurata dal piano di appoggio dell'incastro (femmina) della base al piano di appoggio del telaio del
chiusino.

Sommano cadauno 6,00 10,00 4,00 242,76 1´456,56 2´427,60 971,04 66,667

55 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni
09.b.01 interne di cm 60x60 (spessore minimo parete cm 5) e di profondità fino a m 1,20 ... dicazioni della

Direzione Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa.

Pozzetto 60x60x60 cm
Sommano cadauno --- 24,00 24,00 91,95 --- 2´206,80 2´206,80

56 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni
09.b.02 interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi  ... lla Direzione

Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa.

pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
Sommano cadauno 9,00 15,00 6,00 228,41 2´055,69 3´426,15 1´370,46 66,667

57 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni
09.b.03 interne di cm 60x60 (spessore minimo parete cm 5) e di profondità fino a m 1,20 ...  aderenza

migliorata Ø mm 0,8x40, in ragione di Kg 20/m², + tondini Ø mm 8 ogni 7 cm, in prossimità del
bordo inferiore.

Sommano cadauno 18,00 2,00 -16,00 121,95 2´195,10 243,90 1´951,20 -88,889

58 Pozzetto prefabbricato in c.a. sifonato in c.a., dimensioni interne 45x45x115 (h) cm, dello spessore
09.c non inferiore a 7.5 cm con chiusino di copertura in cls delle dimensioni esterne 60x60x12 (h) cm e

foro di passaggio 44x44 cm
Sommano cadauno 2,00 1,00 -1,00 130,00 260,00 130,00 130,00 -50,000

59 Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato tipo Gridiron od equivalente approvato dalla
10.a Direzione Lavori, prodotto per elettroforgiatura senza apporto di materiale, per ...  o tondini di

collegamento 4.5 mm). Piatto di bordatura da 30 mm x 3 mm. Il tutto bordato e zincato a caldo in
pannelli.

Sommano kg 347,07 365,44 18,37 4,20 1´457,70 1´534,84 77,14 5,292

60 Tubo aeratore comprensivo di:
10.b - foro di carotaggio da eseguirsi su muro in cemento armato di qualsiasi spessore e tipologia del

diametro 110 mm;
- fornitura e posa in opera di tu ... mprensivo di coperchio anti intrusione e griglia in acciaio zincato
come da disegni di progetto.
- stuccatura del foro.

Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 500,00 1´000,00 1´000,00

61 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso costituito da:
10.c - telaio in profilati in ferro Fe 360, zincati a caldo UNI 5744/66;

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 74´217,82 36´340,02
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- Battente in lamiera (spessore minimo 5/10) ... ro zincati a caldo UNI 5744/66
_ Maniglie rigide in ferro;
- Accessori di chiusura: serratura a chiave, doppia mandata

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 800,00 800,00 800,00

62 Fornitura e posa in opera di scalette alla marinara costruite con profilati in acciaio inox AISI 316 di
10.d sezione 40 x 40 x 3 mm altezza 2,50 m e pioli in tubolare 35 x 2 mm larghi 5 ... sselli (in acciaio

inox); nel prezzo è altresì compreso l'onere della creazione di una apposita nicchia nel muro stesso.
Sommano cadauno 4,00 2,00 -2,00 251,00 1´004,00 502,00 502,00 -50,000

63 Demolizione di cls armato o debolmente armato sia in elevazione che in fondazionedi qualsiasi
11.c spessore, con vari mezzi di lavoro in seguito a specifico ordine della Direzione Lavor ... badacchi, il

carico, il trasporto a rifiuto e gli oneri di discarica del materiale di risulta , e quanto altro occorra.
Sommano m3 0,17 --- -0,17 150,00 25,50 --- 25,50 -100,000

64 Idrolavaggio
11.d.01 Sommano m2 489,18 620,11 130,93 4,00 1´956,72 2´480,44 523,72 26,765

65 Bocciardatura e Stuccatura vespai
11.d.02 Sommano m2 487,15 405,54 -81,61 20,00 9´743,00 8´110,80 1´632,20 -16,753

66 Trattamento delle fessurazioni, riprese di getto e sigillatura dei corpi passanti
11.e Rimozione impermeabilizzazione esistente, scarificatura sino ad una profondità minima di 5 cm del

... istenti venute d’acqua) o prodotti con pari o superiori caratteristiche.
Sigillatura fessurazioni riprese di getto

Sommano m 43,60 25,66 -17,94 100,00 4´360,00 2´566,00 1´794,00 -41,147

67 Ripristino corticale della superficie
11.f Accurata pulizia delle superfici di posa comprendente la rimozione per sabbiatura o bocciardatura di

ogni parte deteriorata, l’irruvidimento  ... . Il prodotto dovrà essere impiegato secondo le prescrizioni
della casa produttrice.
Valutato per 1 cm di spessore.

Sommano m2*cm 504,24 349,51 -154,73 40,00 20´169,60 13´980,40 6´189,20 -30,686

68 Ripristino strutturale superfici mediante utilizzo di premiscelato cementizio fibrorinforzato tipo
11.g Fibromix 40

Fornitura e messa in opera di premiscelato cementizio fibrorinforzat ... era di rete elettrosaldata in
acciaio zincato Ø6 mm maglia 10 x 10 cm fissata con tasselli ad espansione sulla muratura.

Sommano m2 116,14 158,40 42,26 105,00 12´194,70 16´632,00 4´437,30 36,387

69 Superfici interne - Prodotto cementizio elastico tipo Plastivo 250 Volteco
11.h.01 Sommano m 54,96 49,20 -5,76 12,00 659,52 590,40 69,12 -10,480

70 Rivestimento impermeabile tipo plastivo 250 (per spinta negativa)
11.i Fornitura e messa in opera di impermeabilizzante cementizio polimero modificato elastico avente

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 79´178,84 46´552,04
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peso specifico >1 ... o la forzatura del ricircolo dell'aria per facilitare l'asciugatura del prodotto,
mediante l'utilizzo di mezzi idonei.

Sommano m2 179,49 83,56 -95,93 20,00 3´589,80 1´671,20 1´918,60 -53,446

71 Rivestimento impermeabile  tipo plastivo hydro (per contenimento acqua potabile)
11.m Fornitura e messa in opera di un impermeabilizzante elastoplastico atossico avente permeabilità n ...

la forzatura del ricircolo dell'aria per facilitare l'asciugatura del prodotto, mediante l'utilizzo di mezzi
idonei.

Sommano m2 157,09 37,32 -119,77 20,00 3´141,80 746,40 2´395,40 -76,243

72 Rivestimento impermeabile plastivo 200  (copertura e muro di fondazione)
11.n Fornitura e messa in opera a rullo o pennello di impermeabilizzante cementizio polimero modificato

elastic ... asciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità
secondo norma ISO 9001.

Sommano m2 391,60 98,33 -293,27 20,00 7´832,00 1´966,60 5´865,40 -74,890

73 Fornitura e posa in opera di rete di rinforzo in polipropilene a maglia romboidale elastica, così come
11.o Flexonet Volteco, o prodotto con pari o superiori caratteristiche,  annegata cmq a rullo nella prima

mano del rivestimento impermeabile
Sommano m2 134,21 98,33 -35,88 9,00 1´207,89 884,97 322,92 -26,734

74 Rasatura protettiva impermeabile tipo Cp2 Volteco
11.p Fornitura e posa in opera di rasante minerale impermeabile, elastico, traspirante bicomponente a

base cementizia; idoneo per la p ...  un normale rasante a civile così come CP2 - Cutis Protector
Volteco, o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

Sommano m2 16,05 33,84 17,79 28,00 449,40 947,52 498,12 110,841

75 Strato anticontaminante - Peso non inferiore a 400 g/m2
11.r Fornitura e posa in opera di strato anticontaminante in polipropilene o poliestere in telo geotessile

avente le caratterist ... erazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.

Sommano mq 246,38 540,00 293,62 2,71 667,69 1´463,40 795,71 119,174

76 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
12.a.02 EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione X0 e  ... epita dal

DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. fondazioni a
platea.

Sommano m³ 3,53 --- -3,53 118,70 419,02 --- 419,02 -100,000

77 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata controllata - TIPO FeB44K
12.b Fornitura e posa in opera di rete a maglia elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza migliorata

FeB44k ... elaborati progettuali o prescritti dalla Direzione Lavori che verranno pagate a parte con
l'apposito prezzo di elenco.

Sommano kg 52,29 --- -52,29 1,08 56,47 --- 56,47 -100,000

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80´472,67 57´529,85



pag. 10

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 80´472,67 57´529,85

78 Sezione 3x10 mm²
13.a.10 Sommano m 10,00 --- -10,00 8,60 86,00 --- 86,00 -100,000

79 Sezione 5x10  mm²
13.a.19 Sommano m 550,00 600,00 50,00 12,90 7´095,00 7´740,00 645,00 9,091

80 Fornitura e posa in opera di manufatto colonnina in c.a. per l'alloggiamento del quadro ENEL
13.b d'allacciamento utenti BT per fornitura trifasi BT da 20÷30 kW con presa interrata, del ... x H 30 x P

50 cm. Compreso l aposa della dima e delle tubazioni annegate all'interno.
Il tutto come da specifiche ENEL.

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 195,06 195,06 195,06

81 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e
13.c.08 coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico autoestinguent ... osa,

coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni
(460x380x120) mm

Sommano cad. 2,00 --- -2,00 42,42 84,84 --- 84,84 -100,000

82 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di larice grezzo e scortecciato, del diametro di circa
14.a 12-14 cm.La staccionata sarà composta da montanti verticali di diametro 12- ... zzo è compreso

l'onere della ferramenta e della chioderia. Con una smezzola, per ancoraggio su bicchiere, altezza
120 cm

Sommano m 10,50 26,36 15,86 55,50 582,75 1´462,98 880,23 151,048

83 Rivestimento di scarpate con idrosemina
14.b Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con l'impiego di non meno

di 300 kg di seme ad ettaro di superfici ... orative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal
collaudo.

Sommano mq 4´600,00 --- -4´600,00 0,56 2´576,00 --- 2´576,00 -100,000

84 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, fino a 40 cm di diametro, compreso l'asporto della
14.c ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento c ... accolta,

conferimento del materiale di risulta e l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno
vegetale.

Sommano m3 300,00 65,00 -235,00 80,00 24´000,00 5´200,00 18´800,00 -78,333

85 Forntiura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato preisolato con estremità filettate DN 100/
NP.01 200 mm - 4" B6 comprensivo di:

- Kit ripristino isolamento giunzione a doppia t ... izioni EA DN 100 mm;
bulloni z. 16x60 mm
e di ogni altra lavorazione necessaria a garantire il lavoro a regola d'arte.

Sommano m --- 24,00 24,00 130,00 --- 3´120,00 3´120,00

86 Innesto nuova condotta alla esistente tubazione di adduzione vasche "A e B" nella camera di

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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NP.02 manovra del manufatto partitore mediante il taglio e lievo dei vetusti tubi interferenti ... attacco ad
apparecchiature idrauliche esistenti nonchè per l'installazione del misuratore di portata fornito
dall'Ente

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 530,00 --- 530,00 530,00

87 Realizzazione nella camera di manovra vasca accumulo "A" di collegamento in diretta tubazione di
NP.03 adduzione con la condotta di distribuzione mediante la fornitura e posa in opera di ... funzionamento

del collegamento;
- Installazione sulla condotta distributiva di misuratore di portata fornito dall'Ente.

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 4´000,00 --- 4´000,00 4´000,00

88 Formazione di by pass provvisorio presso le vasche di accumulo "A e B" per garantire il regolare
NP.04 funzionamento del servizio di distribuzione alle utenze durante il periodo di esecuzione dei lavori

presso le vasche.
Sommano cadauno --- 1,00 1,00 1´365,00 --- 1´365,00 1´365,00

89 Completamento allacciamento alle utenze mediante l'esecuzione delle seguenti operazioni che
NP.05 dovranno essere effettuate sia con le nuove che le vecchie tubazioni in servizio in modo ... so,

compreso le necessarie operrazioni di sfiato d'aria e quanto altro necessario per dare l'allacciamento
completato.

Sommano cadauno --- 15,00 15,00 392,00 --- 5´880,00 5´880,00

90 Collegamento nuova tratta acquedotto realizzata alla distribuzione esistente posta a valle dell'albergo
NP.06 "Villa Argentina" con l'innesto della nuova tubazione nell'esistente pozzett ... ne/acciaio compreso lo

scarico, il carico con lo sfiato d'aria delle condotte e quanto altro per dare il lavoro finito
Sommano cadauno --- 1,00 1,00 2´650,00 --- 2´650,00 2´650,00

91 Costituzione derivazione dalla condotta principale per miglioramento del sistema acquedottistico con
NP.07 formazione di tratte secondarie di distribuzione e per la predisposizione di pu ... iali a T o collari di

derivazione dotati di opportune riduzioni adeguate al diametro delle nuove tratte da sottendere.
Sommano cadauno --- 6,00 6,00 412,00 --- 2´472,00 2´472,00

92 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete metallica di altezza minima di cm 200
NP.08 tessuta a semplice torsione, maglia quadrata mm 40x40 - 60x60 in filo di acciaio z ... i in blocchi di

conglomerato cementizio da cm 50x50x70 o fissati su muretto predisposto e compreso ogni altro
onere.

Sommano m² --- 600,00 600,00 50,00 --- 30´000,00 30´000,00

93 Impianto elettrico Serbatoio partitore sito a Fedarola. Sono compresi la fornitura e posa in opera di :
NP.09 - n.1 punto presa per alimentazione impianto cloratore;

- n. 1 punto luce  ... mpleta;
- cassette di derivazione,
e di ogni altra lavorazione necessaria a garantire il lavoro a regola d'arte.

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 1´700,00 --- 1´700,00 1´700,00

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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94 Fornitura e posa in opera di:
NP.10 - n. 3 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a corpo piatto PN 16 DN 100

con volantino, tipo HAWLE;
- n. 1 filtro di presa flan ...  sigillatura dei fori inutilizzati ed ogni onere ed accessorio necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sommano cadauno --- -1,00 -1,00 7´370,00 --- -7´370,00 7´370,00

95 Fornitura e posa in opera di:
NP.11 - n. 3 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a corpo piatto PN 16 DN 100

con volantino, tipo HAWLE;
- 0.50 m di tubazioni in ac ... , la sigillatura dei fori inutilizzati ed ogni onere ed accessorio
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 4´700,00 --- 4´700,00 4´700,00

96 Fornitura e posa in opera di:
NP.12 - n. 7 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a corpo piatto PN 16 DN 100

con volantino, tipo HAWLE;
- n. 1 filtro di presa flan ... la sigillatura dei fori inutilizzati ed ogni onere ed accessorio necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sommano cadauno --- -1,00 -1,00 10´150,00 --- -10´150,00 10´150,00

97 Realizzazione sistema di adduzione, distribuzione e scarico presso vasca di accumulo "A" mediante
NP.13 la fornitura e posa in opera di:

- n. 3 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo g ...  in funzione conseguente alla mancata messa in
servizio della vasca accumulo "B" come inizialmente previsto in progetto

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 8´000,00 --- 8´000,00 8´000,00

98 Protezione della tubazione d'adduzione in corrispondenza di attraversamento del Ru de ra Verjines
NP.14 mediante realizzazione di getto in conglomerato cementizio dello spessore minimo d ... rsamento e

per una larghezza di 1,60 metri con sovrastanti masselli in pietra disposti a mano spessore di 25
centimetri.

Sommano cadauno --- 2,00 2,00 1´250,00 --- 2´500,00 2´500,00

99 Fornitura e posa in opera di cancello metallico a battente pedonale, realizzato con profilati
NP.15 normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare profili metallici T80,  ... tre compresi e

compensati gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sommano cadauno --- 3,00 3,00 350,00 --- 1´050,00 1´050,00

100 Smontaggio, ripristino e rimontaggio di porta d'accesso al Serbatoio partitore (n. 1)  ed al Serbatoio
NP.16 A (n. 1), comprensivo di lucchetto di chiusura di sicurezza. Il ripristino co ... ione delle cerniere sia

sulla porta che sul telaio e rifissaggio mediante saldatura - per numero due porte complessive.-
Sommano cadauno --- 1,00 1,00 1´000,00 --- 1´000,00 1´000,00

101 Realizzazione in opera di pozzetto dimensioni interne 120 cm x 100 cm x altezza 130 cm costituito
NP.17 da mattoni in cemento delle dimensioni 25 cm x 50 cm x h 12 cm, senza fondo, posat ... omo

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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circolare diametro luce netta 68 cm e coperchio in lamiera striata con sistema di chiusura e lucchetto
di sicurezza.

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 1´500,00 --- 1´500,00 1´500,00

102 Impianto elettrico Serbatoi A e B. Sono compresi la fornitura e posa in opera di :
NP.18 - n.4 punti luce;

- n. 2 punti IP55;
- n.1 punto salvavita completo;
- n.2 lampade neon IP 65 ...  vista;
- n. 6 cassette derivazione,
e di ogni altra lavorazione necessaria a garantire il lavoro a regola d'arte.

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 2´800,00 --- 2´800,00 2´800,00

103 Ricostruzione di muratura in struttura mista di calcestruzzo e pietrame per il ripristino e
NP.19 contenimento del terreno presso l'accesso al Serbatoio "B" di Son dei Prade comprendente ...

cinamento dei materiali dal luogo di scarico "Piazzale Son dei Prade" al posto d'impiego "Vasche
Son dei Prade".-

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 4´200,00 --- 4´200,00 4´200,00

104 Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato dim. int. 60 cm x 60 cm x h 120 cm in c.a. compreso
NP.20 di coperchio in c.a., scavo a mano, taglio tubazione esistente, deviazione acque, innesto tubazioni e

quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sommano cadauno --- 3,00 3,00 250,00 --- 750,00 750,00

105 Taglio alberi e arbusti interferenti con le opere di recinzione, rettifica con modesti scavi e riporti del
NP.21 terreno in modo da ottenere delle uniformi livellette di posa delle reti di recinzione previste in

corrispondenza delle opere di presa e del serbatoio partitore
Sommano cadauno --- 3,00 3,00 950,00 --- 2´850,00 2´850,00

106 Ripristino dei luoghi mediante fornitura e stesa in opera di fieno per tutta la larghezza e lunghezza
NP.22 del tracciato interessato dalle lavorazioni eseguite per la posa delle condotte adduttrice e di

distribuzione.
Sommano cadauno --- 1,00 1,00 4´600,00 --- 4´600,00 4´600,00

107 Compenso per maggiore durata del cantiere per cause di forza maggiore compreso di oneri per il
NP.23 rinnovo di polizze assicurative e fidejussorie, per numero tre impianti di cantiere c ... garantire il

normale funzionamento del servizio di adduzione e distribuzione dell'acquedotto ed ogni altro onere
incluso

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 5´999,50 --- 5´999,50 5´999,50

108 Sistemazioni esterne presso i serbatoi A e B in loc. Son dei Prade, con ripristino dei luoghi mediante
NP.24 il riporto del materiale predecentemente scavato e all'uopo accumulato nei lu ...  o, nel caso mancante

con la fornitura di terra vegetale, compreso il livellamento e il lievo di pietrame, radici, ecc.
Sommano cadauno --- 1,00 1,00 3´500,00 --- 3´500,00 3´500,00

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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109 Fornitura e posa in opera a rullo o pennello di rivestimento impermeabile cementizio polimero
NP.25 modificato, idoneo al contatto con acqua potabile, flessibile tixotropico avente imper ... nte i requisiti

del decreto DM 174 del 06/04/2004, ed essere impiegato secondo le prescrizioni della casa
produttrice.

Sommano m2 --- 50,23 50,23 29,00 --- 1´456,67 1´456,67

110 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico IP65 con magnetoternico.
NP.26 Sommano cadauno --- 1,00 1,00 240,00 --- 240,00 240,00

111 Fornitura e posa in opera di griglia in profilati in acciaio zincato completa di telaio
NP.27 Sommano kg --- 200,00 200,00 4,20 --- 840,00 840,00

112 Formazione di muro di sassi a secco previa raccolta e posa in opera ed adattamento di pietrame in
NP.28 loco

Sommano m --- 12,50 12,50 156,50 --- 1´956,25 1´956,25
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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LAVORI IN ECONOMIA

113 SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRADA "SON DEI PRADE"
LISTA 1 Per fossi di guardia e canali di scolo posti ai lati della strada comunale

Sommano n. --- 1,00 1,00 1´120,44 --- 1´120,44 1´120,44

114 Adeguamento normativo Opera di Presa A
LISTA 10

Demolizione in breccia per innesto tubazione Diametro 100 mm per formazione scarico di fondo e
tropo pieno, con successivo ripristino del  ... Data 27.09.2013
- 01.b Operatio specializzato (n.2) = ore 8.0
- 02.e Nolo compressore (gruppo elettrogeno) = ore 4.0

Sommano n. --- 1,00 1,00 1´181,20 --- 1´181,20 1´181,20

115 PARTITORE E VASCHE ACCUMULO "A" e "B"
LISTA 2 Verifiche idrauliche presso manufatti esistenti

Sommano n. --- 1,00 1,00 1´068,12 --- 1´068,12 1´068,12

116 - Foratura parete partitore per innesto nuova tubazione lasciando funzione le condotte esistenti per
LISTA 3 garantire il regolare servizio alle utenze

- Smantellamento porta di accesso a ... ca A
- Rettifiche e adeguamento scavi presso le vasche di accumulo per posizionamento definitivo
tubazioni da innestare

Sommano n. --- 1,00 1,00 1´474,35 --- 1´474,35 1´474,35

117 - Modifica apertura porta accesso vasca A mediante ampliamento foro esistente e costruzione di
LISTA 4 nuove spallette

- Formazione nuovi solchi presso vasche accumulo per collegare la nu ... lle utenze
- Collegamento nuovo pozzetto allacciamento ristorante Son dei Prade al pozzetto esistente per
scarico acque

Sommano n. --- 1,00 1,00 1´259,32 --- 1´259,32 1´259,32

118 - Sondaggi per posizionamento tubazioni allacciamento utenze Villa Briciola e Casa cantoniera e
LISTA 5 successivi ripristini

- Protezione con teli antiradice manufatti vasca A e B prima di procedere al loro reinterro
Sommano n. --- 1,00 1,00 1´442,72 --- 1´442,72 1´442,72

119 - Sagomatura terreno per formazione nuova pista accesso alle vasche di accumulo
LISTA 6 - Sondaggi per posizionamento tubazioni utenza fabbricati a valle S.R. 48 "delle Dolomiti" onde pe

... "B" mediante lievo pavimento esistente e scavo interamente a mano con asportazione roccia con
presenza di venute d'acqua

Sommano n. --- 1,00 1,00 1´933,82 --- 1´933,82 1´933,82

120 - Sondaggi per verifiche venute d'acqua in località Son dei Prade

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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LISTA 7 - Formazione presso lo scarico vasca B di un solco perdente con accumulo di pietrame reperito in
loco
- Predisp ...  esistenti e chiusura loro foro perchè non più a norma di Legge in quanto esistenti sulle
vasche di accumulo dell'acqua

Sommano n. --- 1,00 1,00 2´248,68 --- 2´248,68 2´248,68

121 Adeguamento normativo delle Opere di presa A e B
LISTA 8

Data 16.09.2013
1) Opera di Presa A
Pulizia del fondo dei cunicoli
- 01.b Operaio specializzato (n.2) = ore 6.0

Data 17.09 ... ndaggi eseguiti nell'agosto 2012 per ricerca perdite
- 02.d.03 Miniescavatore con operatore (50 q.li) = ore 3.0

Sommano n. --- 1,00 1,00 1´119,36 --- 1´119,36 1´119,36

122 Adeguamento normativo Opere di presa A e B
LISTA 9

Data: 23.09.2013
1) Serbatoio partitore
Sondaggi per ulteriori ricerche condotte immediatamente a monte del manufatto partitore.

Sommano n. --- 1,00 1,00 218,90 --- 218,90 218,90
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 377´573,43 462´634,06 85´060,63 22,528
M:001 Linea acquedotto 251´808,24 41´219,18 210´589,06 -83,631
M:001.001      Opera di presa A --- 17´199,08 17´199,08 (*)
M:001.001.002           Scavi --- 645,27 645,27 (*)
M:001.001.007           Tubazioni di scarico --- 569,39 569,39 (*)
M:001.001.009           Pozzetti --- 250,00 250,00 (*)
M:001.001.012           Impermeabilizzazione superfici interne --- 7´735,42 7´735,42 (*)
M:001.001.020           Economie --- 199,00 199,00 (*)
M:001.001.021           Recinzioni --- 7´800,00 7´800,00 (*)
M:001.002      Linea d'adduzione 141´465,95 19´249,00 122´216,95 -86,393
M:001.002.001           Scavi 18´067,40 --- 18´067,40 -100,000
M:001.002.002           Reinterri 6´707,79 199,00 6´508,79 -97,033
M:001.002.003           Rifiuti 4´587,27 --- 4´587,27 -100,000
M:001.002.004           Tubazioni acquedotto 77´736,00 --- 77´736,00 -100,000
M:001.002.007           Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione 3´770,94 --- 3´770,94 -100,000
M:001.002.008           Pozzetti 5´252,55 --- 5´252,55 -100,000
M:001.002.009           Pozzetti --- 250,00 250,00 (*)
M:001.002.013           Sistemazioni esterne 25´344,00 --- 25´344,00 -100,000
M:001.002.021           Recinzioni --- 18´800,00 18´800,00 (*)
M:001.003      Opera di presa C (dismessa) --- 4´771,10 4´771,10 (*)
M:001.003.002           Scavi --- 325,25 325,25 (*)
M:001.003.006           Tubazioni di supporto --- 452,20 452,20 (*)
M:001.003.007           Tubazioni di scarico --- 537,40 537,40 (*)
M:001.003.009           Pozzetti --- 121,95 121,95 (*)
M:001.003.010           Carpenteria metallica --- 840,00 840,00 (*)
M:001.003.012           Impermeabilizzazione superfici interne --- 1´314,76 1´314,76 (*)
M:001.003.020           Economie --- 1´179,54 1´179,54 (*)
M:001.005      Linea di distribuzione 92´717,47 --- 92´717,47 -100,000
M:001.005.001           Scavi 13´800,00 --- 13´800,00 -100,000
M:001.005.002           Reinterri 5´329,86 --- 5´329,86 -100,000
M:001.005.003           Rifiuti 3´652,96 --- 3´652,96 -100,000
M:001.005.004           Tubazioni acquedotto 64´780,00 --- 64´780,00 -100,000
M:001.005.007           Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione 2´862,19 --- 2´862,19 -100,000
M:001.005.008           Pozzetti 1´172,46 --- 1´172,46 -100,000
M:001.005.013           Sistemazioni esterne 1´120,00 --- 1´120,00 -100,000
M:001.006      Attraversamenti stradali 17´624,82 --- 17´624,82 -100,000
M:001.006.001           Scavi 2´242,85 --- 2´242,85 -100,000
M:001.006.003           Rifiuti 2´357,56 --- 2´357,56 -100,000
M:001.006.005           Tubazioni di supporto 2´939,04 --- 2´939,04 -100,000
M:001.006.007           Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione 1´050,40 --- 1´050,40 -100,000
M:001.006.015           Rimozione sede stradale 1´120,84 --- 1´120,84 -100,000
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M:001.006.016           Ripristino sede stradale 7´914,13 --- 7´914,13 -100,000
M:002 Opere di accumulo 117´337,30 270´875,31 153´538,01 130,852
M:002.001      Serbatoio partitore 17´029,93 --- 17´029,93 -100,000
M:002.001.007           Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione 5´545,00 --- 5´545,00 -100,000
M:002.001.009           Carpenteria metallica 446,00 --- 446,00 -100,000
M:002.001.014           Allacci elettrici 11´038,93 --- 11´038,93 -100,000
M:002.003      Serbatoio A 35´638,36 --- 35´638,36 -100,000
M:002.003.006           Tubazioni di scarico 947,40 --- 947,40 -100,000
M:002.003.007           Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione 7´370,00 --- 7´370,00 -100,000
M:002.003.008           Pozzetti 378,00 --- 378,00 -100,000
M:002.003.009           Carpenteria metallica 1´708,16 --- 1´708,16 -100,000
M:002.003.010           Calcestruzzi 33,24 --- 33,24 -100,000
M:002.003.011           Impermeabilizzazione superfici interne 15´320,04 --- 15´320,04 -100,000
M:002.003.012           Impermeabilizzazione superfici esterne 9´837,82 --- 9´837,82 -100,000
M:002.003.013           Sistemazioni esterne 39,20 --- 39,20 -100,000
M:002.003.017           Demolizioni 4,50 --- 4,50 -100,000
M:002.004      Serbatoio B 64´669,01 --- 64´669,01 -100,000
M:002.004.006           Tubazioni di scarico 1´421,10 --- 1´421,10 -100,000
M:002.004.007           Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione 10´150,00 --- 10´150,00 -100,000
M:002.004.008           Pozzetti 378,00 --- 378,00 -100,000
M:002.004.009           Carpenteria metallica 3´269,64 --- 3´269,64 -100,000
M:002.004.010           Calcestruzzi 75,97 --- 75,97 -100,000
M:002.004.011           Impermeabilizzazione superfici interne 26´691,96 --- 26´691,96 -100,000
M:002.004.012           Impermeabilizzazione superfici esterne 21´562,37 --- 21´562,37 -100,000
M:002.004.013           Sistemazioni esterne 927,55 --- 927,55 -100,000
M:002.004.014           Allacci elettrici 171,42 --- 171,42 -100,000
M:002.004.017           Demolizioni 21,00 --- 21,00 -100,000
M:002.005      Linea d'adduzione --- 160´227,25 160´227,25 (*)
M:002.005.002           Scavi --- 31´903,39 31´903,39 (*)
M:002.005.003           Reinterri --- 3´976,90 3´976,90 (*)
M:002.005.004           Rifiuti --- 1´737,74 1´737,74 (*)
M:002.005.005           Tubazioni acquedotto --- 83´199,84 83´199,84 (*)
M:002.005.007           Tubazioni di scarico --- 271,24 271,24 (*)
M:002.005.008           Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione --- 3´280,94 3´280,94 (*)
M:002.005.009           Pozzetti --- 7´306,42 7´306,42 (*)
M:002.005.015           Allacci elettrici --- 10´654,01 10´654,01 (*)
M:002.005.016           Rimozione sede stradale --- 5´356,47 5´356,47 (*)
M:002.005.017           Ripristino sede stradale --- 7´940,30 7´940,30 (*)
M:002.005.022           Ripristino luoghi --- 4´600,00 4´600,00 (*)
M:002.006      Serbatoio A --- 5´365,00 5´365,00 (*)
M:002.006.008           Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione --- 5´365,00 5´365,00 (*)
M:002.008      Linea di distribuzione --- 95´891,58 95´891,58 (*)
M:002.008.002           Scavi --- 17´159,08 17´159,08 (*)
M:002.008.003           Reinterri --- 668,02 668,02 (*)
M:002.008.004           Rifiuti --- 2´016,56 2´016,56 (*)
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M:002.008.005           Tubazioni acquedotto --- 69´133,22 69´133,22 (*)
M:002.008.008           Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione --- 2´335,94 2´335,94 (*)
M:002.008.009           Pozzetti --- 3´726,88 3´726,88 (*)
M:002.008.016           Rimozione sede stradale --- 851,88 851,88 (*)
M:002.009      Attraversamenti stradali --- 9´391,48 9´391,48 (*)
M:002.009.002           Scavi --- 2´725,37 2´725,37 (*)
M:002.009.003           Reinterri --- 1´137,25 1´137,25 (*)
M:002.009.006           Tubazioni di supporto --- 3´769,60 3´769,60 (*)
M:002.009.016           Rimozione sede stradale --- 1´013,70 1´013,70 (*)
M:002.009.017           Ripristino sede stradale --- 745,56 745,56 (*)
M:003 Allacci acquedotto 8´427,89 116´928,99 108´501,10 1287,405
M:003.004      Serbatoio partitore --- 27´298,26 27´298,26 (*)
M:003.004.002           Scavi --- 1´072,24 1´072,24 (*)
M:003.004.008           Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione --- 5´545,00 5´545,00 (*)
M:003.004.009           Pozzetti --- 250,00 250,00 (*)
M:003.004.010           Carpenteria metallica --- 2´021,72 2´021,72 (*)
M:003.004.020           Economie --- 1´165,80 1´165,80 (*)
M:003.004.021           Recinzioni --- 17´243,50 17´243,50 (*)
M:003.006      Serbatoio A --- 48´221,04 48´221,04 (*)
M:003.006.002           Scavi --- 4´834,02 4´834,02 (*)
M:003.006.003           Reinterri --- 2´093,30 2´093,30 (*)
M:003.006.005           Tubazioni acquedotto --- 1´162,80 1´162,80 (*)
M:003.006.007           Tubazioni di scarico --- 1´260,53 1´260,53 (*)
M:003.006.008           Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione --- 4´700,00 4´700,00 (*)
M:003.006.009           Pozzetti --- 2´674,69 2´674,69 (*)
M:003.006.010           Carpenteria metallica --- 1´420,40 1´420,40 (*)
M:003.006.012           Impermeabilizzazione superfici interne --- 2´288,88 2´288,88 (*)
M:003.006.013           Impermeabilizzazione superfici esterne --- 18´300,66 18´300,66 (*)
M:003.006.014           Sistemazioni esterne --- 4´709,49 4´709,49 (*)
M:003.006.015           Allacci elettrici --- 2´820,02 2´820,02 (*)
M:003.006.022           Ripristino luoghi --- 1´956,25 1´956,25 (*)
M:003.007      Allacci idrici 8´427,89 27´358,73 18´930,84 224,621
M:003.007.001           Scavi 248,00 --- 248,00 -100,000
M:003.007.002           Scavi --- 3´978,71 3´978,71 (*)
M:003.007.003           Reinterri --- 1´994,54 1´994,54 (*)
M:003.007.004           Tubazioni acquedotto 2´761,80 --- 2´761,80 -100,000
M:003.007.005           Tubazioni acquedotto --- 171,67 171,67 (*)
M:003.007.007           Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione 929,61 1´136,88 207,27 22,296
M:003.007.008           Pozzetti 4´488,48 8´000,00 3´511,52 78,234
M:003.007.009           Pozzetti --- 130,00 130,00 (*)
M:003.007.010           Carpenteria metallica --- 1´394,72 1´394,72 (*)
M:003.007.011           Calcestruzzi --- 3´222,40 3´222,40 (*)
M:003.007.012           Impermeabilizzazione superfici interne --- 4´171,92 4´171,92 (*)
M:003.007.013           Impermeabilizzazione superfici esterne --- 948,40 948,40 (*)
M:003.007.014           Sistemazioni esterne --- 509,49 509,49 (*)
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M:003.007.015           Allacci elettrici --- 1´700,00 1´700,00 (*)
M:003.011      Materiali a piè d'opera --- 14´050,96 14´050,96 (*)
M:003.011.012           Impermeabilizzazione superfici interne --- 14´050,96 14´050,96 (*)
M:004 Allacci acquedotto --- 33´610,58 33´610,58 (*)
M:004.008      Linea di distribuzione --- 11´002,00 11´002,00 (*)
M:004.008.019           Allacci utenze --- 11´002,00 11´002,00 (*)
M:004.010      Allacci idrici --- 22´608,58 22´608,58 (*)
M:004.010.002           Scavi --- 5´071,73 5´071,73 (*)
M:004.010.003           Reinterri --- 2´123,59 2´123,59 (*)
M:004.010.005           Tubazioni acquedotto --- 9´912,91 9´912,91 (*)
M:004.010.008           Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione --- 1´078,83 1´078,83 (*)
M:004.010.009           Pozzetti --- 2´562,30 2´562,30 (*)
M:004.010.019           Allacci utenze --- 1´859,22 1´859,22 (*)

E LAVORI IN ECONOMIA  euro --- 13´066,91 13´066,91 (*)
E:001 Opere di presa --- 2´300,56 2´300,56 (*)
E:001.001      Opera di presa A --- 2´300,56 2´300,56 (*)
E:001.001.020           Economie --- 2´300,56 2´300,56 (*)
E:002 Linea acquedotto --- 1´120,44 1´120,44 (*)
E:002.005      Linea d'adduzione --- 1´120,44 1´120,44 (*)
E:002.005.017           Ripristino sede stradale --- 1´120,44 1´120,44 (*)
E:003 Opere di accumulo --- 9´645,91 9´645,91 (*)
E:003.004      Serbatoio partitore --- 6´452,77 6´452,77 (*)
E:003.004.008           Valvole, organi di regolazione, raccordi, impianti di disinfezione --- 1´068,12 1´068,12 (*)
E:003.004.020           Economie --- 5´384,65 5´384,65 (*)
E:003.006      Serbatoio A --- 1´259,32 1´259,32 (*)
E:003.006.020           Economie --- 1´259,32 1´259,32 (*)
E:003.007      Serbatoio B --- 1´933,82 1´933,82 (*)
E:003.007.020           Economie --- 1´933,82 1´933,82 (*)

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Importo Totale  euro 377´573,43 475´700,97 194´724,23 96´596,69

Totale variazione  euro 98´127,54 25,989

     Cortina d'Ampezzo, 11/02/2014

Il Tecnico
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