RIFACIMENTO DELL'ACQUEDOTTO DI FEDAROLA IN COMUNE D |
CORTINA D’AMPEZZ0O (BL) - codice OPP2007/0038
CUP G49E10000050005 - CIG 047542906C
PERIZIA SUPPLETIVA

RELAZIONE TECNICA

Premesse

| lavori di “Rifacimento dell'acquedotto di Fedarola in Comune di Cortina d’Ampezzo
(BL) - codice OPP2007/0038” di cui al progetto in data marzo 2010, a firma del Dott. Ing.
Roland Bernardi di Cortina d’Ampezzo (BL), sono stati affidati alllmpresa CIOTTI
GIOVANNI SRL di Pieve di Cadore (Belluno) con Contratto in data 17 settembre 2010, n°
22276 di Repertorio per I'importo netto di appalto di Euro 293.847,80.= per lavori a misura,
€. 2.274,50 per lavori in economia, di €. 4.012,59.= per oneri della sicurezza e quindi per

un importo complessivo contrattuale di €. 300.134,89.-

Detti lavori risultano finanziati dal BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. per una spesa
complessiva progettuale di €. 540.000,00.= di cui €. 381.034,01.= per lavori in appalto ed
Euro 158.965,99.= quali somme a disposizione dellAmministrazione, Oneri fiscali e

contributi.-

Nel corso dei lavori € apparsa l'opportunita di prevedere la esecuzione di alcune
modifiche alle opere progettate nonché di eseguire particolari opere suppletive per un
razionale completamento del rifacimento della tratta dell’acquedotto Fedarola e relative
opere accessorie e di finitura. In particolare, non essendo stato possibile recuperare |l
Serbatoio B, viste le economie derivanti, la Stazione Appaltante ha deciso di provvedere a
realizzare quanto prescritto del’lULSS sulle aree delle sorgenti, opere non inserite nel
progetto originario per mancanza di fondi.

Detti lavori suppletivi non comportano maggiori oneri finanziari per 'Ente Committente

rientrando le variazioni nell’ambito dell'importo complessivamente stanziato.-

Opere in variante

Le varianti prospettate, di fatto riguardanti le nuove opere dal realizzare, ritenute del
tutto necessarie ed indispensabili per la buona riuscita dell’opera complessiva, riguardano

in particolare :



Lieve variazione al tracciato della condotta principale prima dell’attraversamento n. 3
della S.R. 48 “delle Dolomiti”, con spostamento dello stesso; il tutto nellambito della

discrezionalita della D.LL.;

Modifica alle previsioni progettuali di utilizzo delle vasche di accumulo per verifica sul
posto delle effettive precarie condizioni costruttive e statiche, con conseguente non
utilizzo della capacita di accumulo del serbatoio “B”, con varianti agli schemi idraulici
previsti e I'aggiunta della possibilita di un collegamento in diretta tra la tubazione di

adduzione e distribuzione;

Variazione delle dimensioni e posizioni di alcuni allacci e delle tubazioni a loro servizio
a seguito posizionamento effettivo degli stessi durante gli scavi a seguito del loro

scoprimento;

Completamento delle prescrizioni impartite dall’'U.L.S.S. n°1, in data 06.10.2009 prot
A/527/PC/IlI, con la recinzione dei manufatti delle opere di presa e del partitore e altre

opere accessorie presso le stesse in modo da salvaguardare la potabilita dell’acqua;

Lavori suppletivi

Le suesposte varianti alle opere originariamente previste comportano delle modifiche ai

guantitativi di alcune categorie di lavoro, riportate nel “Quadro Comparativo” e

precisamente, per le piu significative :

Maggiori quantita di scavi conseguenti al sviluppo complessivo delle varie tubazioni
poste in opera nonché dei sovraprezzi agli scavi per presenza interfenze di sottoservizi
esistenti;

Aumento della lunghezza delle tubazioni di adduzione/distribuzione per modifica
planimetrica al tracciato e per gli allacciamenti alle utenze a seguito posizionamento e

dimensionamento definitivo delle stesse;

Azzeramento delle quantita di sabbia prevista in progetto per la protezione delle
tubazioni in quanto non piu necessaria per il tipo di tubazione scelta per la tratta

acquedottistica;



- Aumento delle quantita di materiali idonei al ripristino delle sedi stradali per
adeguamento alle richieste dei proprietari attivita turistiche presenti in loco in modo da

garantire la loro regolare fruibilita;

- Minore quantitd di materiali di impermeabilizzazione, ristrutturazione e ripristino
murature a seguito della eliminazione del volume di accumulo della vasca “B”

conseguente alle verifiche delle condizioni statiche e costruttive della stessa,;

- Sensibile riduzione dell'importo necessario per il taglio di piante in quanto si & potuto
procedere con la posa della condotta limitando I'abbattimento delle stesse;

- Formazione di nuovi prezzi necessari per la costituzione di recinzioni presso le opere di
presa e il partitore, dotare di impianti di illuminazione per l'ispezione delle camere di
manovra del partitore e delle vasche di accumulo, ripristinare la coltre vegetale in
particolare tratte delle proprieta private, completamento funzionale degli allacciamenti
alle utenze private, ricostruire le murature in pietrame esistenti presso i manufatti,
fornire e porre in opera tubazioni adeguatamente isolate per tratta con copertura di
terreno insufficiente a garantire la funzionalitd della condotta durante la stagione
invernale, realizzare protezioni in calcestruzzo e pietrame delle tubazioni in
corrispondenza attraversamenti corsi d’acqua, adeguamento dei prezzi relativi alle
apparecchiature idrauliche necessarie al funzionamento delle vasche di accumulo “A e

B” rapportandoli a quanto effettivamente si va ad installare.-

Perizia suppletiva

Detti lavori supplementari, una volta approvati dal’Ente Committente, saranno affidati
alla medesima Impresa appaltatrice delle opere principali - agli stessi patti, prezzi e

condizioni di cui al Contratto n°22276 di Repertor io.-

L’esecuzione delle sopradescritte opere supplementari, ritenute del tutto giustificate ed
opportune, comportano dei maggiori oneri allimporto contrattuale, per cui si rende
necessario provvedere alla stesura della presente Perizia suppletiva a seguito dei
maggiori lavori necessari, alle modifiche apportate ai quantitativi di materiali, alla sede del

tracciato dell'opera e per 'adeguamento delle opere di presa a prescrizioni U.L.S.S. n. 1.-



Dette variazioni sono evidenziate nell’allegato “Quadro comparativo” nella quale sono
indicati i lavori previsti nel progetto esecutivo e quelli in variante evidenziando le quantita e

gli importi in pit 0 in meno che si vanno a realizzare.-

A seguito della comparazione dei lavori in progetto con quelli di perizia si pud vedere
che l'importo dei lavori a misura passa dai netti €. 293.847,80.= a €. 362.228,59.=, i lavori
in economia aumentano da €. 2.274,50.= a €. 13.066,91.=, gli oneri per la sicurezza
previsti in €. 4.012,59.= passano a €. 5.738,51.= per cui I'importo contrattuale definitivo

aumenta dagli iniziali previsti €. 300.134,89.= a complessivi €. 381.034,01.-

Si €& provveduto altresi allaggiornamento delle somme a disposizione

dell Amministrazione dal quale si puo osservare:

- La maggiorazione dell'IVA sui lavori (voce cl1) dagli iniziali €. 76.317,20.= passa a €uro
83.827,48;

- Adeguamento delle somme a disposizione alle nuove esigenze,;

Dal quadro economico generale delle variazioni si puo vedere che :

* L'importo complessivo contrattuale per lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza,
ammonta a €. 381.034,01.= (euro trecentottantaunomilatrentaquattro/01) con un
aumento di €. 80.899,12.= (euro ottantamilaottocentonovantanove/12) rispetto al
Contratto iniziale (€. 300.134,89.=);

* Le somme a disposizione dellAmministrazione risultano modificate, nelle varie voci
come prima indicato, e passano da €. 239.865,10.=, disponibili dopo I'aggiudicazione in
ribasso dei lavori, a €. 150.465,99.= (euro
centocinquantamilaquattrocentosessantacinque/99) con una riduzione di €. 89.399,11.=

(euro ottantanovemilatrecentonovantanove/11);

* L'importo complessivo della presente Perizia rimane invariato a 540.000,00 (euro

cinquecentoquarantamila/00) come da quadro economico allegato.-

| prezzi di applicazione alle varie categorie di lavoro risultano quelli dell’Elenco prezzi

unitari” allegati al Contratto principale e i Nuovi Prezzi, numero 28, di cui al Verbale



allegato all’Atto di sottomissione tutti con I'applicazione del ribasso conseguito in sede di
appalto.-

Per l'esecuzione delle opere suppletive in precedenza illustrate verra accordato
alllmpresa una dilazione di giorni 60 (sessanta) al termine utile contrattuale stabilito in
giorni 70 e dalle proroghe concesse dall’Ente in data 03.08.2011 (giorni 60), 07.08.2012
(giorni 30) €16.10.2012 (giorni 30).-

--- 000 ---

Cortina d’Ampezzo, 11 FEBBRAIO 2014

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(dott.ing.Roland Bernardi)
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
EIPORTO
QUADEOD ECONOMICO DEI LAVORI
A) LAVOERI:
A 1) Importoe per l'esecuzione dells lavorazioni
A mizura euro 462°634,06
Fibasso dasta euro 100740547
Lavor a misura al netto del nbasso d'asta euro 3152°228 59
In economis (Don soggetti a nbasso) euro 13°0466,91
Sommano (4 1) euro 3757285 50
A 1) Importe per I'atnazione dei Piand di Sicurezza
A misuTa eurs 5°738,51
A corpo euTo 000
In economia eurs 0,00
Sommano (4 ) euro 573851
Sub tomle (A=A 1+A2) euro 381703401
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
B.1) Spese professionali di progettazions e DLL euro 307109 85
B.2) Spese per allaco red eletmriche esistent enro 17 00RO
B.3) Espropr ed indennizz euro 572027
B.4) Imprevisti euro 24°228 86
B.5) Amotondamenti euro 083
Sommano (B) euro T0°0468,81
C) OMEFRI FISCALI E CONTRIBUTL:
C.1) TVA gia liquidata euro 66°758.58
C.2)TVA 22% su lavor a completare ewo 18°178,82
C.3) TVA 2% su progetazione & D LL. da completare euro 2°630,19
C4)CKPAILA gialiquidata euro 740 95
CHCHNPAIA muC3 eumno 578,64
Sommano () euro 88°307.18
TOTALE (A+B+C) euro 5407000, 00

Corfina dAmpezzo, 11022014

Il Tecmico

A RIPORTARE
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