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Cortina d'Ampezzo, 11/02/2014

Rifacimento dell’acquedotto di Fedarola in Comune di Cortina d’Ampezzo

B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, fino a 40 cm di
14.c diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso
12/07/2011 della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento c ... accolta,

conferimento del materiale di risulta e l'onere dello smaltimento:
colmatura della buca con terreno vegetale.
Esbosco 65,00

SOMMANO m3 65,00 80,00 5´200,00

2 Per la fascia con profondità fino a m 1.50
04.a.01 Sezz. 6-30 1228,00 0,800 1,500 1´473,60
12/07/2011

SOMMANO m3 1´473,60 12,32 18´154,75

3 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito
04.c attrezzo meccanico, per una profondita` fino a cm 20, in modo da
22/08/2011 ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde  ... tabilizzato mancante

sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo "
MATERIALI A PIE' D' OPERA ".
Strada d'accesso condomini Pocol *(larg.=(2,80+4,60)/2) 21,50 3,700 79,55
Strada d'accesso condomini Pocol *(larg.=(4,60+4,60)/2) 10,00 4,600 46,00
Strada d'accesso condomini Pocol *(larg.=(4,60+4,00)/2) 13,50 4,300 58,05
Strada d'accesso condomini Pocol *(larg.=(4,00+4,60)/2) 11,60 4,300 49,88
Strada d'accesso condomini Pocol *(larg.=(4,60+7,00)/2) 15,00 5,800 87,00
Strada d'accesso condomini Pocol *(larg.=(7,00+8,70)/2) 9,50 7,850 74,58

SOMMANO m2 395,06 3,65 1´441,97

4 Per la fascia con profondità fino a m 1.50
04.a.01 Sezz. 31- Attr. S.R. 48 n.1 *(lung.=840-8*2) 824,00 0,800 1,500 988,80
22/08/2011 Scavo a valle dell' attr. n.1 immediatamente ritombato 20,00 0,800 1,500 24,00

Attr.S.R. 48  n.1 - Attr. S.R. n.2 8,00 0,800 1,500 9,60
Attr.S.R. 48  n.2 - Sez. 49 8,00 0,800 1,500 9,60

SOMMANO m3 1´032,00 12,32 12´714,24

5 fino a cm 5.00 di spessore
04.d.01 - da 3° a 4° attrav. S.R. 48 "delle Dolomiti" 2,00 91,60 183,20
11/03/2013

SOMMANO m 183,20 1,65 302,28

6 per ogni cm oltre i cm 5.00
04.d.02 - da 3° a 4° attrav. S.R. 48 "delle Dolomiti" 2,00 91,60 10,000 1´832,00
11/03/2013

SOMMANO m 1´832,00 0,30 549,60

7 Per la fascia con profondità fino a m 1.50
04.a.01 Attr. S.R. 48 n.1 8,00 0,600 1,500 7,20
22/08/2011 Attr .S.R. 48 n.2 8,00 0,600 1,500 7,20

SOMMANO m3 14,40 12,32 177,41

8 Per la fascia con profondità fino a m 1.50
04.a.01 Attr .S.R. 48 n.3 8,00 1,500 1,500 18,00
02/04/2013 Tratto in parallelo 70,00 0,800 1,500 84,00

Attr .S.R. 48 n.4 15,00 1,500 1,500 33,75

SOMMANO m3 135,75 12,32 1´672,44

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 40´212,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´212,69

9 Per la fascia con profondità compresa tra m 1.51 e m 2.50
04.a.02 Attraversamento S.R. 48 n.1 8,00 0,600 0,500 2,40
22/08/2011 Attraversamento S.R. 48 n.2 8,00 0,600 0,500 2,40

SOMMANO m3 4,80 24,00 115,20

10 Per la fascia con profondità compresa tra m 1.51 e m 2.50
04.a.02 Attraversamento S.R. 48 n.3 8,00 1,500 0,350 4,20
02/04/2013 Tratto in parallelo 70,00 0,800 0,350 19,60

Attraversamento S.R. 48 n.4 15,00 1,500 0,350 7,88

SOMMANO m3 31,68 24,00 760,32

11 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
04.b.01 sbancamento preventivo per scavi aventi interferenza con servizi
22/08/2011 sotterranei posti longitudinalmente alla tubazione e r ...  ripristino in

caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per
eventuali interruzioni del servizio.
Tratto in parallelo alla tubazione d'acquedotto esistente 450,00 1,500 675,00

SOMMANO m 675,00 9,92 6´696,00

12 interasse fra gli stessi fino a m 1.00
04.b.02.b Attraversamento sottoservizi 22,00
22/08/2011

SOMMANO cadauno 22,00 75,92 1´670,24

13 Per la fascia con profondità fino a m 1.50
04.a.01 Riscavo per eliminare materiale non idoneo 119,35 1,000 1,000 119,35
22/08/2011

SOMMANO m3 119,35 12,32 1´470,39

14 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.02 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
31/07/2013 profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi  ... lla Direzione

Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa.

pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
Pozzetto alloggiante il misuratore Woltman immediatamente a valle
del Serbatoio partitore 1,00
Pozzetto dissipatore scarico condotta d'adduzione posto
immediatamente a monte del Serbatoio B 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 228,41 456,82

15 Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e
04.b.03 splateamento eseguito in materiale roccioso da rimuovere con il solo
22/08/2011 ausilio dell'escavatore con benna, o per l'asportazio ... emolizione in

loco, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui
alle voci per scavo di sbancamento.
Scavo in roccia 15,00

SOMMANO m3 15,00 12,16 182,40

16 diametro esterno 160 mm
03.e.01 - scarico 100 mm presso pozzetto (mm 100/160) 0,63 5,60 3,53
11/03/2013 - scarico 100 mm presso pozzetto (mm 100/160) 0,63 4,80 3,02

SOMMANO m 6,55 41,41 271,24

17 Tubazione in PEad PN 16 DN  125 mm
03.a.10 Adduzione 1228,00 1´228,00

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´228,00 51´835,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´228,00 51´835,30

12/07/2011
SOMMANO m 1´228,00 64,78 79´549,84

18 Fornitura e posa in opera di sfiato in ghisa tipo Crotone DN 50
07.l completo di saracinesca di intercettazione a cuneo ghisa sferoidale a
30/05/2012 corpo piatto PN 10 DN 50, presa a staffa in ghisa D.125X2”, flangia

filettata, bulloni e guarnizioni.
Sfiato n.6 1,00
Sfiato n.7 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 315,00 630,00

19 Fornitura e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato in ghisa
07.m sferoidale corpo piatto PN 16 DN 50 completa di presa a staffa in
30/05/2012 ghisa D.125X2”, flangia filettata, bulloni e gua ... bazione, bullonerie

in acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Scarico n. 4 1,00
Scarico n. 5 1,00
Scarico n. 6 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 245,00 735,00

20 Fornitura e posa di idrante stradale tipo soprassuolo a scarico
07.b automatico costruito secondo la normativa UNI 9485 avente le
30/05/2012 seguenti caratteristiche tecniche: scatola della valvol ... lavoro finito a

regola d' arte.regola d' arte.

Con disposit. rottura acc DN 50 mm 2 attacchi UNI 45 motopompa
UNI 70
Idrante n. 2 (Cantoniera Pocol) 1,00
Idrante n.3 (Hotel Villa Argentina) 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 485,47 970,94

21 Tubazione in PEad PN 16 DN  125 mm
03.a.10 - da arrivo 2011 a 3° attraversamento S.R. 48 "delle Dolomiti" 115,90 115,90
11/03/2013 - 3° attraversamento S.R. 48 "delle Dolomiti" 7,00 7,00

- da 3° a 4° attrav. S.R. 48 "delle Dolomiti" 91,60 91,60
- 4° attraversamento S.R. 48 "delle Dolomiti" 8,50 8,50
- da 4° attraversamento a entrata pozzetto esistente 4,20 4,20

SOMMANO m 227,20 64,78 14´718,02

22 Tubazione in PEad PN 16 DN  125 mm
03.a.10 Distribuzione 840,00 840,00
22/08/2011

SOMMANO m 840,00 64,78 54´415,20

23 Fornitura e posa in opera di manufatto colonnina in c.a. per
13.b l'alloggiamento del quadro ENEL d'allacciamento utenti BT per
11/03/2013 fornitura trifasi BT da 20÷30 kW con presa interrata, del ... x H 30 x

P 50 cm. Compreso l aposa della dima e delle tubazioni annegate
all'interno.
Il tutto come da specifiche ENEL.
- presso 12° pozzetto cavidotto (lago Vervei) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 195,06 195,06

24 Sezione 5x10  mm²
13.a.19 - tratta da partitore a 12° pozzetto cavidotto (lago Vervei)
11/03/2013 con scorte nei pozzetti 600,00 600,00

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 600,00 203´049,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 600,00 203´049,36

SOMMANO m 600,00 12,90 7´740,00

25 Ø 90 mm  (conf.50 m)
03.b.07 Allaccio ENEL tra Fedarola e Vervei 576,50 576,50
18/07/2011

SOMMANO m 576,50 4,30 2´478,95

26 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.02 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
31/07/2013 profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi  ... lla Direzione

Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa.

pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
Pozzetto predisposizione allaccio Sig. Caldara Mario posto
immediatamente a valle del Serbatoio A 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 228,41 228,41

27 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.01 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 (spessore
18/07/2011 minimo parete cm 5) e di profondità fino a m 1,20 ... dicazioni della

Direzione Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino
in ghisa.

Pozzetto 60x60x60 cm
Pozzetti linea d'allaccio ENEL 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 91,95 1´103,40

28 Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto
09.a.02 prefabbricato, in calcestruzzo vibrocompresso a norme DIN 4034,
18/07/2011 con incastro a bicchiere, con diametro netto di  ... i altro onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le
indicazioni date dalla Direzione Lavori.
Pozzetti di scarico e sfiato 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 447,69 2´238,45

29 Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto
09.a.02 prefabbricato, in calcestruzzo vibrocompresso a norme DIN 4034,
22/08/2011 con incastro a bicchiere, con diametro netto di  ... i altro onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le
indicazioni date dalla Direzione Lavori.
Pozzetto Casa Cantoniera Pocol (scarico) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 447,69 447,69

30 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per la costruzione della
09.a.04 canna formante il pozzetto prefabbricato, realizzata con
18/07/2011 sovrapposizione di anelli di prolunga del diametro int ... 'altezza

misurata dal piano di appoggio dell'incastro (femmina) della base al
piano di appoggio del telaio del chiusino.
Pozzetti di scarico e sfiato 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 242,76 1´213,80

31 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per la costruzione della
09.a.04 canna formante il pozzetto prefabbricato, realizzata con
22/08/2011 sovrapposizione di anelli di prolunga del diametro int ... 'altezza

misurata dal piano di appoggio dell'incastro (femmina) della base al
piano di appoggio del telaio del chiusino.
Pozzetti di scarico e sfiato 1,00

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,00 218´500,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 218´500,06

SOMMANO cadauno 1,00 242,76 242,76

32 Chiusino telaio circolare e diametro 85 cm e altezza 10 cm
08.b Pozzetti di scarico e sfiato 5,00
18/07/2011

SOMMANO cadauno 5,00 238,11 1´190,55

33 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per la costruzione della
09.a.04 canna formante il pozzetto prefabbricato, realizzata con
02/04/2013 sovrapposizione di anelli di prolunga del diametro int ... 'altezza

misurata dal piano di appoggio dell'incastro (femmina) della base al
piano di appoggio del telaio del chiusino.
Pozzetti di scarico e sfiato 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 242,76 971,04

34 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.02 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
11/03/2013 profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi  ... lla Direzione

Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa.

pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
- predis allaccio presso vasca B "Sig. Caldara" 1,00
- sfiato a valle S.R. 48 "delle Dolomiti" 1,00
- allaccio condominio "53" 1,00
- allaccio in mezzo al prato 1,00
- derivaz. Baita al Cervo" 1,00
- predisp allacci "12 e romiti" 1,00
- derivaz. monte "Villa Argentina" 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 228,41 1´598,87

35 Chiusino telaio circolare e diametro 85 cm e altezza 10 cm
08.b Pozzetti di scarico e sfiato 1,00
22/08/2011

SOMMANO cadauno 1,00 238,11 238,11

36 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.01 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 (spessore
18/07/2011 minimo parete cm 5) e di profondità fino a m 1,20 ... dicazioni della

Direzione Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino
in ghisa.

Pozzetto 60x60x60 cm
Pozzetti linea d'allaccio ENEL 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 91,95 1´103,40

37 fino a cm 5.00 di spessore
04.d.01 Attraversamento S.R. 48 n.1 2,00 8,00 16,00
22/08/2011 Attraversamento S.R. 48 n.2 2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 32,00 1,65 52,80

38 fino a cm 5.00 di spessore
04.d.01 Attraversamento S.R. 48 n.3 2,00 8,00 16,00
02/04/2013 Tratto in parallelo 2,00 70,00 140,00

Attraversamento S.R. 48 n.4 2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 186,00 1,65 306,90

39 per ogni cm oltre i cm 5.00

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 224´204,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 224´204,49

04.d.02 Attraversamento S.R. 48 n.1 2,00 8,00 10,000 160,00
22/08/2011 Attraversamento S.R. 48 n.2 2,00 8,00 10,000 160,00

SOMMANO m 320,00 0,30 96,00

40 per ogni cm oltre i cm 5.00
04.d.02 Attraversamento S.R. 48 n.3 2,00 8,00 10,000 160,00
02/04/2013 Tratto in parallelo 2,00 70,00 10,000 1´400,00

Attraversamento S.R. 48 n.4 2,00 15,00 10,000 300,00

SOMMANO m 1´860,00 0,30 558,00

41 Strato anticontaminante - Peso non inferiore a 400 g/m2
11.r Fornitura e posa in opera di strato anticontaminante in polipropilene o
22/08/2011 poliestere in telo geotessile avente le caratterist ... erazioni lavorative.

Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di
sfridi e sovrapposizioni.
Sistemazione strada d'accesso al Rif. Son dei Prade 300,00
Sistemazione strada d'accesso al Rif. Son dei Prade 240,00

SOMMANO mq 540,00 2,71 1´463,40

42 Fornitura e posa in opera di sabbia di cava pezzatura mm 0.2÷10
04.f.02 Sistemazione strada di accesso rifugio "Son dei Prade" partendo
22/08/2011 dall'innesto sulla S.S. 48 "delle Dolomiti"

lung. = mt 7,50+119.35 126,85 2,900 0,100 36,79

SOMMANO m3 36,79 24,30 894,00

43 Stabilizzato. Con materiale proveniente da cave di prestito
04.g.02 Sistemazione strada in loc. Fedarola 193,54 0,300 58,06
22/08/2011 Sistemazione strada di accesso vasche di Son dei Prade 58,10 0,300 17,43

Sistemazione strada di accesso vasche di Son dei Prade 120,80 0,300 36,24

SOMMANO m3 111,73 24,16 2´699,40

44 Tubazione in PEad PN 16 DN  32 mm
03.a.03 - allaccio "Villa Briciola"       (lung. 60.30-15.00) 45,30 45,30
12/03/2013 - allaccio casa cantoniera  (lung. 22.70-15.00) 7,70 7,70

- predisposizione allaccia a valle S.S. 48 "delle Dolomiti"
derivazione condominio "51-Pocolina"
(lung. 24.80+4.90+2.50) - 15.00 17,20 17,20
- allaccio Baita al Cervo      (lung. 26.65-15.00) 11,65 11,65

SOMMANO m 81,85 38,52 3´152,86

45 Tubazione in PEad PN 16 DN  50 mm
03.a.05 - Derivazione a monte casa cantoniera per attacco
12/03/2013 "Villa Briciola e Hotel Pocol"     (lung. 26.30+2.80) 29,10 29,10

- Allaccio "12-Romiti" 17,70 17,70

SOMMANO m 46,80 42,65 1´996,02

46 Tubazione in PEad PN 16 DN  75 mm
03.a.07 - Predisposizione allacci a valle S.S. 48 "delle Dolomiti"
12/03/2013 attraversamento presso strada 13,30 13,30

derivazione fabbricati esistenti 23,70 23,70
- Derivazione per "Villa Argentina"
fino saracinesca sottosuolo 27,70 27,70
allaccio a monte 6,60 6,60
- Derivazione per "Villa Argentina"
allaccio a valle 10,50 10,50

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81,80 235´064,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81,80 235´064,17

SOMMANO m 81,80 58,24 4´764,03

47 Per la fascia con profondità fino a m 1.50
04.a.01 Sez. 49-50 37,47 0,800 1,500 44,96
02/04/2013 Sez. 50-51 57,04 0,800 1,500 68,45

Sez. 51-52 51,52 0,800 1,500 61,82
Sez. 52-53 36,55 0,800 1,500 43,86

SOMMANO m3 219,09 12,32 2´699,19

48 interasse fra gli stessi fino a m 1.00
04.b.02.b Attraversamento sottoservizi 4,00
22/08/2011

SOMMANO cadauno 4,00 75,92 303,68

49 Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta
04.n.01 Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente
11/03/2013 dagli scavi sia a sezione aperta che obb ... arica sarà computato per un

volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo.

Inerte proveniente da scavi
- a discarica presso "regole Cortina"
bolle del 19 giugno 24,00
bolle del 20 giugno 24,00
bolle del 21 giugno 24,00
bolle del 22 giugno 12,00
bolle del 27 giugno 10,00
- a discarica longarone
bolle del 21 giugno 36,00
bolle del 22 giugno 8,50

SOMMANO m3 138,50 14,56 2´016,56

50 Stabilizzato. Con materiale proveniente da cave di prestito
04.g.02 Strada d'accesso condomini Pocol (v. voce n. 3) 395,06 0,070 27,65
22/08/2011

SOMMANO m3 27,65 24,16 668,02

51 Stabilizzato. Con materiale proveniente dagli scavi
04.g.01 Attraversamento S.R. 48 n.1 8,00 0,600 0,500 2,40
22/08/2011 a detrarre tubo camicia acciaio DN 250 mm *(par.ug.=3,14*(0,125^

2)) 0,05 8,00 -0,40
Attraversamento S.R. 48 n.2 8,00 0,600 0,450 2,16
a detrarre tubo camicia acciaio DN 250 mm *(par.ug.=3,14*(0,125^
2)) 0,05 8,00 -0,40

Sommano positivi m3 4,56
Sommano negativi m3 -0,80

SOMMANO m3 3,76 5,70 21,43

52 Stabilizzato. Con materiale proveniente da cave di prestito
04.g.02 Attraversamento S.R. 48 n.1 8,00 0,600 0,500 2,40
03/08/2011 Attraversamento S.R. 48 n.2 8,00 0,600 0,500 2,40

SOMMANO m3 4,80 24,16 115,97

53 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in
04.i ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una
03/08/2011 miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriat ... ne, ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte,
misurato in opera dopo costipamento
Attraversamento S.R. 48 n.1 8,00 0,600 0,900 4,32

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,32 245´653,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,32 245´653,05

Attraversamento S.R. 48 n.2 8,00 0,600 0,900 4,32

SOMMANO m3 8,64 45,37 392,00

54 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito
04.c attrezzo meccanico, per una profondita` fino a cm 20, in modo da
11/03/2013 ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde  ... tabilizzato mancante

sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo "
MATERIALI A PIE' D' OPERA ".
- 3° attraversamento S.R. 48 "delle Dolomiti" 7,00 0,800 5,60
- 4° attraversamento S.R. 48 "delle Dolomiti" 8,50 0,800 6,80

SOMMANO m2 12,40 3,65 45,26

55 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in
04.i ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una
11/03/2013 miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriat ... ne, ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte,
misurato in opera dopo costipamento
- 3° attraversamento stradale 7,00 0,800 1,000 5,60
- 4° attraversamento stradale 8,50 0,800 1,000 6,80

SOMMANO m3 12,40 45,37 562,59

56 dello spessore compresso di 70 mm
04.m.02 Attraversamento S.R. 48 n.1 8,00 0,600 4,80
03/08/2011 Attraversamento S.R. 48 n.2 8,00 0,600 4,80

SOMMANO m2 9,60 7,44 71,42

57 dello spessore compresso di 70 mm
04.m.02 Attraversamento S.R. 48 n.3 8,00 0,600 4,80
02/04/2013 Tratto in parallelo 70,00 0,600 42,00

Attraversamento S.R. 48 n.4 15,00 0,600 9,00

SOMMANO m2 55,80 7,44 415,15

58 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso con
04.l aggregati calcarei per la formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo
03/08/2011 D ), avente granulometria di mm 0-12 confez ... er dare il lavoro

finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva
spruzzatura del piano d'appoggio
Attraversamento S.R. 48 n.1 8,00 0,600 4,80
Attraversamento S.R. 48 n.2 8,00 0,600 4,80

SOMMANO m2 9,60 3,96 38,02

59 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso con
04.l aggregati calcarei per la formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo
02/04/2013 D ), avente granulometria di mm 0-12 confez ... er dare il lavoro

finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva
spruzzatura del piano d'appoggio
Attraversamento S.R. 48 n.3 8,00 0,600 4,80
Tratto in parallelo 70,00 0,600 42,00
Attraversamento S.R. 48 n.4 15,00 0,600 9,00

SOMMANO m2 55,80 3,96 220,97

60 DN 250 mm
03.d.05 Attraversamento S.R. 48 n.1 8,00 8,00
22/08/2011 Attraversamento S.R. 48 n.2 9,50 9,50

SOMMANO m 17,50 81,64 1´428,70

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 248´827,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 248´827,16

61 DN 250 mm
03.d.05 Attraversamento S.R. 48 n.3 8,50 8,50
02/04/2013 Attraversamento S.R. 48 n.4 7,00 7,00

SOMMANO m 15,50 81,64 1´265,42

62 Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte:
07.f interamente in Polietilene ad alta densità (PEad); realizzati mediante
22/08/2011 elementi componibili con sistema ad incastro ...  principale 125 mm

- Tubo guaina DN 250 mm
- Distanza tra due distanziatori: 1.50 m
- Spessore distanziatore: 25 mm
Attraversamento S.R. 48 n.1 8,00
Attraversamento S.R. 48 n.2 9,00

SOMMANO cadauno 17,00 8,36 142,12

63 Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte:
07.f interamente in Polietilene ad alta densità (PEad); realizzati mediante
02/04/2013 elementi componibili con sistema ad incastro ...  principale 125 mm

- Tubo guaina DN 250 mm
- Distanza tra due distanziatori: 1.50 m
- Spessore distanziatore: 25 mm
Attraversamento S.R. 48 n.3 5,00
Attraversamento S.R. 48 n.4 5,00

SOMMANO cadauno 10,00 8,36 83,60

64 Sigillatura della testata del tubo guaina
07.g Fornitura e posa in opera di apposite guaine a soffietto in gomma o
22/08/2011 neoprene, per la sigillatura dell’intercapedine tra condotta e tubo di

protezione, da fissare con apposite fascette Inox.
Tubo camicia DN 250 mm. Diametro esterno tubo principale 125
mm
Attraversamento S.R. 48 n.1 2,00
Attraversamento S.R. 48 n.2 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 106,22 424,88

65 Sigillatura della testata del tubo guaina
07.g Fornitura e posa in opera di apposite guaine a soffietto in gomma o
02/04/2013 neoprene, per la sigillatura dell’intercapedine tra condotta e tubo di

protezione, da fissare con apposite fascette Inox.
Tubo camicia DN 250 mm. Diametro esterno tubo principale 125
mm
Attraversamento S.R. 48 n.3 2,00
Attraversamento S.R. 48 n.4 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 106,22 424,88

66 Stabilizzato. Con materiale proveniente da cave di prestito
04.g.02 * Completamento sistemazione strada di accesso alle vasche
11/03/2013 di accumulo Son dei Prade

(par.ug. 1/2); (larg 2,70+2,70) 0,50 10,00 5,400 0,400 10,80
(par.ug. 1/2); (larg 3,20+3,20) 0,50 17,00 6,400 0,400 21,76
(par.ug. 1/2); (larg 3,20+3,20) 0,50 5,90 6,400 0,400 7,55
* Raccordo strada Son dei Prade - vasche
(par.ug. 1/2); (larg 3,85+3,50) 0,50 14,30 7,350 0,400 21,02

SOMMANO m3 61,13 24,16 1´476,90

67 Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 252´644,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 252´644,96

04.n.01 Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente
22/08/2011 dagli scavi sia a sezione aperta che obb ... arica sarà computato per un

volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo.

Inerte proveniente da scavi
Materiale sostituito 119,35 1,000 1,000 119,35

SOMMANO m3 119,35 14,56 1´737,74

68 Per la fascia con profondità fino a m 1.50
04.a.01 Serbatoio A - lato sud *(larg.=(2,50+2,25)/2) 8,75 2,375 1,500 31,17
22/08/2011 8,75 2,000 1,500 26,25

2,75 3,900 1,500 16,09
Serbatoio A - lato est *(larg.=(1,00+2,00)/2) 8,00 1,500 1,500 18,00
Canale scolo acqua 5,00 1,500 1,300 9,75
Copertura 4,50 3,900 0,500 8,78

SOMMANO m3 110,04 12,32 1´355,69

69 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
04.b.01 sbancamento preventivo per scavi aventi interferenza con servizi
22/08/2011 sotterranei posti longitudinalmente alla tubazione e r ...  ripristino in

caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per
eventuali interruzioni del servizio.
Serbatoio A 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 9,92 148,80

70 Per la fascia con profondità fino a m 1.50
04.a.01 Serbatoio B - lato sud valle 3,00 2,700 1,500 12,15
22/08/2011 Serbatoio B - lato sud monte *(lung.=(11,00+9,85)/2) 10,43 1,500 1,500 23,47

Serbatoio B - lato ovest *(larg.=(2,85+4,00)/2) 5,00 3,425 1,500 25,69
Serbatoio B - lato nord *(lung.=(14,00+13,00)/2)*(larg.=(2,50+2,00)/
2) 13,50 2,250 1,500 45,56
Serbatoio B - lato est *(larg.=(1,00+2,00)/2) 4,00 1,500 1,500 9,00
Serbatoio B - copertura 7,00 5,000 0,850 29,75

SOMMANO m3 145,62 12,32 1´794,04

71 Per la fascia con profondità compresa tra m 1.51 e m 2.50
04.a.02 Serbatoio A - lato sud *(larg.=(2,25+2,00)/2) 8,25 2,125 1,500 26,30
22/08/2011 Serbatoio A - lato nord 8,25 2,000 1,500 24,75

Serbatoio A - lato ovest 2,25 3,900 1,500 13,16
Serbatoio A - lato est *(larg.=(1,00+2,00)/2) 8,00 1,500 0,500 6,00

SOMMANO m3 70,21 24,00 1´685,04

72 Per la fascia con profondità compresa tra m 1.51 e m 2.50
04.a.02 Serbatoio B - lato sud valle 3,00 2,700 1,500 12,15
22/08/2011 Serbatoio B - lato sud monte *(lung.=(9,85+9,00)/2) 9,43 1,500 1,100 15,56

Serbatoio B - lato ovest *(larg.=(2,00+2,85)/2) 5,00 2,425 1,100 13,34
Serbatoio B - lato nord *(lung.=(13,00+12,00)/2)*(larg.=(1,50+2,00)/
2) 12,50 1,750 1,500 32,81
Serbatoio B - lato est *(larg.=(1,00+2,00)/2) 4,00 1,500 0,500 3,00

SOMMANO m3 76,86 24,00 1´844,64

73 Idrolavaggio
11.d.01 Serbatoio A - superfici esterne - lato nord e sud *(lung.=4,50+1,45)*
22/08/2011 (H/peso=2,500+3,55) 2,00 5,95 6,050 72,00

Serbatoio A - superfici esterne - lato est 3,85 3,550 13,67
A detrarre superficie porta d'accesso 0,70 1,200 -0,84
Serbatoio A - superfici esterne - lato ovest 3,85 2,500 9,63
Serbatoio A - copertura 3,85 4,500 17,33

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 111,79 261´210,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111,79 261´210,91

Serbatoio A - copertura 1,45 2,450 3,55
10,00 1,400 14,00

Sommano positivi m2 130,18
Sommano negativi m2 -0,84

SOMMANO m2 129,34 4,00 517,36

74 Idrolavaggio
11.d.01 Serbatoio B - superfici esterne - lato nord e sud
22/08/2011 Serbatoio B - superfici esterne - lato ovest 4,95 1,400 6,93

Serbatoio B - superfici esterne - copertura 4,20 7,200 30,24
Serbatoio B - superfici esterne - copertura 2,50 3,750 9,38

SOMMANO m2 46,55 4,00 186,20

75 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
04.a.05 sbancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi natura e
22/08/2011 consistenza escluso la roccia ed i trovanti di qualsi ... e a mano

compreso il tiro in alto sull'orlo dello scavo del materiale rimosso,
escluso il carico su mezzo di trasporto.
Scavo attorno al tubo esistente - da Serbatoio A a Serbatoio B *
(lung.=2,00+1,50+1,20) 4,70 0,600 1,000 2,82
Scavo attorno al tubo esistente - in arrivo sulla diramazione tra
Serbatoio A e B 3,00 0,600 1,000 1,80

SOMMANO m3 4,62 89,12 411,73

76 Per la fascia con profondità fino a m 1.50
04.a.01 - Scavo perimetrale per sistemazione e intonacatura esterna
12/03/2013 riprofilatura scarpate lati sud e ovest

(lung. 6,00 + 1.50) 7,50 0,500 3,000 11,25
(lung. 1.50 + 3.90 + 1.50) 6,90 0,500 3,000 10,35
approfondimento 2,00 6,00 1,500 0,500 9,00
(lung. 1.50 + 3.90 + 1.50) 6,90 1,500 0,500 5,18
(lung. 1,50 + 2.50 + 1.50) 5,50 1,500 0,500 4,13
- formazione scarico    (lung. 10.20 + 0.80) 11,00 0,800 1,500 13,20
- scarico colonna di adduzione alla vasca 12,00 0,800 1,500 14,40

SOMMANO m3 67,51 12,32 831,72

77 Idrolavaggio
11.d.01 Serbatoio B - superfici interne - parete lato ovest 1,45 4,050 5,87
22/08/2011 Serbatoio B - superfici interne - calotta 5,05

Serbatoio B - superfici interne - parete vasca lato est 1,80 4,050 7,29
Serbatoio B - superfici interne - calotta 1,30
Serbatoio B - superfici interne - parete lato nord 6,05 1,800 10,89
Serbatoio B - superfici interne - parete lato sud 6,05 1,800 10,89
A detrarre superficie porta d'accesso -1,85
Serbatoio B - superfici interne - soffitto a volta *(larg.=5,670+0,50+
0,50) 6,05 6,670 40,35

Sommano positivi m2 81,64
Sommano negativi m2 -1,85

SOMMANO m2 79,79 4,00 319,16

78 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
04.a.05 sbancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi natura e
12/03/2013 consistenza escluso la roccia ed i trovanti di qualsi ... e a mano

compreso il tiro in alto sull'orlo dello scavo del materiale rimosso,
escluso il carico su mezzo di trasporto.
- Scavo perimetrale per sistemazione e intonacatura esterna
approfondimento/riprofilatura lato nord 6,00 0,500 1,500 4,50

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,50 263´477,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,50 263´477,08

SOMMANO m3 4,50 89,12 401,04

79 Bocciardatura e Stuccatura vespai
11.d.02 Serbatoio B - superfici interne - parete lato ovest 1,45 4,050 5,87
22/08/2011 Serbatoio B - superfici interne - calotta 5,05

Serbatoio B - superfici interne - parete vasca lato est 1,80 4,050 7,29
Serbatoio B - superfici interne - calotta 1,30
Serbatoio B - superfici interne - parete lato nord 6,05 1,800 10,89
Serbatoio B - superfici interne - parete lato sud 6,05 1,800 10,89
A detrarre superficie porta d'accesso -1,85
Serbatoio B - superfici interne - soffitto a volta *(larg.=5,670+0,50+
0,50) 6,05 6,670 40,35

Sommano positivi m2 81,64
Sommano negativi m2 -1,85

SOMMANO m2 79,79 20,00 1´595,80

80 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
04.b.01 sbancamento preventivo per scavi aventi interferenza con servizi
22/08/2011 sotterranei posti longitudinalmente alla tubazione e r ...  ripristino in

caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per
eventuali interruzioni del servizio.
Tubazione acquedotto interferente 119,35 119,35

SOMMANO m 119,35 9,92 1´183,95

81 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito
04.c attrezzo meccanico, per una profondita` fino a cm 20, in modo da
22/08/2011 ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde  ... tabilizzato mancante

sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo "
MATERIALI A PIE' D' OPERA ".
Sistemazione strada in loc. Fedarola *(larg.=(2,20+2,20)/2) 40,30 2,200 88,66
Sistemazione strada in loc. Fedarola *(larg.=(2,20+2,60)/2) 22,70 2,400 54,48
Sistemazione strada in loc. Fedarola *(larg.=(2,60+2,20)/2) 21,00 2,400 50,40
Sistemazione strada di accesso rifugio "Son dei Prade" partendo
dall'innesto sulla S.S. 48 "delle Dolomiti" lungh = ml 7.50+119.35 *
(lung.=7,50+119,35) 126,85 2,900 367,87
Sistemazione strada di accesso alle vasche di Son dei Prade (tratto dal
Rifugio omonimo) *(larg.=(5,00+2,00)/2) 16,60 3,500 58,10
Sistemazione strada di accesso alle vasche di Son dei Prade (tratto dal
Rifugio omonimo) *(larg.=(2,00+2,00)/2) 60,40 2,000 120,80

SOMMANO m2 740,31 3,65 2´702,13

82 Fornitura e posa in opera di:
07.h.01 impianto di disinfezione ad ipoclorito di sodio (NaClO) comprensivo
22/08/2011 di:

- Pompa dosatrice magnetica a membrana tipo ProMinent electronic
modello Gam ... , la sigillatura dei fori inutilizzati ed ogni onere ed
accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Materiali idraulici per realizzazione intervento previsto presso
manufatto "Partitore" 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´545,00 5´545,00

83 Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito
04.h del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito
12/03/2013 d'impiego, compreso il dissodamento degli stes ... o e il trasporto con

qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati di altezza non
superiore a cm 30 e le bagnature
* (vedi conteggio 1° SAL)
- lato sud
(par. ug. 1/2); (larg. 2.50 + 2.25) 0,50 8,75 4,750 1,500 31,17
(par. ug. 1/2); (larg. 2.25 + 2.00) 0,50 8,25 4,250 1,500 26,30

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57,47 274´905,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57,47 274´905,00

- lato nord 8,75 2,000 1,500 26,25
8,25 2,000 1,500 24,75

- lato ovest 3,90 2,750 1,500 16,09
3,90 2,250 1,500 13,16

- lato est      (H/peso 1.50 - 80) 4,00 1,500 0,700 4,20
4,00 1,500 1,500 9,00
8,00 1,500 0,500 6,00

- copertura 4,50 3,900 0,500 8,78
- canala scolo acque 5,00 1,500 1,300 9,75
- Approfondimenti perimetrali per sistemazione e intonacatura
riprofilatura scarpate lati sud e ovest  (lung. 6.00 + 1.50) 7,50 0,500 3,000 11,25
(lung. 1.50 + 3.90 + 1.50) 6,90 0,500 3,000 10,35
approfondimento 2,00 6,00 1,500 0,500 9,00
(lung. 1.50  + 3.90 + 1.50) 6,90 1,500 0,500 5,18
(lung. 1.50  + 2.50 + 1.50) 5,50 1,500 0,500 4,13

SOMMANO m3 215,36 9,72 2´093,30

84 Tubazione in PEad PN 16 DN  125 mm
03.a.10 - By pass estivo per lavori vasca A  (lung. 1.00 + 1.00 + 6.00) 8,00 8,00
12/03/2013 - Rimissione tubazione in vasca        (lung. 2.20 + 0.25 + 0.17) 2,62 2,62

- Collegamento da vsca A a vasca B 7,33 7,33

SOMMANO m 17,95 64,78 1´162,80

85 Tubazione in PEad PN 16 DN  125 mm
03.a.10 - scarico colonna di adduzione vasca A 12,00 12,00
12/03/2013

SOMMANO m 12,00 64,78 777,36

86 diametro esterno 200 mm
03.e.02 - Scarico vasca accumulo e vano manovre 10,20 10,20
12/03/2013

SOMMANO m 10,20 47,37 483,17

87 Fornitura e posa in opera di:
07.h.02 - n. 3 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a
22/08/2011 corpo piatto PN 16 DN 100 con volantino, tipo HAWLE;

- n. 1 filtro di presa flan ... , la sigillatura dei fori inutilizzati ed ogni
onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Materiali idraulici per realizzazione intervento previsto presso vasca
accumulo "A" 0,50

SOMMANO cadauno 0,50 7´370,00 3´685,00

88 Fornitura e posa in opera di:
07.h.02 - n. 3 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a
14/03/2013 corpo piatto PN 16 DN 100 con volantino, tipo HAWLE;

- n. 1 filtro di presa flan ... , la sigillatura dei fori inutilizzati ed ogni
onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- Camera manovra vasca "A" 1,00
- a dedurre materiali a piè d'opera contabilizzati il 16/12/2011 -0,50

Sommano positivi cadauno 1,00
Sommano negativi cadauno -0,50

SOMMANO cadauno 0,50 7´370,00 3´685,00

89 Fornitura e posa in opera di:
07.h.03 - n. 7 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a
22/08/2011 corpo piatto PN 16 DN 100 con volantino, tipo HAWLE;

- n. 1 filtro di presa flan ... , la sigillatura dei fori inutilizzati ed ogni
onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Materiali idraulici per realizzazione intervento previsto presso vasca

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 286´791,63
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 286´791,63

accumulo "B" 0,50

SOMMANO cadauno 0,50 10´150,00 5´075,00

90 Trattamento delle fessurazioni, riprese di getto e sigillatura dei corpi
11.e passanti
22/08/2011 Rimozione impermeabilizzazione esistente, scarificatura sino ad una

profondità minima di 5 cm del ... istenti venute d’acqua) o prodotti
con pari o superiori caratteristiche.
Sigillatura fessurazioni riprese di getto
Per interventi previsti presso manufatti esistenti
previsti ml 43.60 0,50 15,73 7,87

SOMMANO m 7,87 100,00 787,00

91 Ripristino corticale della superficie
11.f Accurata pulizia delle superfici di posa comprendente la rimozione
22/08/2011 per sabbiatura o bocciardatura di ogni parte deteriorata,

l’irruvidimento  ... . Il prodotto dovrà essere impiegato secondo le
prescrizioni della casa produttrice.
Valutato per 1 cm di spessore.
Per interventi previsti presso manufatti esistenti
previsti mq*cm 504.24 0,50 131,57 65,79

SOMMANO m2*cm 65,79 40,00 2´631,60

92 Ripristino strutturale superfici mediante utilizzo di premiscelato
11.g cementizio fibrorinforzato tipo Fibromix 40
22/08/2011 Fornitura e messa in opera di premiscelato cementizio fibrorinforzat

... era di rete elettrosaldata in acciaio zincato Ø6 mm maglia 10 x 10
cm fissata con tasselli ad espansione sulla muratura.
Per interventi previsti presso manufatti esistenti
previsti mq 116.14 0,50 38,88 19,44

SOMMANO m2 19,44 105,00 2´041,20

93 Superfici interne - Prodotto cementizio elastico tipo Plastivo 250
11.h.01 Volteco
22/08/2011 Per interventi previsti presso manufatti esistenti

previsti ml 54.96 0,50 54,96 27,48

SOMMANO m 27,48 12,00 329,76

94 Rivestimento impermeabile tipo plastivo 250 (per spinta negativa)
11.i Fornitura e messa in opera di impermeabilizzante cementizio
22/08/2011 polimero modificato elastico avente peso specifico >1 ... o la

forzatura del ricircolo dell'aria per facilitare l'asciugatura del prodotto,
mediante l'utilizzo di mezzi idonei.
Per interventi previsti presso manufatti esistenti
previsti mq 179,49 0,50 166,96 83,48

SOMMANO m2 83,48 20,00 1´669,60

95 Rivestimento impermeabile  tipo plastivo hydro (per contenimento
11.m acqua potabile)
22/08/2011 Fornitura e messa in opera di un impermeabilizzante elastoplastico

atossico avente permeabilità n ... la forzatura del ricircolo dell'aria per
facilitare l'asciugatura del prodotto, mediante l'utilizzo di mezzi
idonei.
Per interventi previsti presso manufatti esistenti
previsti mq 157.09 0,50 114,92 57,46

SOMMANO m2 57,46 20,00 1´149,20

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 300´474,99
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R I P O R T O 300´474,99

96 Rivestimento impermeabile plastivo 200  (copertura e muro di
11.n fondazione)
22/08/2011 Fornitura e messa in opera a rullo o pennello di impermeabilizzante

cementizio polimero modificato elastic ... asciata da un laboratorio
ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità
secondo norma ISO 9001.
Per interventi previsti presso manufatti esistenti
Previsti mq 391.60 0,50 391,60 195,80

SOMMANO m2 195,80 20,00 3´916,00

97 Fornitura e posa in opera di rete di rinforzo in polipropilene a maglia
11.o romboidale elastica, così come Flexonet Volteco, o prodotto con pari
22/08/2011 o superiori caratteristiche,  annegata cmq a rullo nella prima mano del

rivestimento impermeabile
Per interventi previsti presso manufatti esistenti
previsti mq 134.21 0,50 100,00 50,00

SOMMANO m2 50,00 9,00 450,00

98 Rasatura protettiva impermeabile tipo Cp2 Volteco
11.p Fornitura e posa in opera di rasante minerale impermeabile, elastico,
22/08/2011 traspirante bicomponente a base cementizia; idoneo per la p ...  un

normale rasante a civile così come CP2 - Cutis Protector Volteco, o
prodotto con pari o superiori caratteristiche.
Per interventi previsti presso manufatti esistenti
previsti mq 134.21 0,50 76,89 38,45

SOMMANO m2 38,45 28,00 1´076,60

99 Stabilizzato. Con materiale proveniente da cave di prestito
04.g.02 Riempimento solco per consolidamento sede stradale 119,35 1,000 1,000 119,35
22/08/2011

SOMMANO m3 119,35 24,16 2´883,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 308´801,09

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 308´801,09
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R I P O R T O 308´801,09

LAVORI IN ECONOMIA

100 PARTITORE E VASCHE ACCUMULO "A" e "B"
LISTA 2 Verifiche idrauliche presso manufatti esistenti
27/07/2011

SOMMANO n. 1,00 1´068,12 1´068,12

101 SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRADA "SON DEI
LISTA 1 PRADE"
24/06/2011 Per fossi di guardia e canali di scolo posti ai lati della strada

comunale

SOMMANO n. 1,00 1´120,44 1´120,44

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 2´188,56

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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R I P O R T O 310´989,65

LAVORI A MISURA

102 Fornitura e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato in ghisa
07.m sferoidale corpo piatto PN 16 DN 50 completa di presa a staffa in
28/07/2009 ghisa D.125X2”, flangia filettata, bulloni e gua ... bazione, bullonerie

in acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Scarico n.1 1,00
Scarico n.2 1,00
Scarico n.3 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 245,00 735,00

103 Fornitura e posa di idrante stradale tipo soprassuolo a scarico
07.b automatico costruito secondo la normativa UNI 9485 avente le
20/07/2009 seguenti caratteristiche tecniche: scatola della valvol ... lavoro finito a

regola d' arte.regola d' arte.

Con disposit. rottura acc DN 50 mm 2 attacchi UNI 45 motopompa
UNI 70
Idrante n.1 (Ex Cant. Vervei) 1,00
Idrante n.2 (Rif. Son dei Prade) 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 485,47 970,94

104 Fornitura e posa in opera di sfiato in ghisa tipo Crotone DN 50
07.l completo di saracinesca di intercettazione a cuneo ghisa sferoidale a
28/07/2009 corpo piatto PN 10 DN 50, presa a staffa in ghisa D.125X2”, flangia

filettata, bulloni e guarnizioni.
Sfiato n.1 1,00
Sfiato n.2 1,00
Sfiato n.3 1,00
Sfiato n.4 1,00
Sfiato n.5 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 315,00 1´575,00

105 Per la fascia con profondità fino a m 1.50
04.a.01 - Derivazione a monte casa cantoniera per attacco
12/03/2013 "Villa Briciola e Hotel Pocol"    (lung. 26.30+2.80) 29,10 0,800 1,500 34,92

- Predisposizione allaccio casa cantoniera 22,70 0,800 1,500 27,24
- Allacci a valle S.S. 48 "delle Dolomiti"
attraversamento presso strada 13,30 0,800 1,500 15,96
derivazione fabbricato esist. 23,70 0,800 1,500 28,44
derivazione condominio "51" 27,80 0,800 1,500 33,36
(par.ug. 1/2); (H/peso 1.50+3.50) 0,50 4,90 0,800 5,000 9,80
- Allacciamento condominio "53" 12,50 0,800 1,500 15,00
- Allaccio Baita al Cervo 26,65 0,800 1,500 31,98
- Allaccio 12-Romiti" 17,70 0,800 1,500 21,24
- Derivazione per "Villa Argentina"
fino saracinesca sottosuolo 27,70 0,800 1,500 33,24
per idrante 1,50 0,800 1,500 1,80
proseguimento per allaccio a monte 6,60 0,800 1,500 7,92
- Derivazione per "Villa Argentina"
allaccio a valle 10,50 0,800 1,500 12,60

SOMMANO m3 273,50 12,32 3´369,52

106 Operaio comune - da 1301 a 2000 m s.l.m.
01.d Assistenza allo scavo 10,00
08/03/2010

SOMMANO h 10,00 24,80 248,00

107 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 317´888,11
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R I P O R T O 317´888,11

04.a.05 sbancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi natura e
14/03/2013 consistenza escluso la roccia ed i trovanti di qualsi ... e a mano

compreso il tiro in alto sull'orlo dello scavo del materiale rimosso,
escluso il carico su mezzo di trasporto.
- Rettifica scavo per inserimento nuova tubazione lasciando in
funzione la tubazione esistente onde garantire il regolare
servizio alle utenze dell'acquedotto 24,00 0,600 0,650 9,36

SOMMANO m3 9,36 89,12 834,16

108 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
04.b.01 sbancamento preventivo per scavi aventi interferenza con servizi
14/03/2013 sotterranei posti longitudinalmente alla tubazione e r ...  ripristino in

caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per
eventuali interruzioni del servizio.
- Tubazioni esistenti lasciate in opera per permettere il
regolare servizio alle utenze durante l'inserimento della
nuova condotta 24,00 24,00

SOMMANO m 24,00 9,92 238,08

109 Tubo aeratore comprensivo di:
10.b - foro di carotaggio da eseguirsi su muro in cemento armato di
12/03/2013 qualsiasi spessore e tipologia del diametro 110 mm;

- fornitura e posa in opera di tu ... mprensivo di coperchio anti
intrusione e griglia in acciaio zincato come da disegni di progetto.
- stuccatura del foro.
- Su camera di manovra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

110 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso costituito da:
10.c - telaio in profilati in ferro Fe 360, zincati a caldo UNI 5744/66;
14/03/2013 - Battente in lamiera (spessore minimo 5/10) ... ro zincati a caldo

UNI 5744/66
_ Maniglie rigide in ferro;
- Accessori di chiusura: serratura a chiave, doppia mandata
- Accesso camera di manovra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00

111 Chiusino telaio circolare e diametro 85 cm e altezza 10 cm
08.b - Scarico colonna di adduzione vasca 1,00
12/03/2013

SOMMANO cadauno 1,00 238,11 238,11

112 Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto
09.a.01 prefabbricato, in calcestruzzo vibrocompresso a norme DIN 4034,
12/03/2013 con incastro a bicchiere, con diametro netto di  ... i altro onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le
indicazioni date dalla Direzione Lavori.
- Scarico colonna adduzione vasca 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 382,54 382,54

113 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per la costruzione della
09.a.03 canna formante il pozzetto prefabbricato, realizzata con
12/03/2013 sovrapposizione di anelli di prolunga del diametro int ... 'altezza

misurata dal piano di appoggio dell'incastro (femmina) della base al
piano di appoggio del telaio del chiusino.
- Scarico colonna di adduzione vasca 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 203,68 203,68

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 321´084,68
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R I P O R T O 321´084,68

114 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.02 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
12/03/2013 profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi  ... lla Direzione

Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa.

pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
- Scarico vasca di accumulo e camera di manovra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 228,41 228,41

115 Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato tipo Gridiron od
10.a equivalente approvato dalla Direzione Lavori, prodotto per
12/03/2013 elettroforgiatura senza apporto di materiale, per ...  o tondini di

collegamento 4.5 mm). Piatto di bordatura da 30 mm x 3 mm. Il tutto
bordato e zincato a caldo in pannelli.
- Accesso camera di manovra 2,00 1,000 36,100 72,20
angolari sostegno 60*60*5 mm  (lung. 2.00 + 1.00) 2,00 3,00 4,570 27,42

SOMMANO kg 99,62 4,20 418,40

116 Tubo aeratore comprensivo di:
10.b - foro di carotaggio da eseguirsi su muro in cemento armato di
12/03/2013 qualsiasi spessore e tipologia del diametro 110 mm;

- fornitura e posa in opera di tu ... mprensivo di coperchio anti
intrusione e griglia in acciaio zincato come da disegni di progetto.
- stuccatura del foro.
- Su camera di manovra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

117 Fornitura e posa in opera di scalette alla marinara costruite con
10.d profilati in acciaio inox AISI 316 di sezione 40 x 40 x 3 mm altezza
12/03/2013 2,50 m e pioli in tubolare 35 x 2 mm larghi 5 ... sselli (in acciaio

inox); nel prezzo è altresì compreso l'onere della creazione di una
apposita nicchia nel muro stesso.
- Accesso camera di manovra e vasca 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 251,00 502,00

118 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso costituito da:
10.c - telaio in profilati in ferro Fe 360, zincati a caldo UNI 5744/66;
12/03/2013 - Battente in lamiera (spessore minimo 5/10) ... ro zincati a caldo

UNI 5744/66
_ Maniglie rigide in ferro;
- Accessori di chiusura: serratura a chiave, doppia mandata
- Sostituzione porta esistente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00

119 Bocciardatura e Stuccatura vespai
11.d.02 - vasca accumulo
12/03/2013 fondo 3,95 3,350 13,23

pareti     (lung. 3.35 + 3.95) 2,00 7,30 2,300 33,58
a detrarre : foro accesso vasca 2,000 0,650 -1,30
soletta copertura 3,95 3,350 13,23
- camera manovra
fondo 2,00 1,200 2,40
pareti       (lung. 2.00 + 1.20) 2,00 3,20 3,550 22,72
a detrarre : foro accesso vasca 2,000 0,650 -1,30
a detrarre : foro accesso camera 0,700 2,000 -1,40
soletta copertura 2,00 1,200 2,40

Sommano positivi m2 87,56
Sommano negativi m2 -4,00

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 83,56 323´533,49
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R I P O R T O 83,56 323´533,49

SOMMANO m2 83,56 20,00 1´671,20

120 Trattamento delle fessurazioni, riprese di getto e sigillatura dei corpi
11.e passanti
12/03/2013 Rimozione impermeabilizzazione esistente, scarificatura sino ad una

profondità minima di 5 cm del ... istenti venute d’acqua) o prodotti
con pari o superiori caratteristiche.
Sigillatura fessurazioni riprese di getto
- sigillatura tubazioni in arrivo e partenza 2,00 3,140 0,125 0,79
- sigillatura partenza e scarico accumulo, troppo pieno 3,00 3,140 0,100 0,94
- sigillatura scarico camera manovra 1,00 3,140 0,100 0,31
- sigillatura vetuste tubazioni 5,00 3,140 0,100 1,57
- sigillatura vetusto areatore 1,00 3,140 0,200 0,63

SOMMANO m 4,24 100,00 424,00

121 Superfici interne - Prodotto cementizio elastico tipo Plastivo 250
11.h.01 Volteco
12/03/2013 - vasca accumulo

angoli verticali 4,00 2,300 9,20
angoli orizzontali fondazione       (lung. 3.35 + 3.95) 2,00 7,30 14,60
- esterno appoggio copertura vasca accumulo
(lung. 4.55 + 4.55 + 3.90) 13,00 13,00
- esterno raccordi orizzontali accumulo/manovra 3,90 3,90
- esterno raccordi vertiali accumulo/manovra 2,00 3,000 6,00
- esterno appoggio ovest camera manovra 2,50 2,50
- a detrarre materiale a piè d'opera contabilizzato il 16/12/2011 0,50 54,96 -27,48

Sommano positivi m 49,20
Sommano negativi m -27,48

SOMMANO m 21,72 12,00 260,64

122 Rivestimento impermeabile tipo plastivo 250 (per spinta negativa)
11.i Fornitura e messa in opera di impermeabilizzante cementizio
12/03/2013 polimero modificato elastico avente peso specifico >1 ... o la

forzatura del ricircolo dell'aria per facilitare l'asciugatura del prodotto,
mediante l'utilizzo di mezzi idonei.
- vasca accumulo
fondo 3,95 3,350 13,23
pareti                                 (lung. 3.35 + 3.95) 2,00 7,30 2,300 33,58
a detrarre : foro accesso vasca 2,00 0,650 -1,30
soletta copertura 3,95 3,350 13,23
- camera manovra
fondo 2,00 1,200 2,40
pareti                                 (lung. 2.00 + 1.20) 2,00 3,20 3,550 22,72
a detrarre : foro accesso vasca 2,00 0,650 -1,30
a detrarre : foro accesso camera 0,70 2,000 -1,40
soletta copertura 2,00 1,200 2,40
- a detrarre materiale a piè d'opera contabilizzato il 16/12/2011 0,50 166,96 -83,48

Sommano positivi m2 87,56
Sommano negativi m2 -87,48

SOMMANO m2 0,08 20,00 1,60

123 Idrolavaggio
11.d.01 - vasca accumulo
12/03/2013 fondo 3,95 3,350 13,23

pareti     (lung. 3.35 + 3.95) 2,00 7,30 2,300 33,58
a detrarre : foro accesso vasca 2,000 0,650 -1,30
soletta copertura 3,95 3,350 13,23
- camera manovra
fondo 2,00 1,200 2,40
pareti    (lung. 2.00 + 1.20) 2,00 3,20 3,550 22,72

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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R I P O R T O 83,86 325´890,93

a detrarre : foro accesso vasca 2,000 0,650 -1,30
a detrarre : foro accesso camera 0,700 2,000 -1,40
soletta copertura 2,00 1,200 2,40

Sommano positivi m2 87,56
Sommano negativi m2 -4,00

SOMMANO m2 83,56 4,00 334,24

124 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico IP65 con
NP.26 magnetoternico.
24/11/2013 Inserimento di una protezione elettrica della partenza della linea al

servizio del Serbatoio Partitore di Fedarola presso la derivazione (con
contatore) dalla linea BT ENEL ubicata al Lago di Vervei 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 240,00 240,00

125 Rivestimento impermeabile  tipo plastivo hydro (per contenimento
11.m acqua potabile)
12/03/2013 Fornitura e messa in opera di un impermeabilizzante elastoplastico

atossico avente permeabilità n ... la forzatura del ricircolo dell'aria per
facilitare l'asciugatura del prodotto, mediante l'utilizzo di mezzi
idonei.
- vasca accumulo
fondo 3,95 3,350 13,23
pareti                                 (lung. 3.35 + 3.95) 2,00 7,30 1,650 24,09
- a detrarre materiali a piè d'opera contabilizzati il 16/12/2011 0,50 114,92 -57,46

Sommano positivi m2 37,32
Sommano negativi m2 -57,46

SI DETRAGGONO m2 -20,14 20,00 -402,80

126 Idrolavaggio
11.d.01 Serbatoio A - superfici esterne - lato nord e sud *(lung.=4,50+1,45)*
22/08/2011 (H/peso=2,500+3,55) 2,00 5,95 6,050 72,00

Serbatoio A - superfici esterne - lato est 3,85 3,550 13,67
A detrarre superficie porta d'accesso 0,70 1,200 -0,84
Serbatoio A - superfici esterne - lato ovest 3,85 2,500 9,63
Serbatoio A - copertura 3,85 4,500 17,33
Serbatoio A - copertura 1,45 2,450 3,55

10,00 1,400 14,00

Sommano positivi m2 130,18
Sommano negativi m2 -0,84

SOMMANO m2 129,34 4,00 517,36

127 Bocciardatura e Stuccatura vespai
11.d.02 - vasca accumulo
12/03/2013 lati sud e nord 2,00 4,55 3,000 27,30

lato ovest 3,90 3,000 11,70
- copertura vasca accumulo
(lung. 3.90 + 0.20) 4,10 4,300 17,63

0,25 0,200 0,05
2,00 0,20 0,250 0,10

4,55 0,200 0,91
- camera manovra
lato est     (lung. 0.70 + 2.50 + 0.70) 3,90 3,800 14,82
a detrarre : porta accesso vasca 0,700 2,000 -1,40
- lati sud e nord 2,00 1,45 3,800 11,02

2,00 0,25 0,800 0,40
- lato ovest 3,90 0,800 3,12
- copertura camera manovra 3,00 1,450 4,35

4,40 0,750 3,30
(lung. 4.40 + 2.20) 2,00 6,60 0,150 1,98

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 95,28 326´579,73
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(lung. 4.40 + 1.70) 2,00 6,10 0,250 3,05

Sommano positivi m2 99,73
Sommano negativi m2 -1,40

SOMMANO m2 98,33 20,00 1´966,60

128 Trattamento delle fessurazioni, riprese di getto e sigillatura dei corpi
11.e passanti
12/03/2013 Rimozione impermeabilizzazione esistente, scarificatura sino ad una

profondità minima di 5 cm del ... istenti venute d’acqua) o prodotti
con pari o superiori caratteristiche.
Sigillatura fessurazioni riprese di getto
- vasca accumulo
verticali lato ovest esterno     (lung. 3.00 + 2.00) 5,00 5,00
angoli fondazione                   (lung. 4.55 + 3.90 + 4.55) 13,00 13,00
- a detrarre materiale a piè d'opera conbilizzato il 16/12/2011 0,50 15,73 -7,87

Sommano positivi m 18,00
Sommano negativi m -7,87

SOMMANO m 10,13 100,00 1´013,00

129 Ripristino corticale della superficie
11.f Accurata pulizia delle superfici di posa comprendente la rimozione
12/03/2013 per sabbiatura o bocciardatura di ogni parte deteriorata,

l’irruvidimento  ... . Il prodotto dovrà essere impiegato secondo le
prescrizioni della casa produttrice.
Valutato per 1 cm di spessore.
- vasca accumulo
lati sud e nord 2,00 4,55 3,000 3,000 81,90
lato ovest 3,90 3,000 3,000 35,10
- copertura vasca accumulo      (lung. 3.90 + 0.20) 4,10 4,300 3,000 52,89

0,25 3,000 0,200 0,15
2,00 0,20 3,000 0,250 0,30

4,55 0,200 3,000 2,73
- camera manovra
lato est                                   (lung. 0.70 + 2.50 + 0.70) 3,90 3,000 3,800 44,46
a detrarre : porta accesso vasca 0,70 3,000 2,000 -4,20
lati sud e nord 2,00 1,45 3,000 3,800 33,06

2,00 0,25 3,000 0,800 1,20
lato ovest 3,90 3,000 0,800 9,36
- a detrarre materiale a piè d'opera contabilizzato il 16/12/2011 0,50 131,57 -65,79

Sommano positivi m2*cm 261,15
Sommano negativi m2*cm -69,99

SOMMANO m2*cm 191,16 40,00 7´646,40

130 Ripristino strutturale superfici mediante utilizzo di premiscelato
11.g cementizio fibrorinforzato tipo Fibromix 40
12/03/2013 Fornitura e messa in opera di premiscelato cementizio fibrorinforzat

... era di rete elettrosaldata in acciaio zincato Ø6 mm maglia 10 x 10
cm fissata con tasselli ad espansione sulla muratura.
- vasca accumulo
lati sud e nord 2,00 4,55 3,000 27,30
lato ovest 3,90 3,000 11,70
- copertura vasca accumulo     (lung. 3.90 + 0.20) 4,10 4,300 17,63

0,25 0,200 0,05
2,00 0,20 0,250 0,10

4,55 0,200 0,91
- camera manovra
lato est                                   (lung. 0.70 + 2.50 + 0.70) 3,90 3,800 14,82
a detrarre : porta accesso vasca 0,700 2,000 -1,40
lati sud e nord 2,00 1,45 3,800 11,02

2,00 0,25 0,800 0,40
lato ovest 3,90 0,800 3,12

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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- copertura camera manovra 3,00 1,450 4,35
4,40 0,750 3,30

(lung. 4.40 + 2.20) 2,00 6,60 0,150 1,98
(lung. 4.40 + 1.70) 2,00 6,10 0,250 3,05
- a detrarre materiale a piè d'opera contabilizzato il 16/12/2011 0,50 38,88 -19,44

Sommano positivi m2 99,73
Sommano negativi m2 -20,84

SOMMANO m2 78,89 105,00 8´283,45

131 Rivestimento impermeabile plastivo 200  (copertura e muro di
11.n fondazione)
12/03/2013 Fornitura e messa in opera a rullo o pennello di impermeabilizzante

cementizio polimero modificato elastic ... asciata da un laboratorio
ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità
secondo norma ISO 9001.
- vasca accumulo
lati sud e nord 2,00 4,55 3,000 27,30
lato ovest 3,90 3,000 11,70
- copertura vasca accumulo      (lung. 3.90 + 0.20) 4,10 4,300 17,63

0,25 0,200 0,05
2,00 0,20 0,250 0,10

4,55 0,200 0,91
- camera manovra
lato est                                     (lung. 0.70 + 2.50 + 0.70) 3,90 3,800 14,82
a detrarre : porta accesso vasca 0,700 2,000 -1,40
lati sud e nord 2,00 1,45 3,800 11,02

2,00 0,25 0,800 0,40
lato ovest 3,90 0,800 3,12
- copertura camera manovra 3,00 1,450 4,35

4,40 0,750 3,30
(lung. 4.40 + 2.20) 2,00 6,60 0,150 1,98
(lung. 4.40 + 1.70) 2,00 6,10 0,250 3,05
- a detrarre materiali a piè d'opera contabilizzati il 16/12/2011 0,50 391,60 -195,80

Sommano positivi m2 99,73
Sommano negativi m2 -197,20

SI DETRAGGONO m2 -97,47 20,00 -1´949,40

132 Fornitura e posa in opera di rete di rinforzo in polipropilene a maglia
11.o romboidale elastica, così come Flexonet Volteco, o prodotto con pari
12/03/2013 o superiori caratteristiche,  annegata cmq a rullo nella prima mano del

rivestimento impermeabile
- vasca accumulo
lati sud e ovest 2,00 4,55 3,000 27,30
lati ovest 3,90 3,000 11,70
- copertura vasca accumulo        (lung. 3.90 + 0.20) 4,10 4,300 17,63

0,25 0,200 0,05
2,00 0,20 0,250 0,10

4,55 0,200 0,91
- camera manovra
lato est                                     (lung. 0.70 + 2.50 + 0.70) 3,90 3,800 14,82
a detrarre : porta accesso vasca 0,700 2,000 -1,40
lati sud e nord 2,00 1,45 3,800 11,02

2,00 0,25 0,800 0,40
lato ovest 3,90 0,800 3,12
- copertura camera manovra 3,00 1,450 4,35

4,40 0,750 3,30
(lung 4.40 + 2.20) 2,00 6,60 0,150 1,98
(lung 4.40 + 1.70) 2,00 6,10 0,250 3,05
- a detrarre materiali a piè d'opera contabuilizzati il 16/12/2011 0,50 100,00 -50,00

Sommano positivi m2 99,73
Sommano negativi m2 -51,40

SOMMANO m2 48,33 9,00 434,97

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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133 Rasatura protettiva impermeabile tipo Cp2 Volteco
11.p Fornitura e posa in opera di rasante minerale impermeabile, elastico,
12/03/2013 traspirante bicomponente a base cementizia; idoneo per la p ...  un

normale rasante a civile così come CP2 - Cutis Protector Volteco, o
prodotto con pari o superiori caratteristiche.
- camera manovra
lato est                                    (lung. 0.70 + 2.50 + 0.70) 3,90 2,800 10,92
a detrarre : porta accesso vasca 0,700 2,000 -1,40
lati sud e nord 2,00 1,45 2,800 8,12

2,00 0,25 0,800 0,40
lato ovest 3,90 0,800 3,12
- copertura camera manovra 3,00 1,450 4,35

4,40 0,750 3,30
(lung. 4.40 + 2.20) 2,00 6,60 0,150 1,98
(lung. 4.40 + 1.70) 2,00 6,10 0,250 3,05
- a detrarre materiali a piè d'opera contabilizzati il 16/12/2011 0,50 76,89 -38,45

Sommano positivi m2 35,24
Sommano negativi m2 -39,85

SI DETRAGGONO m2 -4,61 28,00 -129,08

134 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di larice grezzo e
14.a scortecciato, del diametro di circa 12-14 cm.La staccionata sarà
12/03/2013 composta da montanti verticali di diametro 12- ... zzo è compreso

l'onere della ferramenta e della chioderia. Con una smezzola, per
ancoraggio su bicchiere, altezza 120 cm
- Messa in sicurezza camera di manovra
(lung. 2.55 + 4.08 + 2.55) 9,18 9,18

SOMMANO m 9,18 55,50 509,49

135 Ø 50 mm  (conf.50 m)
03.b.02 - predisposizione collegamento elettrico vasca A a B 7,00 7,00
12/03/2013

SOMMANO m 7,00 2,86 20,02

136 Per la fascia con profondità fino a m 1.50
04.a.01 - formazione scarico 23,00 0,800 1,500 27,60
12/03/2013

SOMMANO m3 27,60 12,32 340,03

137 Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito
04.h del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito
12/03/2013 d'impiego, compreso il dissodamento degli stes ... o e il trasporto con

qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati di altezza non
superiore a cm 30 e le bagnature
- lato sud (zona camera) 2,00 3,00 2,700 1,500 24,30
- lato sud (zona vasca)
(par.ug. 1/2); ( (lung. 11.00 + 9.85) 0,50 20,85 1,500 1,500 23,46
(par.ug. 1/2); ( (lung. 9.85 + 9.00) 0,50 18,85 1,500 1,100 15,55
- lato nord
(par. ug. 1/2); (lung. 14.00+13.00); (larg. 1/2*(2.50+2.00)) 0,50 27,00 2,250 1,500 45,56
(par. ug. 1/2); (lung. 9.85 + 9.00) 0,50 18,85 1,500 1,100 15,55
- lato ovest
(par ug. 1/2); (larg. 4.00 + 2.85) 0,50 5,00 6,850 1,500 25,69
(par ug. 1/2); (larg. 2.85 + 2.00) 0,50 5,00 4,850 1,100 13,34
- lato est
(par. ug. 1/2); (larg. 2.00 + 1.00) 0,50 4,00 3,000 1,500 9,00
(par. ug. 1/2); (larg. 2.00 + 1.00) 0,50 4,00 3,000 0,500 3,00
- copertura 7,00 5,000 0,850 29,75

SOMMANO m3 205,20 9,72 1´994,54

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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138 Tubazione in PEad PN 16 DN  125 mm
03.a.10 - da vasca B a colonna distribuzione "Pocol"
12/03/2013 (lung. 0.55 + 0.30 + 0.55 +1.25) 2,65 2,65

SOMMANO m 2,65 64,78 171,67

139 diametro esterno 200 mm
03.e.02 - scarico camera di manovra 24,00 24,00
12/03/2013

SOMMANO m 24,00 47,37 1´136,88

140 Fornitura e posa in opera di:
07.h.03 - n. 7 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a
14/03/2013 corpo piatto PN 16 DN 100 con volantino, tipo HAWLE;

- n. 1 filtro di presa flan ... , la sigillatura dei fori inutilizzati ed ogni
onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- Camera manovra vasca "B" 1,00
- a dedurre materiali a piè d'opera contabilizzati il 16/12/2011 -0,50

Sommano positivi cadauno 1,00
Sommano negativi cadauno -0,50

SOMMANO cadauno 0,50 10´150,00 5´075,00

141 Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato tipo Gridiron od
10.a equivalente approvato dalla Direzione Lavori, prodotto per
12/03/2013 elettroforgiatura senza apporto di materiale, per ...  o tondini di

collegamento 4.5 mm). Piatto di bordatura da 30 mm x 3 mm. Il tutto
bordato e zincato a caldo in pannelli.
-Accesso camera di manovra 2,36 1,400 36,100 119,27
angolari sostegno 40*40*5     (lung. 2.36 + 1.40) 2,00 3,76 2,970 22,33

SOMMANO kg 141,60 4,20 594,72

142 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso costituito da:
10.c - telaio in profilati in ferro Fe 360, zincati a caldo UNI 5744/66;
14/03/2013 - Battente in lamiera (spessore minimo 5/10) ... ro zincati a caldo

UNI 5744/66
_ Maniglie rigide in ferro;
- Accessori di chiusura: serratura a chiave, doppia mandata
- Accesso camera di manovra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00

143 Ripristino corticale della superficie
11.f Accurata pulizia delle superfici di posa comprendente la rimozione
14/03/2013 per sabbiatura o bocciardatura di ogni parte deteriorata,

l’irruvidimento  ... . Il prodotto dovrà essere impiegato secondo le
prescrizioni della casa produttrice.
Valutato per 1 cm di spessore.
- Delimitazione vano in camera di manovra a seguito
approfondimento della stessa
fondo 2,56 1,600 10,000 40,96
perimetro     (lung. 2.56 + 1.40) 2,00 3,96 10,000 0,500 39,60

SOMMANO m2*cm 80,56 40,00 3´222,40

144 Idrolavaggio
11.d.01 Serbatoio B - superfici interne - parete lato ovest 1,45 4,050 5,87
22/08/2011 Serbatoio B - superfici interne - calotta 5,05

Serbatoio B - superfici interne - parete vasca lato est 1,80 4,050 7,29
Serbatoio B - superfici interne - calotta 1,30
Serbatoio B - superfici interne - parete lato nord 6,05 1,800 10,89

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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Serbatoio B - superfici interne - parete lato sud 6,05 1,800 10,89
A detrarre superficie porta d'accesso -1,85
Serbatoio B - superfici interne - soffitto a volta *(larg.=5,670+0,50+
0,50) 6,05 6,670 40,35

Sommano positivi m2 81,64
Sommano negativi m2 -1,85

SOMMANO m2 79,79 4,00 319,16

145 Bocciardatura e Stuccatura vespai
11.d.02 Serbatoio B - superfici interne - parete lato ovest 1,45 4,050 5,87
22/08/2011 Serbatoio B - superfici interne - calotta 5,05

Serbatoio B - superfici interne - parete vasca lato est 1,80 4,050 7,29
Serbatoio B - superfici interne - calotta 1,30
Serbatoio B - superfici interne - parete lato nord 6,05 1,800 10,89
Serbatoio B - superfici interne - parete lato sud 6,05 1,800 10,89
A detrarre superficie porta d'accesso -1,85
Serbatoio B - superfici interne - soffitto a volta *(larg.=5,670+0,50+
0,50) 6,05 6,670 40,35

Sommano positivi m2 81,64
Sommano negativi m2 -1,85

SOMMANO m2 79,79 20,00 1´595,80

146 Trattamento delle fessurazioni, riprese di getto e sigillatura dei corpi
11.e passanti
12/03/2013 Rimozione impermeabilizzazione esistente, scarificatura sino ad una

profondità minima di 5 cm del ... istenti venute d’acqua) o prodotti
con pari o superiori caratteristiche.
Sigillatura fessurazioni riprese di getto
- sigillatura tubazioni di arrivo e partenza 2,00 0,13 3,140 0,82
- sigillatura tubazione scarico 1,00 0,23 3,140 0,72
- sigillatura vetuste tubazioni 6,00 0,10 3,140 1,88

SOMMANO m 3,42 100,00 342,00

147 Idrolavaggio
11.d.01 Serbatoio B - superfici esterne - lato nord e sud
22/08/2011 Serbatoio B - superfici esterne - lato ovest 4,95 1,400 6,93

Serbatoio B - superfici esterne - copertura 4,20 7,200 30,24
Serbatoio B - superfici esterne - copertura 2,50 3,750 9,38

SOMMANO m2 46,55 4,00 186,20

148 Ripristino corticale della superficie
11.f Accurata pulizia delle superfici di posa comprendente la rimozione
12/03/2013 per sabbiatura o bocciardatura di ogni parte deteriorata,

l’irruvidimento  ... . Il prodotto dovrà essere impiegato secondo le
prescrizioni della casa produttrice.
Valutato per 1 cm di spessore.
* lato est - esterno fianco porta 2,50 3,000 1,600 12,00

SOMMANO m2*cm 12,00 40,00 480,00

149 Idrolavaggio
11.d.01 * lato est - esterno fianco porta 2,500 1,600 4,00
12/03/2013

SOMMANO m2 4,00 4,00 16,00

150 Bocciardatura e Stuccatura vespai
11.d.02 * lato est - esterno fianco porta 2,50 1,600 4,00
12/03/2013

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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SOMMANO m2 4,00 20,00 80,00

151 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di larice grezzo e
14.a scortecciato, del diametro di circa 12-14 cm.La staccionata sarà
12/03/2013 composta da montanti verticali di diametro 12- ... zzo è compreso

l'onere della ferramenta e della chioderia. Con una smezzola, per
ancoraggio su bicchiere, altezza 120 cm
- Messa in sicurezza camera di manovra
(lung. 2.55 + 4.08 + 2.55) 9,18 9,18

SOMMANO m 9,18 55,50 509,49

152 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
04.a.05 sbancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi natura e
12/03/2013 consistenza escluso la roccia ed i trovanti di qualsi ... e a mano

compreso il tiro in alto sull'orlo dello scavo del materiale rimosso,
escluso il carico su mezzo di trasporto.
- Derivazione a monte casa cantoniera per attacco
"Villa Briciola e Hotel Pocol" 2,80 0,800 1,000 2,24
- Allacci a valle S.S. 48 "delle Dolomiti"
derivazione fabbricato esistente 2,00 0,800 1,500 2,40
- Allaccio Baita al Cervo 1,00 0,800 1,000 0,80
- Allaccio "12-Romiti"    (lung. 1.00+1.00) 2,00 0,800 1,000 1,60
- Derivazione per "Villa Argentina" 1,50 0,800 1,000 1,20

SOMMANO m3 8,24 89,12 734,35

153 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
04.b.01 sbancamento preventivo per scavi aventi interferenza con servizi
12/03/2013 sotterranei posti longitudinalmente alla tubazione e r ...  ripristino in

caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per
eventuali interruzioni del servizio.
- Derivazione per "Villa Argentina"
fino saracinesca sottosuolo (tubo acquedotto esistente) 27,70 27,70
proseguimento per allaccio a monte (tubo acquedotto esist) 6,60 6,60

SOMMANO m 34,30 9,92 340,26

154 interasse fra gli stessi fino a m 1.00
04.b.02.b - allacciamento casa cantoniera 1,00
12/03/2013 - allacc. condominio "51-Pocolina" 2,00

- allacc. condominio "52-ing.Verital" 1,00
- Derivazione "Villa Argentina"
presso idrante  alimentazione fontana 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 75,92 379,60

155 Stabilizzato. Con materiale proveniente da cave di prestito
04.g.02 - Allacci a valle S.S. 48 "delle Dolomiti"
12/03/2013 attraversamento presso strada 3,00 2,500 0,400 3,00

- Derivazione per "Villa Argentina"
fino saracinesca sottosuolo 7,70 4,400 0,400 13,55
(par. ug. 1/2); (larg. 3.20+2.70) *(par.ug.=1/2) 0,50 18,60 5,900 0,400 21,95
proseguimento per allaccio a monte
(par. ug. 1/2); (larg. 2.70+1.90) 0,50 5,50 4,600 0,400 5,06
- Derivazione per "Villa Argentina"
allaccio a valle    (par. ug. 1/2); (larg. 4.00+6.40) 0,50 6,50 10,400 0,400 13,52

6,00 2,800 0,400 6,72

SOMMANO m3 63,80 24,16 1´541,41

156 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito
04.c attrezzo meccanico, per una profondita` fino a cm 20, in modo da
12/03/2013 ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde  ... tabilizzato mancante

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo "
MATERIALI A PIE' D' OPERA ".
- Allacci a valle S.S. 48 "delle Dolomiti"
attraversamento presso strada 3,00 2,500 7,50
- Derivazione per "Villa Argentina"
fino saracinesca sottosuolo 7,70 4,400 33,88
(par. ug. 1/2); (larg. 3.20+2.70) *(par.ug.=1/2) 0,50 18,60 5,900 54,87
proseguimento allaccio a monte
(par. ug. 1/2); (larg. 2.70+1.90) 0,50 5,50 4,600 12,65
- Derivazione per "Villa Argentina"
allaccio a valle    (par. ug. 1/2); (larg. 4.00+6.40) 0,50 6,50 10,400 33,80

6,00 2,800 16,80

SOMMANO m2 159,50 3,65 582,18

157 Saracinesche DN 65 mm
07.a.03 - Derivazione "Villa Argentina"
12/03/2013 per idrante sottosuolo 1,00

- Derivazione "Villa Argentina"
allaccio a valle 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 247,78 495,56

158 Saracinesche DN 80 mm
07.a.04 - Derivazione "Villa Argentina"
12/03/2013 derivazione per idrante e allaccio a monte 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 268,27 268,27

159 Fornitura e posa in opera di sfiato in ghisa tipo Crotone DN 50
07.l completo di saracinesca di intercettazione a cuneo ghisa sferoidale a
12/03/2013 corpo piatto PN 10 DN 50, presa a staffa in ghisa D.125X2”, flangia

filettata, bulloni e guarnizioni.
- Derivazione a monte casa cantoniera per attacco
"Villa Briciola e Hotel Pecol" 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 315,00 315,00

160 Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto
09.a.01 prefabbricato, in calcestruzzo vibrocompresso a norme DIN 4034,
12/03/2013 con incastro a bicchiere, con diametro netto di  ... i altro onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le
indicazioni date dalla Direzione Lavori.
- Derivazione a monte casa cantoniera per attacco
"Villa Briciola e Hotel Pocol" 1,00
- Derivazione per "Villa Argentina"
allaccio a valle 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 382,54 765,08

161 Chiusino telaio circolare e diametro 85 cm e altezza 10 cm
08.b - Derivazione a monte casa cantoniera per attacco
12/03/2013 "Villa Briciola e Hotel Pocol" 1,00

- Derivazione per "Villa Argentina"
allaccio a valle 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 238,11 476,22

162 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per la costruzione della
09.a.03 canna formante il pozzetto prefabbricato, realizzata con
12/03/2013 sovrapposizione di anelli di prolunga del diametro int ... 'altezza

misurata dal piano di appoggio dell'incastro (femmina) della base al
piano di appoggio del telaio del chiusino.
- Derivazione a monte casa cantoniera per attacco
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"Villa Briciola e Hotel Pocol" 1,00
- Derivazione per "Villa Argentina"
allaccio a valle 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 203,68 407,36

163 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.02 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
12/03/2013 profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi  ... lla Direzione

Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa.

pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
- allaccio casa cantoniera 1,00
- Allacci a valle S.S. 48 "delle Dolomiti"
deriv. condominio "51-Pocolina" e predisposizione 1,00
derivazione fabbricati esistenti 1,00
- allacciamento Baita al Cervo 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 228,41 913,64

164 Fornitura e posa in opera di allaccio idrico costituito da:
07.d - Collare di presa in ghisa sferoidale (per tubo in polietilene)
12/03/2013 Collare di derivazione per tubazioni in polietilene  ... ure per le

giunzioni, gli sfridi, etc. ed ogni onere ed accessorio necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
1° tronco - da partitore - vasche accumulo
- allacciamento "pezzie di parù" 1,00
- allacciamento "son dei prade" 1,00
2° tronco - da vasche accumulo - distribuzione
- Predis. allaccio presso vasca B "Sig.Caldara" 1,00
- Derivazione a monte casa cantoniera per attacco
"Villa Briciola e Hotel Pocol"
allaccio Villa Briciola 1,00
allaccio Hotel Pocol 1,00
- Allaccio casa cantoniera 1,00
- Allacci a valle S.S. 48 "delle Dolomiti"
derivz. condominio "51-Pocolina" e predisp. 2,00
derivazione fabbricati esistenti 2,00
- Allacciamento condominio "53-ing. Veritas" 1,00
- Allaccio in mezzo al prato 1,00
- Allaccio Baita al Cervo 1,00
- Predisp. allacci "12*-Romiti e piste" 2,00
- Allaccio presso "12-Romiti"
fabbricato basso Pecol 1,00
- Derivazioni per "Villa Argentina"
a monte 1,00
a valle (predisposizione) 1,00

SOMMANO cadauno 18,00 103,29 1´859,22

Parziale LAVORI A MISURA euro 59´327,57

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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LAVORI IN ECONOMIA

165 - Foratura parete partitore per innesto nuova tubazione lasciando
LISTA 3 funzione le condotte esistenti per garantire il regolare servizio alle
05/07/2012 utenze

- Smantellamento porta di accesso a ... ca A
- Rettifiche e adeguamento scavi presso le vasche di accumulo per
posizionamento definitivo tubazioni da innestare

SOMMANO n. 1,00 1´474,35 1´474,35

166 - Sondaggi per posizionamento tubazioni allacciamento utenze Villa
LISTA 5 Briciola e Casa cantoniera e successivi ripristini
21/09/2012 - Protezione con teli antiradice manufatti vasca A e B prima di

procedere al loro reinterro

SOMMANO n. 1,00 1´442,72 1´442,72

167 - Sondaggi per verifiche venute d'acqua in località Son dei Prade
LISTA 7 - Formazione presso lo scarico vasca B di un solco perdente con
09/11/2012 accumulo di pietrame reperito in loco

- Predisp ...  esistenti e chiusura loro foro perchè non più a norma di
Legge in quanto esistenti sulle vasche di accumulo dell'acqua

SOMMANO n. 1,00 2´248,68 2´248,68

168 - Modifica apertura porta accesso vasca A mediante ampliamento
LISTA 4 foro esistente e costruzione di nuove spallette
10/08/2012 - Formazione nuovi solchi presso vasche accumulo per collegare la nu

... lle utenze
- Collegamento nuovo pozzetto allacciamento ristorante Son dei
Prade al pozzetto esistente per scarico acque

SOMMANO n. 1,00 1´259,32 1´259,32

169 - Sagomatura terreno per formazione nuova pista accesso alle vasche
LISTA 6 di accumulo
26/10/2012 - Sondaggi per posizionamento tubazioni utenza fabbricati a valle

S.R. 48 "delle Dolomiti" onde pe ... "B" mediante lievo pavimento
esistente e scavo interamente a mano con asportazione roccia con
presenza di venute d'acqua

SOMMANO n. 1,00 1´933,82 1´933,82

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 8´358,89

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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LAVORI A MISURA

170 Innesto nuova condotta alla esistente tubazione di adduzione vasche
NP.02 "A e B" nella camera di manovra del manufatto partitore mediante il
19/06/2013 taglio e lievo dei vetusti tubi interferenti ... attacco ad apparecchiature

idrauliche esistenti nonchè per l'installazione del misuratore di portata
fornito dall'Ente
Raccordo tra nuova tubazione e tubazioni esistenti in uscita dal
serbatoio partitore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 530,00 530,00

171 Forntiura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato preisolato
NP.01 con estremità filettate DN 100/200 mm - 4" B6 comprensivo di:
19/06/2013 - Kit ripristino isolamento giunzione a doppia t ... izioni EA DN 100

mm;
bulloni z. 16x60 mm
e di ogni altra lavorazione necessaria a garantire il lavoro a regola
d'arte.
Tubazione coibentata nel tratto iniziale immediatamente a valle del
serbatoio partitore 24,00

SOMMANO m 24,00 130,00 3´120,00

172 Formazione di by pass provvisorio presso le vasche di accumulo "A e
NP.04 B" per garantire il regolare funzionamento del servizio di
19/06/2013 distribuzione alle utenze durante il periodo di esecuzione dei lavori

presso le vasche.
By pass provvisorio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´365,00 1´365,00

173 Costituzione derivazione dalla condotta principale per miglioramento
NP.07 del sistema acquedottistico con formazione di tratte secondarie di
19/06/2013 distribuzione e per la predisposizione di pu ... iali a T o collari di

derivazione dotati di opportune riduzioni adeguate al diametro delle
nuove tratte da sottendere.
Allacci 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 412,00 2´472,00

174 Collegamento nuova tratta acquedotto realizzata alla distribuzione
NP.06 esistente posta a valle dell'albergo "Villa Argentina" con l'innesto
19/06/2013 della nuova tubazione nell'esistente pozzett ... ne/acciaio compreso lo

scarico, il carico con lo sfiato d'aria delle condotte e quanto altro per
dare il lavoro finito
Allaccio Hotel Villa Argentina 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´650,00 2´650,00

175 Completamento allacciamento alle utenze mediante l'esecuzione delle
NP.05 seguenti operazioni che dovranno essere effettuate sia con le nuove
19/06/2013 che le vecchie tubazioni in servizio in modo ... so, compreso le

necessarie operrazioni di sfiato d'aria e quanto altro necessario per
dare l'allacciamento completato.
Allacci 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 392,00 5´880,00

176 Realizzazione nella camera di manovra vasca accumulo "A" di
NP.03 collegamento in diretta tubazione di adduzione con la condotta di
19/06/2013 distribuzione mediante la fornitura e posa in opera di ...

funzionamento del collegamento;
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- Installazione sulla condotta distributiva di misuratore di portata
fornito dall'Ente.
Realizzazione by-pass in diretta 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´000,00 4´000,00

177 Compenso per maggiore durata del cantiere per cause di forza
NP.23 maggiore compreso di oneri per il rinnovo di polizze assicurative e
01/08/2013 fidejussorie, per numero tre impianti di cantiere c ... garantire il

normale funzionamento del servizio di adduzione e distribuzione
dell'acquedotto ed ogni altro onere incluso
Cantiere Fedarola 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´999,50 5´999,50

178 Sistemazioni esterne presso i serbatoi A e B in loc. Son dei Prade,
NP.24 con ripristino dei luoghi mediante il riporto del materiale
01/08/2013 predecentemente scavato e all'uopo accumulato nei lu ...  o, nel caso

mancante con la fornitura di terra vegetale, compreso il livellamento e
il lievo di pietrame, radici, ecc.
Sistemazione esterne presso i serbatoi di accumulo A e B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´500,00 3´500,00

179 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete metallica di
NP.08 altezza minima di cm 200 tessuta a semplice torsione, maglia
29/06/2013 quadrata mm 40x40 - 60x60 in filo di acciaio z ... i in blocchi di

conglomerato cementizio da cm 50x50x70 o fissati su muretto
predisposto e compreso ogni altro onere.
Recinzione serbatoio partitore 40,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 50,00 2´000,00

180 Impianto elettrico Serbatoio partitore sito a Fedarola. Sono compresi
NP.09 la fornitura e posa in opera di :
29/06/2013 - n.1 punto presa per alimentazione impianto cloratore;

- n. 1 punto luce  ... mpleta;
- cassette di derivazione,
e di ogni altra lavorazione necessaria a garantire il lavoro a regola
d'arte.
Impianto elettrico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´700,00 1´700,00

181 Pozzetto prefabbricato in c.a. sifonato in c.a., dimensioni interne
09.c 45x45x115 (h) cm, dello spessore non inferiore a 7.5 cm con
29/06/2013 chiusino di copertura in cls delle dimensioni esterne 60x60x12 (h) cm

e foro di passaggio 44x44 cm
Pozzetto sifonato 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 130,00 130,00

182 Fornitura e posa in opera di:
NP.10 - n. 3 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a
17/07/2013 corpo piatto PN 16 DN 100 con volantino, tipo HAWLE;

- n. 1 filtro di presa flan ...  sigillatura dei fori inutilizzati ed ogni
onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Lavorazioni in meno rispetto a quanto previsto in progetto -1,00

SI DETRAGGONO cadauno -1,00 7´370,00 -7´370,00

183 Fornitura e posa in opera di:
NP.11 - n. 3 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a
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17/07/2013 corpo piatto PN 16 DN 100 con volantino, tipo HAWLE;
- 0.50 m di tubazioni in ac ... , la sigillatura dei fori inutilizzati ed
ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Lavorazioni eseguite 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´700,00 4´700,00

184 Realizzazione sistema di adduzione, distribuzione e scarico presso
NP.13 vasca di accumulo "A" mediante la fornitura e posa in opera di:
17/07/2013 - n. 3 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo g ...  in funzione

conseguente alla mancata messa in servizio della vasca accumulo "B"
come inizialmente previsto in progetto
Lavorazioni effettivamente eseguite 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´000,00 8´000,00

185 Fornitura e posa in opera di:
NP.12 - n. 7 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a
17/07/2013 corpo piatto PN 16 DN 100 con volantino, tipo HAWLE;

- n. 1 filtro di presa flan ... la sigillatura dei fori inutilizzati ed ogni
onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Lavorazioni in meno rispetto a quanto previsto in progetto -1,00

SI DETRAGGONO cadauno -1,00 10´150,00 -10´150,00

186 Protezione della tubazione d'adduzione in corrispondenza di
NP.14 attraversamento del Ru de ra Verjines mediante realizzazione di getto
17/07/2013 in conglomerato cementizio dello spessore minimo d ... rsamento e

per una larghezza di 1,60 metri con sovrastanti masselli in pietra
disposti a mano spessore di 25 centimetri.
Attraversamento immediatamente a monte del Lago di Vervei 1,00
Attraversamento immediatamente a valle del Lago di Vervei 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´250,00 2´500,00

187 Ripristino dei luoghi mediante fornitura e stesa in opera di fieno per
NP.22 tutta la larghezza e lunghezza del tracciato interessato dalle
01/08/2013 lavorazioni eseguite per la posa delle condotte adduttrice e di

distribuzione.
Ripristino luoghi sul tracciato condotta d'adduzione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´600,00 4´600,00

188 Fornitura e posa in opera di cancello metallico a battente pedonale,
NP.15 realizzato con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia
24/11/2013 piena che tubolare profili metallici T80,  ... tre compresi e compensati

gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Recinzione Sorgente B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00

189 Taglio alberi e arbusti interferenti con le opere di recinzione, rettifica
NP.21 con modesti scavi e riporti del terreno in modo da ottenere delle
24/11/2013 uniformi livellette di posa delle reti di recinzione previste in

corrispondenza delle opere di presa e del serbatoio partitore
Taglio alberi presso Opera di presa B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 950,00 950,00

190 Fornitura e posa in opera di cancello metallico a battente pedonale,
NP.15 realizzato con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia
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31/07/2013 piena che tubolare profili metallici T80,  ... tre compresi e compensati
gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Recinzione Serbatoio partitore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00

191 Smontaggio, ripristino e rimontaggio di porta d'accesso al Serbatoio
NP.16 partitore (n. 1)  ed al Serbatoio A (n. 1), comprensivo di lucchetto di
31/07/2013 chiusura di sicurezza. Il ripristino co ... ione delle cerniere sia sulla

porta che sul telaio e rifissaggio mediante saldatura - per numero due
porte complessive.-
Porte d'accesso al serbatoio partitore ed al Serbatoio A 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

192 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso costituito da:
10.c - telaio in profilati in ferro Fe 360, zincati a caldo UNI 5744/66;
31/07/2013 - Battente in lamiera (spessore minimo 5/10) ... ro zincati a caldo

UNI 5744/66
_ Maniglie rigide in ferro;
- Accessori di chiusura: serratura a chiave, doppia mandata
Porta d'accesso al Serbatoio partitore -1,00

SI DETRAGGONO cadauno -1,00 800,00 -800,00

193 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso costituito da:
10.c - telaio in profilati in ferro Fe 360, zincati a caldo UNI 5744/66;
31/07/2013 - Battente in lamiera (spessore minimo 5/10) ... ro zincati a caldo

UNI 5744/66
_ Maniglie rigide in ferro;
- Accessori di chiusura: serratura a chiave, doppia mandata
Porta d'accesso al Serbatoio A -1,00

SI DETRAGGONO cadauno -1,00 800,00 -800,00

194 Realizzazione in opera di pozzetto dimensioni interne 120 cm x 100
NP.17 cm x altezza 130 cm costituito da mattoni in cemento delle
31/07/2013 dimensioni 25 cm x 50 cm x h 12 cm, senza fondo, posat ... omo

circolare diametro luce netta 68 cm e coperchio in lamiera striata con
sistema di chiusura e lucchetto di sicurezza.
Pozzetto tra i serbatoi A e B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´500,00 1´500,00

195 Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato dim. int. 60 cm x 60 cm
NP.20 x h 120 cm in c.a. compreso di coperchio in c.a., scavo a mano, taglio
01/08/2013 tubazione esistente, deviazione acque, innesto tubazioni e quant'altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Pozzetto sifonato su scarico del Serbatoio partitore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00

196 Taglio alberi e arbusti interferenti con le opere di recinzione, rettifica
NP.21 con modesti scavi e riporti del terreno in modo da ottenere delle
24/11/2013 uniformi livellette di posa delle reti di recinzione previste in

corrispondenza delle opere di presa e del serbatoio partitore
Taglio alberi presso Opera di Presa A 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 950,00 950,00

197 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di larice grezzo e
14.a scortecciato, del diametro di circa 12-14 cm.La staccionata sarà
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31/07/2013 composta da montanti verticali di diametro 12- ... zzo è compreso
l'onere della ferramenta e della chioderia. Con una smezzola, per
ancoraggio su bicchiere, altezza 120 cm
Staccionata a protezione del vuoto sulla copertura in corrispondenza
dell'accesso al manufatto 8,00

SOMMANO m 8,00 55,50 444,00

198 Impianto elettrico Serbatoi A e B. Sono compresi la fornitura e posa
NP.18 in opera di :
31/07/2013 - n.4 punti luce;

- n. 2 punti IP55;
- n.1 punto salvavita completo;
- n.2 lampade neon IP 65 ...  vista;
- n. 6 cassette derivazione,
e di ogni altra lavorazione necessaria a garantire il lavoro a regola
d'arte.
Impianto elettrico dei Serbatoi A e B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´800,00 2´800,00

199 Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato tipo Gridiron od
10.a equivalente approvato dalla Direzione Lavori, prodotto per
31/07/2013 elettroforgiatura senza apporto di materiale, per ...  o tondini di

collegamento 4.5 mm). Piatto di bordatura da 30 mm x 3 mm. Il tutto
bordato e zincato a caldo in pannelli.
Grilgiato Serbatoio partitore 2,90 0,900 36,100 94,22
Struttura di sostegno 30,00

SOMMANO kg 124,22 4,20 521,72

200 Ricostruzione di muratura in struttura mista di calcestruzzo e
NP.19 pietrame per il ripristino e contenimento del terreno presso l'accesso
31/07/2013 al Serbatoio "B" di Son dei Prade comprendente ... cinamento dei

materiali dal luogo di scarico "Piazzale Son dei Prade" al posto
d'impiego "Vasche Son dei Prade".-
Ripristino muratura con paramento in pierame presso l'accesso al
Serbatoi B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´200,00 4´200,00

201 Taglio alberi e arbusti interferenti con le opere di recinzione, rettifica
NP.21 con modesti scavi e riporti del terreno in modo da ottenere delle
01/08/2013 uniformi livellette di posa delle reti di recinzione previste in

corrispondenza delle opere di presa e del serbatoio partitore
Serbatoio partitore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 950,00 950,00

202 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete metallica di
NP.08 altezza minima di cm 200 tessuta a semplice torsione, maglia
24/11/2013 quadrata mm 40x40 - 60x60 in filo di acciaio z ... i in blocchi di

conglomerato cementizio da cm 50x50x70 o fissati su muretto
predisposto e compreso ogni altro onere.
Recinzione opera di presa A 65,00 2,000 130,00

SOMMANO m² 130,00 50,00 6´500,00

203 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete metallica di
NP.08 altezza minima di cm 200 tessuta a semplice torsione, maglia
24/11/2013 quadrata mm 40x40 - 60x60 in filo di acciaio z ... i in blocchi di

conglomerato cementizio da cm 50x50x70 o fissati su muretto
predisposto e compreso ogni altro onere.
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Recinzione opera di presa B 175,00 2,000 350,00

SOMMANO m² 350,00 50,00 17´500,00

204 Fornitura e posa in opera di cancello metallico a battente pedonale,
NP.15 realizzato con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia
24/11/2013 piena che tubolare profili metallici T80,  ... tre compresi e compensati

gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Recinzione Soregente A 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00

205 Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato dim. int. 60 cm x 60 cm
NP.20 x h 120 cm in c.a. compreso di coperchio in c.a., scavo a mano, taglio
24/11/2013 tubazione esistente, deviazione acque, innesto tubazioni e quant'altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Pozzetto sifonato su scarico dell' Opera di presa A 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00

206 Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato dim. int. 60 cm x 60 cm
NP.20 x h 120 cm in c.a. compreso di coperchio in c.a., scavo a mano, taglio
24/11/2013 tubazione esistente, deviazione acque, innesto tubazioni e quant'altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Pozzetto sifonato su scarico dell'Opera di presa B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00

207 Per la fascia con profondità fino a m 1.50
04.a.01 Imposta condotta di scarico 31,30 0,800 1,500 37,56
24/11/2013

SOMMANO m3 37,56 12,32 462,74

208 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
04.b.01 sbancamento preventivo per scavi aventi interferenza con servizi
24/11/2013 sotterranei posti longitudinalmente alla tubazione e r ...  ripristino in

caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per
eventuali interruzioni del servizio.
Imposta condotta di scarico-Tubazione interferente (allaccio Malghe
di Fedarola) 18,40 18,40

SOMMANO m 18,40 9,92 182,53

209 diametro esterno 160 mm
03.e.01 Condotta di scarico: ml 22,00 x 10/16 *(lung.=22*10/16) 13,75 13,75
24/11/2013

SOMMANO m 13,75 41,41 569,39

210 Bocciardatura e Stuccatura vespai
11.d.02 Parete fondo ingresso *(lung.=0,425+1,00+0,88) 2,31 0,600 1,39
24/11/2013 (lung.=0,20+0,15) 0,50 0,35 0,600 0,11

Parete fronte ingresso *(lung.=0,75+0,53+0,80)*(larg.=0,425+1,00+
0,88) 2,08 2,305 4,79
(lung.=0,75+0,53+0,80)*(larg.=0,15+0,25) 0,50 2,08 0,400 0,42
(lung.=0,75+0,53+0,80)*(larg.=0,20+0,17) 0,50 2,08 0,370 0,38
Copertura interna *(lung.=0,60+1,12) 0,50 1,72 1,135 0,98

0,50 0,19 1,100 0,10
0,50 0,24 1,170 0,14

Pareti su cunicoli in dx e sx *(lung.=1,10+1,17) 2,27 0,880 2,00
Cunicolo in dx *(larg.=0,45+0,15+0,95) 5,45 1,550 8,45

5,45 0,900 4,91
(larg.=0,95+0,20+0,45) 5,45 1,600 8,72

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32,39 453´032,99
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R I P O R T O 32,39 453´032,99

(larg.=0,90+0,88) 0,50 0,95 1,780 0,85
0,53 0,450 0,24

Cunicolo in sx *(larg.=0,40+0,25+1,00) 3,70 1,650 6,11
3,70 1,000 3,70

(larg.=1,00+0,15+0,40) 3,70 1,550 5,74
(larg.=1,00+0,95) 0,50 1,00 1,950 0,98

0,55 0,400 0,22

SOMMANO m2 50,23 20,00 1´004,60

211 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.03 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 (spessore
24/11/2013 minimo parete cm 5) e di profondità fino a m 1,20 ...  aderenza

migliorata Ø mm 0,8x40, in ragione di Kg 20/m², + tondini Ø mm 8
ogni 7 cm, in prossimità del bordo inferiore.
Per messa a terra dell'impianto elettrico dei Serbatoio A e B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 121,95 121,95

212 Ripristino strutturale superfici mediante utilizzo di premiscelato
11.g cementizio fibrorinforzato tipo Fibromix 40
25/11/2013 Fornitura e messa in opera di premiscelato cementizio fibrorinforzat

... era di rete elettrosaldata in acciaio zincato Ø6 mm maglia 10 x 10
cm fissata con tasselli ad espansione sulla muratura.
Vedi voce n° 210 [m2 50.23] 50,23

SOMMANO m2 50,23 105,00 5´274,15

213 Fornitura e posa in opera a rullo o pennello di rivestimento
NP.25 impermeabile cementizio polimero modificato, idoneo al contatto con
24/11/2013 acqua potabile, flessibile tixotropico avente imper ... nte i requisiti del

decreto DM 174 del 06/04/2004, ed essere impiegato secondo le
prescrizioni della casa produttrice.
Vedi voce n° 212 [m2 50.23] 50,23

SOMMANO m2 50,23 29,00 1´456,67

Parziale LAVORI A MISURA euro 82´214,25

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 460´890,36



pag. 39

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 460´890,36

LAVORI IN ECONOMIA

214 Adeguamento normativo delle Opere di presa A e B
LISTA 8
30/09/2013 Data 16.09.2013

1) Opera di Presa A
Pulizia del fondo dei cunicoli
- 01.b Operaio specializzato (n.2) = ore 6.0

Data 17.09 ... ndaggi eseguiti nell'agosto 2012 per ricerca perdite
- 02.d.03 Miniescavatore con operatore (50 q.li) = ore 3.0

SOMMANO n. 1,00 1´119,36 1´119,36

215 Adeguamento normativo Opera di Presa A
LISTA 10
30/09/2013 Demolizione in breccia per innesto tubazione Diametro 100 mm per

formazione scarico di fondo e tropo pieno, con successivo ripristino
del  ... Data 27.09.2013
- 01.b Operatio specializzato (n.2) = ore 8.0
- 02.e Nolo compressore (gruppo elettrogeno) = ore 4.0

SOMMANO n. 1,00 1´181,20 1´181,20

216 Adeguamento normativo Opere di presa A e B
LISTA 9
30/09/2013 Data: 23.09.2013

1) Serbatoio partitore
Sondaggi per ulteriori ricerche condotte immediatamente a monte del
manufatto partitore.

SOMMANO n. 1,00 218,90 218,90

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 2´519,46

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 463´409,82

LAVORI A MISURA

217 con potenza oltre i 20 KW  con operatore
02.d.03 Creazione by pass 22,00
25/11/2013

SOMMANO h 22,00 39,80 875,60

218 Operaio specializzato - da 1301 a 2000 m s.l.m.
01.b Creazione by pass 10,00
25/11/2013

SOMMANO h 10,00 29,02 290,20

219 Nolo compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/
02.e min. 5000 senza operatore
25/11/2013 Ripristino funzionale vasca dismessa

Foratura parete vasca per innesto drenaggi esistenti e successivo
ripristino della parete con innesto tubazione di derivazione 3,00
Taglio tubazione esistente, raccordo con nuova tubazione, foratura
pozzetto sifonato sullo scarico dell'Opera di presa B, ripristino 3,00
Sistemazione spallette apertura esistente per adeguarle alla posa
nuova chiusura da porre in opera 4,00

SOMMANO h 10,00 10,58 105,80

220 Operaio specializzato - da 1301 a 2000 m s.l.m.
01.b Ripristino funzionale vasca dismessa
25/11/2013 Pulizia materiale accumulato sul fondo 5,00

Foratura parete vasca per innesto drenaggi esistenti e successivo
ripristino della parete con innesto tubazione di derivazione 8,00
Taglio tubazione esistente, raccordo con nuova tubazione, foratura
pozzetto sifonato sullo scarico dell'Opera di presa B, ripristino 8,00
Sistemazione spallette apertura esistente per adeguarle alla posa
nuova chiusura da porre in opera 16,00

SOMMANO h 37,00 29,02 1´073,74

221 Idrolavaggio
11.d.01 Fondo 1,75 1,250 2,19
25/11/2013 Pareti *(H/peso=0,5*(2,25+2,65)) 4,00 0,88 2,450 8,62

2,00 1,25 2,250 5,63
Setto interno 2,00 1,25 0,900 2,25
Copertura 2,00 1,00 1,250 2,50

SOMMANO m2 21,19 4,00 84,76

222 Bocciardatura e Stuccatura vespai
11.d.02 Fondo 1,75 1,250 2,19
25/11/2013 Pareti *(lung.=1,75+1,25) 2,00 3,00 0,900 5,40

Copertura 2,00 1,00 1,250 0,900 2,25

SOMMANO m2 9,84 20,00 196,80

223 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.03 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 (spessore
25/11/2013 minimo parete cm 5) e di profondità fino a m 1,20 ...  aderenza

migliorata Ø mm 0,8x40, in ragione di Kg 20/m², + tondini Ø mm 8
ogni 7 cm, in prossimità del bordo inferiore.
Ispezione deviazione drenaggio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 121,95 121,95

224 Ripristino strutturale superfici mediante utilizzo di premiscelato

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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R I P O R T O 466´158,67

11.g cementizio fibrorinforzato tipo Fibromix 40
25/11/2013 Fornitura e messa in opera di premiscelato cementizio fibrorinforzat

... era di rete elettrosaldata in acciaio zincato Ø6 mm maglia 10 x 10
cm fissata con tasselli ad espansione sulla muratura.
Vedi voce n° 222 [m2 9.84] 9,84

SOMMANO m2 9,84 105,00 1´033,20

225 diametro esterno 250 mm
03.e.03 Deviazione drenaggi fianco a monte 10,00 10,00
25/11/2013

SOMMANO m 10,00 53,74 537,40

226 diametro esterno 160 mm
03.e.01 Raccordo scarico esistente con il pozzetto sifonato dell'Opera di presa
25/11/2013 B mediante tubazione Diam. est. 125 mm *(par.ug.=12,5/16) 0,78 12,00 9,36

(par.ug.=12,5/16)*(lung.=1+1) 0,78 2,00 1,56

SOMMANO m 10,92 41,41 452,20

227 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete metallica di
NP.08 altezza minima di cm 200 tessuta a semplice torsione, maglia
25/11/2013 quadrata mm 40x40 - 60x60 in filo di acciaio z ... i in blocchi di

conglomerato cementizio da cm 50x50x70 o fissati su muretto
predisposto e compreso ogni altro onere.
Recinzione serbatoio partitore 40,00 2,000 80,00

SOMMANO m² 80,00 50,00 4´000,00

228 Fornitura e posa in opera di griglia in profilati in acciaio zincato
NP.27 completa di telaio
25/11/2013 Chiusura accesso 200,00

SOMMANO kg 200,00 4,20 840,00

229 con potenza oltre i 20 KW  con operatore
02.d.03 Realizzazione di canalizzazioni per allonatanamento acque
25/11/2013 meteoriche e superficiali 5,00

SOMMANO h 5,00 39,80 199,00

230 con potenza oltre i 20 KW  con operatore
02.d.03 Realizzazione di canalizzazioni per allonatanamento acque
25/11/2013 meteoriche e superficiali 5,00

SOMMANO h 5,00 39,80 199,00

231 Formazione di muro di sassi a secco previa raccolta e posa in opera
NP.28 ed adattamento di pietrame in loco
25/11/2013 Muratura di raccordo degli accessi tra i Serbatoi A e B 12,50 12,50

SOMMANO m 12,50 156,50 1´956,25

232 Per la fascia con profondità fino a m 1.50
04.a.01 Imposta deviazione drenaggi fianco a monte della stessa 10,00 0,800 1,500 12,00
25/11/2013 Imposta di scarico nel pozzetto sifonato dell'Opera di presa B 12,00 0,800 1,500 14,40

SOMMANO m3 26,40 12,32 325,25

Parziale LAVORI A MISURA euro 12´291,15

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 475´700,97
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R I P O R T O 475´700,97

T O T A L E   euro 475´700,97

     Cortina d'Ampezzo, 11/02/2014

Il Tecnico
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) LAVORI:
A.1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
A misura  euro 462´634,06
Ribasso d'asta  euro 100´405,47
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta  euro 362´228,59
In economia (non soggetti a ribasso)  euro 13´066,91

Sommano (A.1)  euro 375´295,50

A.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 5´738,51
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano (A.2)  euro 5´738,51

Sub totale (A=A.1+A.2)  euro 381´034,01

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
B.1) Spese professionali di progettazione e DLL  euro 39´109,85
B.2) Spese per allacci reti elettriche esistenti  euro 1´000,00
B.3) Espropri ed indennizzi  euro 5´720,27
B.4) Imprevisti  euro 24´228,86
B.5) Arrotondamenti  euro 9,83

Sommano (B)  euro 70´068,81

C) ONERI FISCALI E CONTRIBUTI:
C.1) IVA già liquidata  euro 66´759,58
C.2) IVA 22% su lavori a completare  euro 18´178,82
C.3) IVA 22% su progettazione e D.LL. da completare  euro 2´630,19
C.4) C.N.P.A.I.A. già liquidata  euro 749,95
C.5) C.N.P.A.I.A. su C.3  euro 578,64

Sommano (C)  euro 88´897,18

TOTALE (A+B+C)  euro 540´000,00

     Cortina d'Ampezzo, 11/02/2014

Il Tecnico
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