
LAVORO: 

FASI LAVORATIVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Predisposizione cantiere ed opere 

provvisionali

Realizzazione nuovo locale tecnico - Opere 

civili

Realizzazione collegamento con l'acquedotto 

di Mare

Adeguamento vasca secondaria

Realizzazione collegamenti idraulici e 

installazione U.V.

Avviamento nuovi collegamenti idraulici e 

collaudo idraulico

Realizzazione impianto elettrico

Installazione e avviamento filtro principale

Pulizia rete di distribuzione

Ripristini e collaudi finali

SETTIMANE

DATE

PROGRAMMA LAVORI

Realizzazione impianto di filtrazione a servizio della sorgente 

Acquabona e collegamento alla rete di Mare


